

50/2019

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 123/18 - „Rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem (SO 01) Psáry“,**

kterou uzavřely dne 27.5.2016

**Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44, IČ 00241580 – jako objednatel**

**a  
SANAP s.r.o., Marie Pomocné 291/4, Litoměřice IČ 41324714 - jako zhotovitel.**

- 1) Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně stavby a rozšíření zakázky o: rozšíření prací oproti projektu:
- dovoz, rozprostření a hutnění asfaltového recyklátu před a za mostní deskou 8 235,- Kč
  - betonové podezdívky a nové oplocení v délce 35m přilehlých zahrad (odploceno pro získání prostoru pro provádění stavby) 24 680,- Kč
  - navýšení množství betonů základu mostních opěr (10m3) (výměna mostních opěr oproti pilotům) 38 406, 75 Kč

- 2) Výsledná cena bez DPH dle čl. III odst. 1) uzavřené smlouvy činí:
- cena dle uzavřené smlouvy 1 958 603,- Kč
  - recyklát 8 235,- Kč
  - ploty 24 680,- Kč
  - beton 38 406,75 Kč
  - cena bez DPH 2 029 924,75,- Kč

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne 7.6. 2019

Objednatel:


 

Bc. Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:



Marcel Kríž, jednatel společnosti

Schváleno usnesením ..... rady .....  
 Obce Psáry č. .... 50/15-2019  
 ze dne 5.6.2019 

**SANAP**  
 společnost s ručením omezeným  
 Marie Pomocné 4  
 412 01 LITOMĚŘICE  
 tel.: 416 735 715 fax: 416 732 340  
 DIČ: CZ41324714