

Dodavatel:

BW - Stavitelství, s.r.o.
Vysokomýtská 718
534 01 Holice

IČ: 15049752
 DIČ: CZ15049752

Variabilní symbol: 230110

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00241580

DIČ: CZ00241580

OBEC PSÁRY
Pražská 137
252 44 Psáry

Číslo účtu: 263835624 0300

Datum vystavení: 11.10.2023

Datum splatnosti: 10.11.2023

Datum uskutečnění plnění: 30.09.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám provedené stavební práce na akci: "Novostavba Nové hasičské zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany"

1	454 466,03	454 466,03	21%	0,00	454 466,03
---	------------	------------	-----	------	------------

Součet položek		454 466,03		0,00	454 466,03
----------------	--	------------	--	------	------------

CELKEM K ÚHRADĚ 454 466,03

Pozastávky	Datum splatnosti	
Pozastávka ve výši 5,00 % z faktury	11.10.2024	22 723,30
Pozastávka ve výši 3,00 % z faktury	11.10.2025	13 633,98
Pozastávka ve výši 2,00 % z faktury	11.10.2029	9 089,32

CELKEM K ÚHRADĚ BEZ POZASTÁVEK 409 019,43

Daň odvede zákazník

Vystavil: Věra Poláčková
 polackova@bwstavitelství.cz

Zapsaná v OR KS Hradec Králové, spisová značka 332

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	454 466,03	21%	0,00	454 466,03

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 454 466,03

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

BW - Stavitelství, s.r.o.
 Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
 Razítko: IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752
 Zápis v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 06.09.2023 - 30.09.2023

Kód: 14_026
Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Číslo faktury:

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku

Datum: 10.10.2023

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

IC:

DIC:

Zhotovitel:

IC:

DIC:

Celkový náklad z rozpočtu 22 942 946,54

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 06.09.2023 - 30.09.2023	Zůstatek
	0,00	454 466,03	22 488 480,51

DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
		21,0 %	0,00	95 437,87	4 722 580,91

K úhradě v CZK 549 903,90

VYHLÁŠENÍ


Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:


11. 10. 2023

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 06.09.2023 - 30.09.2023

Kód: 14_026

Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1

TV	Kód	Smluvní rozpočet	Popis	Celková cena	Průběh výstavby			Zůstatek
					Prostavené do začátku období	Aktuální období	Cena	
S	14_026		Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	22 942 946,54	0,00	454 466,03	22 488 480,51	
O	01		Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	20 164 856,96	0,00	439 989,07	19 724 867,89	
O	01-101		Vestavba stěny 1.NP, D+M	658 904,28	0,00	0,00	658 904,28	
O	01-102		Vestavba strop nad 1.NP, D+M	485 501,18	0,00	0,00	485 501,18	
O	01-201		Vestavba stěny 2.NP, D+M	494 951,02	0,00	0,00	494 951,02	
O	01-202		Vestavba strop nad 2.NP	247 195,25	0,00	0,00	247 195,25	
O	01-301		Vestavba stěny 3.NP, D+M	422 463,29	0,00	0,00	422 463,29	
O	01-400		Vestavba střecha	653 604,61	0,00	0,00	653 604,61	
O	01a		ZTI-vnitřní instalace	557 701,96	0,00	0,00	557 701,96	
O	01b		ÚT	308 149,10	0,00	0,00	308 149,10	
O	01c		Elektroinstalace	1 567 099,83	0,00	21 452,16	1 545 647,67	
O	01d		VZT	444 579,32	0,00	0,00	444 579,32	
O	02		Venkovní stavební objekty.	2 360 484,84	0,00	0,00	2 360 484,84	

2

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
O	02-01	EXTERIÉR-Ostatní výrobky	204 318,54	0,00	0,00	204 318,54
O	02-02	EXTERIÉR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 375 111,28	0,00	0,00	1 375 111,28
O	02a	04-ZTI	558 086,98	0,00	0,00	558 086,98
O	02b	Elektroinstalace	222 968,04	0,00	0,00	222 968,04
O	03	VRN	417 604,74	0,00	14 476,96	403 127,78


 K. H. H. H.
 11.10.2023

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 06.09.2023 - 30.09.2023

Kód: 14_026

Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1

TV	Kód	Smluvní rozpočet			Průběh výstavby		
		Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	
S	14_026	Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	22 942 946,54	0,00	454 466,03	22 488 480,51	
O	01	Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	20 164 856,96	0,00	439 989,07	19 724 867,89	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 994 756,84	0,00	418 536,91	1 576 219,93	
D	1	Zemní práce	155 163,19	0,00	112 010,70	43 152,49	
D	2	Zakládání	683 265,43	0,00	306 526,21	376 739,22	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	451 976,95	0,00	0,00	451 976,95	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 804,54	0,00	0,00	314 804,54	
D	998	Přesun hmot	389 546,73	0,00	0,00	389 546,73	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 393 920,21	0,00	0,00	10 393 920,21	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	410 281,15	0,00	0,00	410 281,15	
D	712	Povlakové krytiny	217 810,88	0,00	0,00	217 810,88	
D	713	Izolace tepelné	675 943,10	0,00	0,00	675 943,10	
D	763	Konstrukce suché výstavby	350 752,31	0,00	0,00	350 752,31	
D	764	Konstrukce klempířské	94 426,32	0,00	0,00	94 426,32	
D	766	Konstrukce truhlářské	816 107,29	0,00	0,00	816 107,29	
D	767	Konstrukce zámečnické	6 937 629,46	0,00	0,00	6 937 629,46	
D	771	Podlahy z dlaždic	9 938,83	0,00	0,00	9 938,83	

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
				Cena	Cena	Cena
D	776	Podlahy povlakové	129 115,78	0,00	0,00	129 115,78
D	781	Dokončovací práce - obklady	201 676,11	0,00	0,00	201 676,11
D	783	Dokončovací práce - nátěry	198 083,42	0,00	0,00	198 083,42
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 478,64	0,00	0,00	1 478,64
D	OST	Ostatní výrobky	350 676,92	0,00	0,00	350 676,92
D	M	Práce a dodávky M	1 936 030,07	0,00	0,00	1 936 030,07
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí	1 936 030,07	0,00	0,00	1 936 030,07
O	01-101	Vestavba stěny 1.NP, D+M	658 904,28	0,00	0,00	658 904,28
D	101.01	CLT	658 904,28	0,00	0,00	658 904,28
O	01-102	Vestavba strop nad 1.NP, D+M	485 501,18	0,00	0,00	485 501,18
D	102.01	CLT	485 501,18	0,00	0,00	485 501,18
O	01-201	Vestavba stěny 2.NP, D+M	494 951,02	0,00	0,00	494 951,02
D	103.01	CLT	494 951,02	0,00	0,00	494 951,02
O	01-202	Vestavba strop nad 2.NP	247 195,25	0,00	0,00	247 195,25
D	104.01	CLT	247 195,25	0,00	0,00	247 195,25
O	01-301	Vestavba stěny 3.NP, D+M	422 463,29	0,00	0,00	422 463,29
D	105.01	CLT	422 463,29	0,00	0,00	422 463,29
O	01-400	Vestavba střecha	653 604,61	0,00	0,00	653 604,61
D	106.01	CLT	653 604,61	0,00	0,00	653 604,61
O	01a	ZTI-vnitřní instalace	557 701,96	0,00	0,00	557 701,96
D	PSV	Práce a dodávky PSV	557 701,96	0,00	0,00	557 701,96
D	D1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-Potrubí kanalizace - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek, protipožární	237 731,35	0,00	0,00	237 731,35
D	D2	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	12 160,64	0,00	0,00	12 160,64
D	D3	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE	155 817,84	0,00	0,00	155 817,84

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období Cena	Aktuální období Cena	Zůstatek
D	D4	VODOVOD-Potrubí plastové PP-RCT - včetně tvarovek,závěsů, sekundárních konstrukcí, požárních prostup	109 674,84	0,00	0,00	109 674,84
D	D5	MONTÁŽ	42 317,29	0,00	0,00	42 317,29
O	01b	ÚT	308 149,10	0,00	0,00	308 149,10
D	PSV	Práce a dodávky PSV	308 149,10	0,00	0,00	308 149,10
D	730	Ostatní	53 239,60	0,00	0,00	53 239,60
D	731	Vytápění a chlazení	170 031,93	0,00	0,00	170 031,93
D	733	Chladivové potrubí CU, svazek (Ø kapalina:plyn), včetně sekundárních konstrukcí, včetně montáže, vč	34 332,90	0,00	0,00	34 332,90
D	735	Otopné plochy	50 544,67	0,00	0,00	50 544,67
O	01c	Elektroinstalace	1 567 099,83	0,00	21 452,16	1 545 647,67
D	D1	741- Práce a materiál elektromontáže	1 567 099,83	0,00	21 452,16	1 545 647,67
D	D4	Revize	67 487,43	0,00	0,00	67 487,43
O	01d	VZT	444 579,32	0,00	0,00	444 579,32
D	D1	VZDUCHOTECHNIKA-vzduchotechnická jednotak	299 840,09	0,00	0,00	299 840,09
D	D4	Ventilátor do potrubí-Větrání garáže	85 016,47	0,00	0,00	85 016,47
D	D5	OSTATNÍ	59 722,76	0,00	0,00	59 722,76
O	02	Venkovní stavební objekty.	2 360 484,84	0,00	0,00	2 360 484,84
O	02-01	EXTERIÉR-Ostatní výrobky	204 318,54	0,00	0,00	204 318,54
D	HSV	Práce a dodávky HSV	124 758,76	0,00	0,00	124 758,76
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 648,04	0,00	0,00	121 648,04
D	998	Přesun hmot	3 110,72	0,00	0,00	3 110,72
D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 720,51	0,00	0,00	2 720,51
D	767	Konstrukce zámečnické	2 720,51	0,00	0,00	2 720,51
D	OST	Ostatní	76 839,27	0,00	0,00	76 839,27
O	02-02	EXTERIÉR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 375 111,28	0,00	0,00	1 375 111,28

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	
				Cena	Cena	Cena	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 375 111,28	0,00	0,00	1 375 111,28	
D	1	Zemní práce	231 194,04	0,00	0,00	231 194,04	
D	2	Zakládání	6 495,43	0,00	0,00	6 495,43	
D	4	Vodorovné konstrukce	28 326,78	0,00	0,00	28 326,78	
D	5	Komunikace pozemní	1 092 115,71	0,00	0,00	1 092 115,71	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 037,32	0,00	0,00	13 037,32	
D	998	Přesun hmot	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	
O	02a	04-ZTI	558 086,98	0,00	0,00	558 086,98	
D	D1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	26 960,86	0,00	0,00	26 960,86	
D	D3	Liniové žlaby	283 726,27	0,00	0,00	283 726,27	
D	D5	VODOVOD	2 628,20	0,00	0,00	2 628,20	
D	D7	Armatury	54 567,02	0,00	0,00	54 567,02	
D	D6	Ostatní	190 204,63	0,00	0,00	190 204,63	
O	02b	Elektroinstalace	222 968,04	0,00	0,00	222 968,04	
D	M	Práce a dodávky M	222 968,04	0,00	0,00	222 968,04	
D	21-M	Elektromontáže	222 968,04	0,00	0,00	222 968,04	
O	03	VRN	417 604,74	0,00	14 476,96	403 127,78	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	417 604,74	0,00	14 476,96	403 127,78	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 976,44	0,00	5 568,06	33 408,38	
D	VRN3	Zařízení staveniště	311 811,54	0,00	8 908,90	302 902,64	
D	VRN4	Inženýrská činnost	33 408,38	0,00	0,00	33 408,38	
D	VRN9	Ostatní náklady	33 408,38	0,00	0,00	33 408,38	

Kalman
Katka
 11.10.2023

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 06.09.2023 - 30.09.2023

Kód: 14_026
Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku Datum: 10.10.2023

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: SOA architekti s.r.o., Budečská 773/19, Praha 2 IČ: 2849547
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 454 466,03

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,0 %	454 466,03	95 437,87

Cena s DPH v CZK 549 903,90

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:


Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:


KLM
11.10.2023

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 06.09.2023 - 30.09.2023

Kód: 14_026
 Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku Datum: 10.10.2023

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry IČ: DČ:

Zhotovitel: Práce a dodávky HSV IČ: DČ: Zemní práce

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (06.09. - 30.09.)				Zůstatek	
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
S	14	026	Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany				22 942 946,54	0,00	0,00	0,00	454 466,03	98,02	22 488 480,51				
O	01		Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany				20 164 856,96	0,00	0,00	0,00	439 989,07	97,82	19 724 867,89				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 994 756,84	0,00	0,00	0,00	418 536,91	79,02	1 576 219,93				
D	1		Zemní práce				155 163,19	0,00	0,00	0,00	112 010,70	27,81	43 152,49				
1	K	121151113	Sejmутí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	485,835	22,23	10 800,11	0,00	0,00	0,00	485,835	100,00	10 800,11	0,00	0,00		
2	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	97,355	221,20	21 534,93	0,00	0,00	0,00	97,355	100,00	21 534,93	0,00	0,00		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,616	662,57	15 647,25	0,00	0,00	0,00	23,616	100,00	15 647,25	0,00	0,00		
4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,741	482,88	20 638,77	0,00	0,00	0,00	42,741	100,00	20 638,77	0,00	0,00		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	278,310	222,72	61 985,20	0,00	0,00	0,00	194,817	70,00	43 389,64	30,00	18 595,56		
D	2		Zakládání				683 265,43	0,00	0,00	0,00	306 526,21	55,14	376 739,22				
10	K	273351121	Zřízení betonění zákládových desek	m2	7,266	527,83	3 835,21	0,00	0,00	0,00	3,633	50,00	1 917,61	50,00	1 917,60		
12	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,357	3 265,19	216 668,21	0,00	0,00	0,00	46,450	70,00	151 667,75	30,00	65 000,46		
15	K	274361821	Výztuž zákládových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,387	35 488,41	191 176,06	0,00	0,00	0,00	4,310	80,00	152 940,85	20,00	38 235,21		
O	01c		Elektroinstalace				1 567 099,83	0,00	0,00	0,00	21 452,16	98,63	1 545 647,67				
D	D1		741. Práce a materiál elektromontáže				1 567 099,83	0,00	0,00	0,00	21 452,16	98,63	1 545 647,67				
66	K	Pol164	Hromosvod a uzemnění - Pásek FeZn 30x4 mm	m	100,000	204,90	20 490,00	0,00	0,00	0,00	80,000	80,00	16 392,00	20,00	4 098,00		
67	K	Pol165	FeZn kulatina 10 mm	m	40,000	158,13	6 325,20	0,00	0,00	0,00	32,000	80,00	5 060,16	20,00	1 265,04		
O	03		VRN				417 604,74	0,00	0,00	0,00	14 476,96	96,53	403 127,78				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				417 604,74	0,00	0,00	0,00	14 476,96	96,53	403 127,78				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 976,44	0,00	0,00	0,00	5 568,06	85,71	33 408,38				
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	22 272,25	22 272,25	0,00	0,00	0,00	0,250	25,00	5 568,06	75,00	1 670,19		
D	VRN3		Zařízení staveníště				311 811,54	0,00	0,00	0,00	8 908,90	97,14	302 902,64				
3	K	030001000	Zařízení staveníště	kpl	1,000	55 680,63	55 680,63	0,00	0,00	0,00	0,100	10,00	5 568,06	90,00	50 112,57		
4	K	030001000-1	Zařízení staveníště-Vestavba	kpl	1,000	33 408,38	33 408,38	0,00	0,00	0,00	0,100	10,00	3 340,84	90,00	30 067,54		


 11.10.2023