

Dodavatel:

**BW - Stavitelství, s.r.o.**  
**Vysokomýtská 718**  
**534 01 Holice**IČ: 15049752  
DIČ: CZ15049752

Variabilní symbol: 240069

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00241580  
DIČ: CZ00241580**OBEC PSÁRY**  
**Pražská 137**  
**252 44 Psáry**

Číslo účtu: 263835624 0300

Datum vystavení: 12.08.2024

Datum splatnosti: 11.09.2024

Datum uskutečnění plnění: 31.07.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám provedené stavební práce na akci: "Novostavba Nové hasičské zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany"

SOD	1	2 170 617,32		2 170 617,32	21%	455 829,64	2 626 446,96
-----	---	--------------	--	--------------	-----	------------	--------------

Součet položek				2 170 617,32		455 829,64	2 626 446,96
----------------	--	--	--	--------------	--	------------	--------------

**CELKEM K ÚHRADĚ 2 626 446,96**

Pozastávky	Datum splatnosti	
Pozastávka ve výši 5,00 % z faktury	11.10.2024	131 322,35
Pozastávka ve výši 3,00 % z faktury	11.10.2025	78 793,41
Pozastávka ve výši 2,00 % z faktury	11.10.2029	52 528,94

**CELKEM K ÚHRADĚ BEZ POZASTÁVEK 2 363 802,26**Vystavil: Věra Poláčková  
polackova@bwstavitelstvi.cz

Datum účetního případu: 31.07.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Zakázky
2 170 617,32	311100	602100	14	14026
455 829,64	311100	343121	14	14026

Zapsaná v OR KS Hradec Králové, spisová značka 332

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
2 170 617,32	21%	455 829,64	2 626 446,96

**BW - Stavitelství, s.r.o.**

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Razítko: Zápis v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024

Číslo: 14\_026  
Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Číslo faktury:

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku Datum: 30.07.2024

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 22 942 946,54**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období	Zůstatek
		01.07.2024 - 31.07.2024	
	<b>16 167 171,31</b>	<b>2 170 617,32</b>	<b>4 605 157,91</b>

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 3 395 105,98	Výše daně 455 829,64	Výše daně 967 083,16
--------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

**K úhradě v CZK 2 626 446,96**

### VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

30.7.2024

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024

Kód: 14\_026

Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo:

Psáry, ul. Ke Křížku

Datum:

30.07.2024

Objekt/název:

Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel:

TV	Kód	Smluvní rozpočet			Prostaveno Cena	Období (01.07. - 31.07.) Cena	Prostaveno celkem Cena	Zůstatek Cena
		Popis	Celková cena	Prostaveno Cena				
S	14_026	Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	22 942 946,54	16 167 171,31	2 170 617,32	18 337 788,63	4 605 157,91	
O	01	Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	20 164 856,96	15 511 767,63	1 510 678,05	17 022 445,68	3 142 411,28	
O	01-101	Vestavba stěny 1.NP, D+M	658 904,28	658 904,28	0,00	658 904,28	0,00	
O	01-102	Vestavba strop nad 1.NP, D+M	485 501,18	485 501,18	0,00	485 501,18	0,00	
O	01-201	Vestavba stěny 2.NP, D+M	494 951,02	494 951,02	0,00	494 951,02	0,00	
O	01-202	Vestavba strop nad 2.NP	247 195,25	247 195,25	0,00	247 195,25	0,00	
O	01-301	Vestavba stěny 3.NP, D+M	422 463,29	422 463,29	0,00	422 463,29	0,00	
O	01-400	Vestavba střecha	653 604,61	653 604,61	0,00	653 604,61	0,00	
O	01a	ZTI-vnitřní instalace	557 701,96	288 104,57	122 021,41	410 125,98	147 575,98	
O	01b	ÚT	308 149,10	109 824,42	119 269,54	229 093,96	79 055,14	
O	01c	Elektroinstalace	1 567 099,83	946 874,67	0,00	946 874,67	620 225,16	
O	01d	VZT	444 579,32	187 054,36	240 123,69	427 178,05	17 401,27	
O	02	Venkovní stavební objekty.	2 360 484,84	323 268,71	616 786,77	940 055,48	1 420 429,36	
O	02-01	EXTERIÉR-Ostatní výrobky	204 318,54	38 838,42	53 383,02	92 221,44	112 097,10	
O	02-02	EXTERIÉR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 375 111,28	227 056,92	329 199,58	556 256,50	818 854,78	
O	02a	04-ZTI	558 086,98	57 373,37	234 204,17	291 577,54	266 509,44	
O	02b	Elektroinstalace	222 968,04	0,00	0,00	0,00	222 968,04	
O	03	VRN	417 604,74	332 134,97	43 152,50	375 287,47	42 317,27	



## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024

Kód: 14\_026

**Stavba:** Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Místo: Psáry, ul. Ke Křížku

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel:

Exdatum:

30.07.2024

IC:

D12:

IC:

D12:

TV	Kód	Smluvní rozpočet			Prostaveno Cena	Období (01.07. - 31.07.) Cena	Prostaveno celkem Cena	Zůstatek Cena
		Popis	Celková cena					
S	14_026	Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	22 942 946,54	16 167 171,31	2 170 617,32	18 337 788,63	4 605 157,91	
O	01	Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany	20 164 856,96	15 511 767,63	1 510 678,05	17 022 445,68	3 142 411,28	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 994 756,84	1 652 643,35	66 081,53	1 718 724,88	276 031,96	
D	1	Zemní práce	155 163,19	155 163,19	0,00	155 163,19	0,00	
D	2	Zakládání	683 265,43	683 265,43	0,00	683 265,43	0,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	451 976,95	445 819,65	0,00	445 819,65	6 157,30	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 804,54	95 712,37	27 126,86	122 839,23	191 965,31	
D	998	Přesun hmot	389 546,73	272 682,71	38 954,67	311 637,38	77 909,35	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 393 920,21	7 477 017,31	963 181,88	8 440 199,19	1 953 721,02	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	410 281,15	410 281,15	0,00	410 281,15	0,00	
D	712	Povlakové krytiny	217 810,88	87 387,49	98 922,12	186 309,61	31 501,27	
D	713	Izolace tepelné	675 943,10	480 272,52	160 633,19	640 905,71	35 037,39	
D	763	Konstrukce suché výstavby	350 752,31	138 291,51	188 824,81	327 116,32	23 635,99	
D	764	Konstrukce klempířské	94 426,32	0,00	0,00	0,00	94 426,32	
D	766	Konstrukce truhlářské	816 107,29	247 989,82	385 880,49	633 870,31	182 236,98	
D	767	Konstrukce zámečnické	6 937 629,46	6 112 794,82	0,00	6 112 794,82	824 834,64	
D	771	Podlahy z dlaždic	9 938,83	0,00	0,00	0,00	9 938,83	
D	776	Podlahy povlakové	129 115,78	0,00	0,00	0,00	129 115,78	
D	781	Dokončovací práce - obklady	201 676,11	0,00	128 921,27	128 921,27	72 754,84	
D	783	Dokončovací práce - nátery	198 083,42	0,00	0,00	0,00	198 083,42	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 478,64	0,00	0,00	0,00	1 478,64	
D	Ost	Ostatní výroby	350 676,92	0,00	0,00	0,00	350 676,92	
D	M	Práce a dodávky M	1 936 030,07	1 887 629,32	0,00	1 887 629,32	48 400,75	
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí	1 936 030,07	1 887 629,32	0,00	1 887 629,32	48 400,75	
O	01-101	Vestavba stěny 1.NP, D+M	658 904,28	658 904,28	0,00	658 904,28	0,00	
D	101.01	CLT	658 904,28	658 904,28	0,00	658 904,28	0,00	
O	01-102	Vestavba strop nad 1.NP, D+M	485 501,18	485 501,18	0,00	485 501,18	0,00	
D	102.01	CLT	485 501,18	485 501,18	0,00	485 501,18	0,00	

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Celková cena	Prostavně		Období (01.07. - 31.07.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
		Popis	Cena		Cena	Cena	Cena	Cena	Cena			
O	01-201	Vestavba stěny 2.NP, D+M	494 951,02	494 951,02	494 951,02	0,00	0,00	494 951,02	0,00	0,00	0,00	
D	103.01	CLT	494 951,02	494 951,02	494 951,02	0,00	0,00	494 951,02	0,00	0,00	0,00	
O	01-202	Vestavba strop nad 2.NP	247 195,25	247 195,25	247 195,25	0,00	0,00	247 195,25	0,00	0,00	0,00	
D	104.01	CLT	247 195,25	247 195,25	247 195,25	0,00	0,00	247 195,25	0,00	0,00	0,00	
O	01-301	Vestavba stěny 3.NP, D+M	422 463,29	422 463,29	422 463,29	0,00	0,00	422 463,29	0,00	0,00	0,00	
D	105.01	CLT	422 463,29	422 463,29	422 463,29	0,00	0,00	422 463,29	0,00	0,00	0,00	
O	01-400	Vestavba střecha	653 604,61	653 604,61	653 604,61	0,00	0,00	653 604,61	0,00	0,00	0,00	
D	106.01	CLT	653 604,61	653 604,61	653 604,61	0,00	0,00	653 604,61	0,00	0,00	0,00	
O	01a	ZTI-vnitřní instalace	557 701,96	557 701,96	288 104,57	122 021,41	122 021,41	410 125,98	147 575,98	147 575,98	0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	557 701,96	288 104,57	288 104,57	122 021,41	122 021,41	410 125,98	147 575,98	147 575,98	0,00	
D	D1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-Potrubi kanalizace - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek, protipožární	237 731,35	206 358,64	206 358,64	21 834,62	21 834,62	228 193,26	9 538,09	9 538,09	0,00	
D	D2	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	12 160,64	6 323,53	6 323,53	5 837,11	5 837,11	12 160,64	0,00	0,00	0,00	
D	D3	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE	155 817,84	0,00	0,00	61 823,35	61 823,35	61 823,35	93 994,49	93 994,49	0,00	
D	D4	VODOVOD-Potrubi plastové PP-RCT - včetně tvarovek,závěsů, sekundárních konstrukcí, požárního prostup	109 674,84	54 263,76	54 263,76	29 185,49	29 185,49	83 449,25	26 225,59	26 225,59	0,00	
D	D5	MONTÁŽ	42 317,29	21 158,64	21 158,64	3 340,84	3 340,84	24 499,48	17 817,81	17 817,81	0,00	
O	01b	ÚT	308 149,10	109 824,42	109 824,42	119 269,54	119 269,54	229 093,96	79 055,14	79 055,14	0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	308 149,10	109 824,42	109 824,42	119 269,54	119 269,54	229 093,96	79 055,14	79 055,14	0,00	
D	730	Ostatní	53 239,60	23 236,21	23 236,21	9 958,36	9 958,36	33 194,57	20 045,03	20 045,03	0,00	
D	731	Vytápění a chlazení	170 031,93	32 222,37	32 222,37	90 425,34	90 425,34	122 647,71	47 384,22	47 384,22	0,00	
D	733	Chladivové potrubí CU, svazek (Ø kapalina:plyn), včetně sekundárních konstrukcí, včetně montáže, vč	34 332,90	16 592,97	16 592,97	15 557,25	15 557,25	32 150,22	2 182,68	2 182,68	0,00	
D	735	Otopné plochy	50 544,67	37 772,87	37 772,87	3 328,59	3 328,59	41 101,46	9 443,21	9 443,21	0,00	
O	01c	Elektroinstalace	1 567 099,83	946 874,67	946 874,67	0,00	0,00	946 874,67	620 225,16	620 225,16	0,00	
D	D1	741- Práce a materiál elektromontáže	1 567 099,83	946 874,67	946 874,67	0,00	0,00	946 874,67	620 225,16	620 225,16	0,00	
D	D4	Revize	67 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 487,43	67 487,43	0,00	
O	01d	VZT	444 579,32	187 054,36	187 054,36	240 123,69	240 123,69	427 178,05	17 401,27	17 401,27	0,00	
D	D1	VZDUCHOTECHNIKA-vzduchotechnická jednotak	299 840,09	103 217,34	103 217,34	194 163,93	194 163,93	297 381,27	2 458,82	2 458,82	0,00	
D	D4	Ventilátor do potrubí-Větrání garáže	85 016,47	62 838,87	62 838,87	22 177,60	22 177,60	85 016,47	0,00	0,00	0,00	
D	D5	OSTATNÍ	59 722,76	20 998,15	20 998,15	23 782,16	23 782,16	44 780,31	14 942,45	14 942,45	0,00	
O	02	Venkovní stavební objekty.	2 360 484,84	323 268,71	323 268,71	616 786,77	616 786,77	940 055,48	1 420 429,36	1 420 429,36	0,00	
O	02-01	EXTERIÉR-Ostatní výrobky	204 318,54	38 838,42	38 838,42	53 383,02	53 383,02	92 221,44	112 097,10	112 097,10	0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	124 758,76	38 838,42	38 838,42	53 383,02	53 383,02	92 221,44	32 537,32	32 537,32	0,00	
D	g	Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 648,04	38 527,35	38 527,35	51 827,66	51 827,66	90 355,01	31 293,03	31 293,03	0,00	

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Celková cena	Prostavně		Období (01.07. - 31.07.)		Prostavně celkem		Zůstatek	
		Popis	Cena		Cena	Cena	Cena	Cena	Cena			
D 998		Přesun hmot	3 110,72	311,07	1 555,36	1 866,43	1 244,29					
<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 720,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720,51</b>					
D 767		Konstrukce zámečnické	2 720,51	0,00	0,00	0,00	2 720,51					
<b>D OST</b>		<b>Ostatní</b>	<b>76 839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 839,27</b>					
O 02-02		EXTERIÉR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 375 111,28	227 056,92	329 199,58	556 256,50	818 854,78					
<b>D HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 375 111,28</b>	<b>227 056,92</b>	<b>329 199,58</b>	<b>556 256,50</b>	<b>818 854,78</b>					
D 1		Zemní práce	231 194,04	82 195,50	136 984,40	219 179,90	12 014,14					
D 2		Zakládání	6 495,43	6 495,43	0,00	6 495,43	0,00					
D 4		Vodorovné konstrukce	28 326,78	14 879,90	0,00	14 879,90	13 446,88					
D 5		Komunikace pozemní	1 092 115,71	123 486,09	192 215,18	315 701,27	776 414,44					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 037,32	0,00	0,00	0,00	13 037,32					
D 998		Přesun hmot	3 942,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00					
O 02a		04-ZTI	558 086,98	57 373,37	234 204,17	291 577,54	266 509,44					
<b>D D1</b>		<b>DEŠŤOVÁ KANALIZACE</b>	<b>26 960,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26 960,86</b>	<b>26 960,86</b>	<b>0,00</b>					
<b>D D3</b>		<b>Liniové žlaby</b>	<b>283 726,27</b>	<b>41 203,67</b>	<b>207 243,31</b>	<b>248 446,98</b>	<b>35 279,29</b>					
<b>D D5</b>		<b>VODOVOD</b>	<b>2 628,20</b>	<b>1 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,20</b>	<b>980,00</b>					
<b>D D7</b>		<b>Armatury</b>	<b>54 567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 567,02</b>					
<b>D D6</b>		<b>Ostatní</b>	<b>190 204,63</b>	<b>14 521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 521,50</b>	<b>175 683,13</b>					
O 02b		Elektroinstalace	222 968,04	0,00	0,00	0,00	222 968,04					
<b>D M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>	<b>222 968,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 968,04</b>					
D 21-M		Elektromontáže	222 968,04	0,00	0,00	0,00	222 968,04					
O 03		VRN	417 604,74	332 134,97	43 152,50	375 287,47	42 317,27					
<b>D VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>417 604,74</b>	<b>332 134,97</b>	<b>43 152,50</b>	<b>375 287,47</b>	<b>42 317,27</b>					
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 976,44	31 459,56	4 176,05	35 635,61	3 340,83					
D VRN3		Zařízení staveniště	311 811,54	253 903,65	28 953,93	282 857,58	28 953,96					
D VRN4		Inženýrská činnost	33 408,38	23 385,88	5 011,26	28 397,14	5 011,24					
D VRN9		Ostatní náklady	33 408,38	23 385,88	5 011,26	28 397,14	5 011,24					

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024

14\_026  
**Stavba:** Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Město: Psáry, ul. Ke Křížku Datum: 30.07.2024  
Obec: Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry IČ: / DIČ:  
Zhotovitel: IČ: / DIČ:  
Projektant: SOA architekti s.r.o., Budečská 773/19, Praha 2 IČ: 2849547 / DIČ:  
Zpracovatel: IČ: / DIČ:

**Cena bez DPH 2 170 617,32**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	2 170 617,32	455 829,64

**Cena s DPH v CZK 2 626 446,96**

**Projektant:**

Datum a podpis:

**Zpracovatel:**


Datum a podpis:

**Objednatel:**

Datum a podpis:

**Zhotovitel:**

Datum a podpis:

  
30.7.2024

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024**

Kód: 14\_026  
Stavba: Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Objekt: Psáry, ul. Ke Klížku  
30.07.2024

Objekt: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Objekt: (Pracovní)

Čp	TV	Kód	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.07. - 31.07.)				Zůstatek			
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
S	14_026		Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany				70,47	16 167 171,31			2 170 678,05	20,07		4 605 157,91				
O	01		Hlavní stavební objekt - Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany				76,92	15 511 767,63			1 510 678,05	15,58		3 142 411,28				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82,85	1 994 756,84			86 081,53	13,84		276 031,96				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10,40	314 804,54			27 126,86	60,98		191 965,31				
34	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> s ud 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	393,669	66,82	26 304,96	80,00	314,935	21 043,98	10,00	39,367	39,367	2 630,48				
35	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému s 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	14,959,422	1,34	20 045,63	80,00	11 967,538	16 036,50	10,00	1 495,942	1 495,942	2 004,57				
36	K	941211312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> s ud 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m <sup>2</sup> zakrytého sítí	kus	1,000	849,31	849,31	80,00	0,800	679,45	10,00	0,100	0,100	84,93				
37	K	941211611	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> s ud 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	393,669	33,41	13 152,48	80,00	314,935	10 521,98	10,00	39,367	39,367	1 315,25				
38	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	893,669	14,60	5 747,57	80,00	314,935	4 598,06	10,00	39,367	39,367	574,75				
39	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	14,959,422	0,81	6 133,36	80,00	11 967,538	4 906,69	10,00	1 495,942	1 495,942	613,33				
40	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	393,669	9,83	3 865,77	80,00	314,935	3 095,81	10,00	39,367	39,367	386,58				
41	K	946111312	Odborná prohlídka pořízých věží trubkových nebo dilových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	6,000	596,01	3 576,06	50,00	3,000	1 788,03	25,00	1,500	1,500	894,01				
42	K	946113114	Montáž pořízých věží trubkových/dilových o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v přes 3,5 do 4,5 m	kus	6,000	2 237,39	13 424,34	50,00	3,000	6 712,17	25,00	1,500	1,500	3 356,08				
43	K	946113214	Příplatek k pořízým věžím o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	150,000	167,04	25 056,00	50,00	75,000	12 528,00	25,00	37,500	37,500	6 364,00				
44	K	946113814	Demontáž pořízých věží trubkových/dilových o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v přes 3,5 do 4,5 m	kus	6,000	1 331,45	7 988,70	50,00	3,000	3 994,36	25,00	1,500	1,500	1 997,16				
45	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležatou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	214,300	54,17	11 608,63	15,00	75,005	4 063,02	25,00	53,575	53,575	2 902,16				
46	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležatou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	230,300	74,50	16 412,35	15,00	77,105	5 744,32	25,00	55,075	55,075	4 103,09				
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>389 546,73</b>	<b>70,00</b>		<b>272 682,71</b>			<b>38 954,67</b>	<b>77 909,35</b>				
54	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	464,476	838,68	389 546,73	70,00	325,133	272 682,71	10,00	46,448	46,448	92,895				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10 393 920,21</b>	<b>71,94</b>		<b>7 477 017,31</b>			<b>963 161,88</b>	<b>1 953 721,02</b>				
D	712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>217 810,88</b>	<b>40,12</b>		<b>87 387,49</b>			<b>98 922,12</b>	<b>31 501,27</b>				
62	K	7123617 2	Provedení povlakové foie i přeipením spojů, fasáda tříle kovařtmi dilované propositiva pro doplňkovou hydroizolaci vrstvou jednovrstvou mikrolátnitá s funkční vrstvou z žebřin	m <sup>2</sup>	149,366	306,24	45 740,01	0,00	0,000	0,00	80,00	119,488	119,488	29,872				
63	M	63150819	Přesun hmot tonážní rohoží pro krytí povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	m <sup>2</sup>	310,598	444,33	138 008,01	38,87	120,775	53 641,74	45,00	139,769	139,769	22 262,67				
64	K	998712102	Isolace tepelné	t	0,113	4 009,01	453,02	30,00	0,034	135,91	50,00	0,057	0,057	90,60				
D	713		<b>Isolace tepelné</b>				<b>675 943,10</b>	<b>71,05</b>		<b>480 272,52</b>			<b>160 633,19</b>	<b>35 037,39</b>				
65	K	713111111-1	Montáž izolace tepelné stropů mechanicky kotvené do roštu	m <sup>2</sup>	114,400	100,23	11 446,27	50,00	57,100	5 723,13	40,00	45,680	45,680	11,420				
66	M	59590823-1	Isolace tepelné stěn deskou Acombimová podstřechá podlahová deska tl. 40mm	m <sup>2</sup>	59,955	389,76	23 366,06	0,00	0,000	0,00	90,00	53,960	53,960	5,996				
68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami I vrstva	m <sup>2</sup>	571,800	33,07	18 909,43	53,60	306,500	10 135,96	41,40	236,725	236,725	28,575				

Čp	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostavně				Období (01.07. - 31.07.)				Zůstatek			
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
70	M	63153702	deska (tepleně izolovaná) imitace dřeva, tl. 10 mm	m2	142,307	104,46	14 865,39	0,00	0,00	0,00	90,00	128,076	13 378,85	10,00	14,231	1 486,54			
71	M	63153703	deska (tepleně izolovaná) imitace dřeva, tl. 10 mm	m2	136,259	125,84	17 146,83	0,00	0,00	0,00	90,00	122,633	15 437,15	10,00	13,626	1 714,68			
73	K	71313232-2	Montáž izolace tepelné	m2	585,746	100,23	58 709,32	74,45	436,066	43 706,90	15,55	91,084	9 129,30	10,00	58,596	5 873,12			
75	M	60715187	dřevová vlákna s izolací deska, kombinovaná podstřešní a podomítková deska, tl. 60 mm	m2	310,719	440,99	137 023,97	74,49	230,533	101 662,75	15,81	49,125	21 663,49	10,00	31,061	13 697,73			
78	K	71319141-1	Provedení podkladového roštu, včetně spojovacích prostředků	m	307,659	220,50	67 838,81	0,00	0,00	0,00	90,00	276,893	61 054,93	10,00	30,766	6 783,88			
79	M	60514103-1	lepeno lepicí pás, 30x50 mm, vc. imo expolac	m3	0,344	10 022,51	3 848,64	0,00	0,00	0,00	90,00	0,346	3 463,78	10,00	0,038	384,86			
81	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 630,143	1,95	12 928,78	71,05	4 710,863	9 186,18	23,76	1 575,608	3 072,43	5,18	343,672	670,17			
				<b>D 763</b>				<b>350 752,31</b>				<b>138 291,51</b>				<b>188 824,81</b>			
				<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>39,43</b>				<b>6,74</b>				<b>23 635,99</b>			
82	K	763131411-1	SDK podhled tvrdá zelená, SDK se sníženou nasáklavostí 12,5 mm, bez izolace avoučivstva spodní kce profil CW 50, včetně napojení na jiné druhy kce	m2	20,100	935,43	18 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00	20,100	18 802,14	0,00	0,000	0,00			
83	K	763131451-1	SDK podhled tvrdá zelená, SDK se sníženou nasáklavostí 12,5 bez izolace avoučivstva spodní kce profil CW 50, včetně napojení na jiné druhy konstrukce	m2	76,234	935,43	24 540,07	50,00	13,117	12 270,10	50,00	13,117	12 270,10	0,00	0,000	0,00			
84	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr	m2	49,834	32,18	1 603,66	0,00	0,00	0,00	100,00	49,834	1 603,66	0,00	0,000	0,00			
87	K	76316455-1	SDK obklad kci desky IXDF 12,5	m2	40,000	1 180,43	47 217,20	0,00	0,00	0,00	100,00	40,000	47 217,20	0,00	0,000	0,00			
88	K	7632131-1	SDK příčka instalační (deska SDK impregnovaná H2, tl. 12,5 mm) s roštem 85 mm	m2	5,1085	1 826,32	9 650,20	74,92	39,771	72 635,03	25,08	13,314	24 315,17	0,00	0,000	0,00			
89	K	763213129-1	SDK příčka instalační (deska SDK impregnovaná H2, tl. 12,5 mm) s roštem 175 mm včetně OSB desky 12 mm	m2	27,520	2 984,48	82 132,89	65,00	17,888	53 386,38	35,00	9,632	28 746,51	0,00	0,000	0,00			
90	K	7631117-1	SDK příčka základní penetrační náěr	m2	133,321	44,54	5 938,12	0,00	0,00	0,00	100,00	133,321	5 938,12	0,00	0,000	0,00			
91	K	7632511-1	Dřevová kmitná deska do vlnitého prostřeří 2 x tl. 25 mm, D+M	m2	135,530	289,54	39 241,36	0,00	0,00	0,00	100,00	135,530	39 241,36	0,00	0,000	0,00			
92	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	17 817,80	17 817,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,600	10 690,68	40,00	0,400	7 127,12			
				<b>D 766</b>				<b>816 107,29</b>				<b>247 989,82</b>				<b>385 880,49</b>			
				<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>30,39</b>				<b>22,33</b>				<b>182 236,98</b>			
96	K	766-2-TVP6a, b, c	OBLOŽENÍ DŘEVĚNÉHO VESTAVKU, borovicová překližka tl. 15 mm, vc. náteru vodoodpudivnou lazuru, D+M, dle tabulky povrchů	m2	129,360	2 115,86	273 707,65	0,00	0,00	0,00	80,00	103,488	218 966,12	20,00	25,872	54 741,53			
100	K	766-2a	OBLOŽENÍ DŘEVĚNÉHO VESTAVKU, borovicová překližka tl. 15 mm, vc. náteru vodoodpudivnou lazuru, D+M, dle tabulky povrchů	m2	57,100	2 115,86	120 815,61	0,00	0,00	0,00	80,00	45,680	96 652,48	20,00	11,420	24 163,13			
106	K	766621002	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	6,298	3 139,27	19 620,44	0,00	0,00	0,00	100,00	6,250	19 620,44	0,00	0,000	0,00			
107	M	61110006	okno dřevěné s lícemí zasklením, bezpečnostní sklo kalené dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m, EW 30 DP1, vc. expanzní vřutotechnické pásky, vř. tabulka oken	m2	6,250	8 667,25	54 170,31	0,00	0,00	0,00	90,00	5,625	48 753,28	10,00	0,625	5 417,03			
113	K	766691510-1	Montáž těsnění oken páskou	m	21,380	200,45	4 385,85	90,00	19,692	3 947,26	10,00	2,188	438,59	0,00	0,000	0,00			
114	M	590710-1	pásková okenní těsnění	m	24,068	278,40	6 700,53	90,00	21,661	6 030,48	10,00	2,407	670,05	0,00	0,000	0,00			
115	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	7 795,29	7 795,29	90,00	0,900	7 015,76	10,00	0,100	779,53	0,00	0,000	0,00			
				<b>D 781</b>				<b>201 676,11</b>				<b>36,08</b>				<b>72 750,84</b>			
				<b>Dokontovací práce - obklady</b>				<b>0,00</b>				<b>26,46</b>				<b>147 575,98</b>			
170	K	781131207	Montáž izolace náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	87,436	111,75	9 770,97	0,00	0,000	0,000	70,00	61,205	6 835,68	30,00	26,231	2 931,29			
171	M	245512-1	Hydroizolační páska	kg	137,272	89,09	12 268,76	0,00	0,000	0,000	70,00	96,398	8 588,13	30,00	41,314	3 680,63			
173	K	781475111-1	Montáž obkladů vnitřních keramických vc. vlnitého tělu	m2	87,436	890,89	77 895,86	0,00	0,000	0,000	70,00	61,205	54 527,10	30,00	26,231	23 368,76			
174	M	59761-1	obklad keramický 300x200, barva hnědočervená, dle tabulky povrchů	m2	117,086	668,17	78 233,35	0,00	0,000	0,000	70,00	81,960	54 763,35	30,00	35,126	23 470,00			
175	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 951,012	3,37	6 574,91	0,00	0,000	0,000	63,92	1 247,143	4 203,01	36,08	703,829	2 371,90			
				<b>O 01a</b>				<b>ZTI-vnitřní instalace</b>				<b>26,46</b>				<b>147 575,98</b>			
				<b>D PSV</b>				<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>26,46</b>				<b>147 575,98</b>			
								<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-potrubi kanalizační včetně tvarovek, objímek, tlumičích</b>				<b>4,01</b>				<b>9 538,09</b>			
				<b>D D1</b>				<b>podlažek, protipátlání</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
4	M	P04	potrubí PVC KG DN125	m	6,000	623,62	3 741,72	80,00	4,800	2 993,38	20,00	1,200	748,34	0,00	0,000	0,00			

Smluvní rozpočet

Čp	TV	Kód	Popis	Množství	J. cena	Celková cena	Prostaveno			Období (01.07. - 31.07.)			Zůstatek		
							%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
5	M	Pol5	potrubí PVC KG DN160	m	757,25	12 116,16	50,00	8,000	6 058,08	50,00	8,000	6 058,08	0,00	0,000	0,00
6	M	Pol6	potrubí odvod kondenzátu - průměr 25mm - průhledná hadice	m	389,76	21 436,80	50,00	49,500	19 293,12	10,00	5,500	2 143,68	0,00	0,000	0,00
11	M	Pol11	větrací hlavice kanalizace DN110	ks	991,12	991,12	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	991,12	0,00	0,000	0,00
12	M	Pol12	sílón ke klimatizačním jednotkám DN32 s kulíčkou proti vysychání	ks	1 189,34	11 893,40	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	11 893,40	0,00	0,000	0,00
<b>DĚŠŤOVÁ KANALIZACE</b>															
D	Dz					<b>12 160,64</b>	<b>52,00</b>		<b>6 332,53</b>			<b>5 837,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16	M	Pol15	lapací sítěvníci splaškovni lištiny - DN110	ks	3 040,16	12 160,64	52,00	2,080	6 332,53	48,00	1,920	5 837,11	0,00	0,000	0,00
<b>ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE</b>															
17	M	Pol36	Urnyvedla 65x34,3 cm odsv. pro barvení upravené	ks	4 231,73	15 926,92	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	16 926,92	0,00	0,000	0,00
19	M	Pol38	Sílón únikový	ks	433,20	2 166,00	0,00	0,000	0,00	80,00	4,000	1 732,80	20,00	1,000	433,20
20	M	Pol39	Urnyvedla baterie s výhled. chr. m.	ks	1 737,24	8 686,20	0,00	0,000	0,00	80,00	4,000	6 948,96	20,00	1,000	1 737,24
21	M	Pol40	Wc-zasuvka, sadu odpad.	ks	3 897,64	11 692,92	0,00	0,000	0,00	66,67	2,000	7 795,28	33,33	1,000	3 897,64
22	M	Pol41	Předstěnová mixátura pro zvl. WC, 112 cm, se spádovými nádrž. korig. pod omítku	ks	6 525,77	19 577,31	0,00	0,000	0,00	66,67	2,000	13 051,54	33,33	1,000	6 525,77
34	M	Pol53	Kombi vlněná úniková, včetně baterie	ks	15 367,85	15 367,85	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	15 367,85	0,00	0,000	0,00
<b>VODOVOD-Potrubí plastové PP-RCT - včetně izolačních prstů</b>															
D	D4					<b>109 674,84</b>	<b>49,48</b>		<b>54 263,76</b>			<b>29 185,49</b>	<b>23,91</b>		<b>26 225,59</b>
46	M	Pol25	Kulový kohout DN15	ks	322,95	1 937,70	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 937,70	0,00	0,000	0,00
47	M	Pol26	Kulový kohout DN20	ks	400,90	801,80	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	801,80	0,00	0,000	0,00
48	M	Pol27	Kulový kohout DN25	ks	523,40	523,40	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	523,40	0,00	0,000	0,00
49	M	Pol28	Kohouty kerol. Dk. 1/2"	ks	167,04	3 507,84	0,00	0,000	0,00	100,00	21,000	3 507,84	0,00	0,000	0,00
50	M	Pol29	Průkopovací lišta hadička DN15 - 500mm	ks	86,86	1 824,06	0,00	0,000	0,00	100,00	21,000	1 824,06	0,00	0,000	0,00
52	M	Pol31	Kontrolní hadička zpeřná armatura typu EA - DN25	ks	12 093,83	12 093,83	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 093,83	0,00	0,000	0,00
54	M	Pol33	elektrický záložníkový ohřevč. 80 L, 230V	ks	8 496,86	8 496,86	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 496,86	0,00	0,000	0,00
<b>MONTÁŽ</b>															
D	D5		montáž zářizovacích předmětů	kpl	11 136,13	11 136,13	0,00	0,000	0,00	30,00	0,300	3 340,84	42,11		<b>17 871,81</b>
O	O1b		UT			<b>308 149,10</b>	<b>35,64</b>		<b>109 824,42</b>			<b>119 269,54</b>	<b>25,65</b>		<b>79 055,14</b>
D	D6		Práce a dodávky PSV			<b>308 149,10</b>	<b>35,64</b>		<b>109 824,42</b>			<b>119 269,54</b>	<b>25,65</b>		<b>79 055,14</b>
D	D70		Ostatní			<b>53 239,60</b>	<b>43,64</b>		<b>23 236,21</b>			<b>9 959,36</b>	<b>37,65</b>		<b>20 045,03</b>
1	K	Pol81	Stavební příprava	kpl	11 136,13	11 136,13	70,00	0,700	7 795,30	30,00	0,300	3 340,83	0,00	0,000	0,00
2	K	Pol82	Montáž vytápění	kpl	22 098,46	22 098,46	70,00	0,700	15 440,91	30,00	0,300	6 617,53	0,00	0,000	0,00
<b>Vytápění a chlázení</b>															
D	D71		Vnitřní kareťová jednotka - včetně čehňho panelu	ks	15 768,75	31 537,50	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	31 537,50	0,00	0,000	0,00
10	K	Pol63	Vnitřní kareťová jednotka - včetně čehňho panelu	ks	15 768,75	31 537,50	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	31 537,50	0,00	0,000	0,00
11	K	Pol64	Vnitřní kareťová jednotka - včetně čehňho panelu	ks	14 721,96	58 887,84	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	58 887,84	0,00	0,000	0,00
<b>Chladivové potrubí CU, svazek (p kapalinářský), včetně sekundárních konstrukcí, včetně montáže, vč</b>															
D	D73					<b>34 332,90</b>	<b>48,33</b>		<b>16 592,97</b>			<b>15 557,25</b>	<b>6,36</b>		<b>2 182,66</b>
15	M	Pol73	Ø 6,35 mm	m	144,77	5 646,03	46,15	18,000	2 605,86	53,85	21,000	3 040,17	0,00	0,000	0,00
16	M	Pol74	Ø 9,52 mm	m	122,50	7 962,50	69,23	45,000	5 512,50	30,77	20,000	2 450,00	0,00	0,000	0,00
17	M	Pol75	Ø 12,7 mm	m	144,77	4 777,41	45,45	15,000	2 171,55	54,55	18,000	2 605,86	0,00	0,000	0,00
18	M	Pol76	Ø 15,88 mm	m	178,18	3 385,42	47,11	8,000	1 425,44	57,89	11,000	1 959,98	0,00	0,000	0,00
19	M	Pol77	Ø 19,05 mm	m	233,86	3 507,90	46,67	7,000	1 637,02	53,33	8,000	1 870,88	0,00	0,000	0,00
20	M	Pol78	Ø 22,22 mm	m	322,95	2 583,60	50,00	4,000	1 291,80	50,00	4,000	1 291,80	0,00	0,000	0,00
21	M	Pol79	Ø 25,3 mm	m	389,76	4 287,36	45,45	5,000	1 948,80	54,55	6,000	2 338,56	0,00	0,000	0,00
<b>Otopné plochy</b>															
D	D75		elektrické koupelnové otopné těleso 1500x500mm, 400 W, včetně regulace	ks	3 328,59	3 328,59	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 328,59	0,00	0,000	0,00
27	K	Pol72	elektrické koupelnové otopné těleso 1500x500mm, 400 W, včetně regulace	ks	3 328,59	3 328,59	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 328,59	0,00	0,000	0,00
<b>VZT</b>															
O	O1d					<b>444 579,32</b>	<b>42,07</b>		<b>187 054,36</b>			<b>240 123,69</b>	<b>3,91</b>		<b>17 401,27</b>
D	D1		VZDUCHOTECHNIKA-ventilatorová jednotka			<b>299 840,09</b>	<b>34,42</b>		<b>103 217,34</b>			<b>194 163,93</b>	<b>0,82</b>		<b>2 458,82</b>
8	K	Pol17	ohradné potrubí se zvukovou izolací DN1250, Potrubí VZT - včetně tvarovek, koberců, montážních uchytlů a spojovacího materiálu, včetně sekundárních konstrukcí, uvakování profez 20 %	m	317,38	1 269,52	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 269,52	0,00	0,000	0,00
11	K	Pol1a	Vzduchotechnická jednotka-pracovní bod 490m3/h, 300 Pa; rozměry 5xVxH 1600x915x348mm regulace RDS, ovladač CP Touch, řízení Mar. komunikace přes protokál TCP, jednotka splňuje ERP 2018	ks	192 894,41	192 894,41	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	192 894,41	0,00	0,000	0,00
<b>Ventilátor do potrubí-Větrání garáže</b>															
D	D4					<b>65 016,47</b>	<b>73,91</b>		<b>62 838,87</b>			<b>22 177,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	K	Pol23a	Protiděřová žaluzie hranatá, 460x460 mm, bílá (RAL 9010)	ks	4 455,52	22 177,60	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	22 177,60	0,00	0,000	0,00



Čp	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.07. - 31.07.)				Zůstatek	
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
D 02			VENKOVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				2 360 484,84	13,70	323 268,71			616 786,77	60,18		1 420 429,36		
O 02-01			EXTERIÉR-Ostatní výroby				204 318,54	19,01	38 838,42			53 383,02	54,86		112 097,10		
D 0 HSV			Práce a dodávky HSV				124 758,76	31,13	38 838,42			53 383,02	26,08		32 537,32		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 648,04	31,67	38 527,35			51 827,66	25,72		31 293,03		
1 K	9161131213		Osazení smlícního obrubníku betonového stojátého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	103,000	308,18	31 742,54	43,98	45,300	13 960,55	29,13	30,000	26,89	27,700	8 536,59		
2 M	5921703-1		obrubník betonový smlícní 1000x150x350mm	m	78,540	222,72	17 492,43	44,56	35,000	7 795,20	38,20	30,000	17,24	13,540	3 015,63		
4 K	916231213		Osazení dlouhokového obrubníku betonového stojátého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	155,000	261,44	40 523,20	30,00	46,300	12 156,96	70,00	108,500	0,00	0,000	0,00		
5 M	59217002		obrubník betonový zahradní sečky 1000x50x200mm	m	117,300	91,76	10 763,45	30,00	35,190	3 229,03	70,00	82,110	0,00	0,000	0,00		
D 998			Prěsun hmot				3 110,72	10,00	311,07			1 555,36	40,00		1 244,29		
9 K	998225111		Prěsun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žulovým	t	50,589	54,70	2 767,22	10,00	5,059	276,72	50,00	25,295	40,00	20,236	1 106,89		
10 K	998225191		Připílatek k přěsunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, žulovým, betonovým do 1000 m	t	50,589	6,79	343,50	10,00	5,059	34,35	50,00	25,295	40,00	20,236	137,40		
O 02-02			EXTERIÉR-ZPEVNĚNÉ PLOCHY				1 375 111,28	16,51	227 056,92			329 199,58	59,55		818 854,78		
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 375 111,28	16,51	227 056,92			329 199,58	59,55		818 854,78		
D 1			Zemní práce				231 194,04	35,55	82 195,50			136 984,40	5,20		12 014,14		
1 K	121151103		Sejmout ornice plochy do 100 m <sup>2</sup> tl. vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	742,000	47,23	35 044,66	52,70	391,000	18 486,93	47,30	951,000	0,00	0,000	0,00		
2 K	122251104		Odkopávky a prokopávky netapažené v hornině třídy těžite mostí skupiny 3 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	223,670	123,84	27 699,29	26,83	60,000	7 430,40	73,17	163,670	0,00	0,000	0,00		
3 K	162451106		Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m vykopku/sypání v hornině třídy těžite mostí skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	223,670	91,27	20 414,36	26,83	60,000	5 476,20	73,17	163,670	0,00	0,000	0,00		
4 K	172201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	380,249	324,06	123 220,25	35,00	133,084	43 127,09	65,00	247,155	0,00	0,000	0,00		
5 K	181351113		Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm tl. přes 500 m <sup>2</sup> v rovně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m <sup>2</sup>	782,000	13,06	10 212,92	0,00	0,000	0,00	50,00	391,000	50,00	391,000	5 106,46		
D 5			Komunikace pozemní				1 092 115,71	11,31	123 486,09			192 215,18	71,09		776 414,44		
14 K	564871111		Podklad ze štrkové šp. plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	742,000	325,38	241 431,96	39,15	280,500	94 522,89	13,48	100,000	47,37	451,500	114 371,07		
17 K	596211263		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl. 60 mm pl do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	135,000	222,95	30 098,25	29,63	40,000	8 918,00	70,37	95,000	0,00	0,000	0,00		
18 M	592450-1		dlažba betonová pochouti 20x20x6 cm, dla. tabulky povrchu S002	m <sup>2</sup>	132,700	501,13	66 805,60	29,05	40,000	20 045,20	70,95	97,700	0,00	0,000	0,00		
21 K	596412212		Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl. 60 mm, pl přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,000	221,02	28 732,60	0,00	0,000	0,00	100,00	130,000	0,00	0,000	0,00		
22 M	PEB-20-1		Zatavnovací dlažba betonová 20x20x6 cm, dla. tabulky povrchu S002	m <sup>2</sup>	136,500	445,45	60 803,93	0,00	0,000	0,00	100,00	136,500	0,00	0,000	0,00		
O 02a			04-ZTI				558 086,98	10,28	57 373,37			234 204,17	47,75		266 509,44		
D 01			DEŠŤOVÁ KANALIZACE				26 960,86	0,00	0,00			26 960,86	0,00		0,00		
1 K	Pol1		potrubí PVC KG DN125, včetně tvarovek, objímek, tlumičích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	43,000	122,50	5 267,50	0,00	0,000	0,00	100,00	43,000	0,00	0,000	0,00		
2 K	Pol2		potrubí PVC KG DN160, včetně tvarovek, objímek, tlumičích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	86,000	178,18	15 323,48	0,00	0,000	0,00	100,00	86,000	0,00	0,000	0,00		
3 K	Pol3		potrubí PVC KG DN200, včetně tvarovek, objímek, tlumičích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému	m	22,000	289,54	6 369,88	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	0,00	0,000	0,00		
D 03			Umlové žláby				283 726,27	14,52	41 203,67			207 243,31	12,43		35 279,29		
5 K	Pol11		Odlučovač lehkých lapalin, velikost NS 6 - kompletní dodávka funkčního celku	kpl	1,000	139 201,58	139 201,58	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	0,00	0,000	0,00		



Čp	TV	Kód	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.07.-31.07.)				Zůstatek	
			MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
6	K	PolA	Liniový žlab, světla šířka 150mm, výška 280mm, délka 3,66 m, odtok DN160, pojízdná míř, včetně kalového koše	ks	3,000	5 233,98	15 701,94	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	15 701,94	0,00	0,000	0,00
10	K	Pol7a	Retenční nádrž - objem retenční části 18 m3, objem akumulární části 5m3, prefabrikovaný prvek, kompletní dodávka funkčního celku, vč. dopravy	kpl	1,000	52 339,79	52 339,79	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	52 339,79	0,00	0,000	0,00
<b>VRN</b>							417 604,74	79,53	331 134,97	43 152,50	10,13				42 317,27	
<b>D VRN</b>							417 604,74	79,53	331 134,97	43 152,50	10,13				42 317,27	
<b>D VRN1</b>							38 976,48	80,71	31 459,56	4 176,05	8,57				3 340,83	
1	K	010001000	Průkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	22 272,25	22 272,25	85,00	0,850	18 931,41	7,50	0,075	1 670,42	7,50	0,075	1 670,42
2	K	010001000-1	Průkumné, geodetické a projektové práce-Vestavba	kpl	1,000	16 704,19	16 704,19	75,00	0,750	12 528,15	15,00	0,150	2 505,63	10,00	0,100	1 670,41
<b>D VRN3</b>							311 811,54	81,43	253 903,65	28 953,93	9,29				28 953,96	
<b>Zařízení staveniště</b>																
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	55 680,63	55 680,63	85,00	0,850	47 328,51	7,50	0,075	4 176,05	7,50	0,075	4 176,07
4	K	030001000-1	Zařízení staveniště-Vestavba	kpl	1,000	33 408,38	33 408,38	85,00	0,850	28 397,14	7,50	0,075	2 505,63	7,50	0,075	2 505,61
5	K	030001000-2	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště-Vestavba	kpl	1,000	222 722,53	222 722,53	80,00	0,800	178 178,00	10,00	0,100	22 272,25	10,00	0,100	22 272,28
<b>D VRN4</b>							33 408,38	70,00	23 385,88	5 011,26	15,00				5 011,24	
<b>Intenzivní činnost</b>																
6	K	040001000	Intenzivní činnost	kpl	1,000	33 408,38	33 408,38	70,00	0,700	23 385,88	15,00	0,150	5 011,26	15,00	0,150	5 011,24
<b>D VRN9</b>							33 408,38	70,00	23 385,88	5 011,26	15,00				5 011,24	
<b>Ostatní náklady</b>																
7	K	090001000-1	Ostatní náklady-Vestavba	kpl	1,000	33 408,38	33 408,38	70,00	0,700	23 385,88	15,00	0,150	5 011,26	15,00	0,150	5 011,24