

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 / ČR

DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
Telefon: 311 623 127
Fax: 311 626 634
E-mail: simona.ocenasova@strabag.com
Č.úctu: 112071233 Kód banky: 0300

STRABAG

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Str. : 1

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2490130016

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

DIČ: CZ00241580 IČO: 00241580


FAKTURA Konečná

Datum vystavení: 03.06.2024
Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 31.05.2024
Datum splatnosti: **24.06.2024**
Zúčtovací období: 2024/05

Kód klasifikace produkce je CZ-CPA 42.

Smlouva o dílo č.: 841/TB/DB/2024/011/DBAA + dodatek č.1
Stavba: Rekonstrukce ulice Dílžďená, Pod Skalou, Psáry

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce částku ve výši :



	Výkon od zahájení stavby	Dosud fakturováno	Výkon v měsíci
Smluvní cena	2 252 383,15	1 169 279,08	1 083 104,07
DPH 21%	473 000,46	245 548,61	227 451,85
Cena včetně DPH	2 725 383,61	1 414 827,69	1 310 555,92

Základ :	Základ :	Základ :	1 083 104,07	Základ :	1 083 104,07
Bez daně:	Daň 15%:	Daň 21%:	227 451,85	DPH:	227 451,85

K úhradě včetně daně Kč: 1 310 555,92
Poskytnutá záloha Kč: 0,00
Pozastávka Kč: 0,00
Zbývá k zaplacení Kč: 1 310 555,92

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(186)

Zjišťovací protokol bez DPH

VWB-2-6

Projekt: 841-DBAA004 - Rekonstrukce místních komunikací Dílžďěná, Pod Skalou, Psáry		Nákladové středisko: DBAA					
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČO:	60838744	Objednatel:	Obec Psáry	IČO:	
	Kačírkova 982/4 Praha 5 - Jinonice	DIČ:			Obec Psáry Pražská 137 Psáry	DIČ:	
		Peněžní ústav:				Peněžní ústav:	
		číslo účtu:				číslo účtu:	
Ev. číslo zakázky:	02						

Odsouhlasené údaje:

Celkem projekt	Rekonstrukce místních komunikací Dílžďěná, Pod Skalou, Psáry	Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)				Zbývá
		Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období 2. FA květen		
		2.252.383,15 CZK	391.772,00 CZK	2.252.383,15 CZK	1.083.104,07 CZK	0,00 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatel. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Niže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 31.05.2024.

Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
razítko a podpis

Za objednatele:



razítko a podpis

Za

2017

1





Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: **841-DBAA004 - Rekonstrukce místních komunikací Dílžďená, Pod Skalou, Psáry**

Nákladové středisko: DBAA

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
 Kačírkova 982/4
 Praha 5 – Jinonice

IČO: 60838744
 DIČ: Peněžní ústav:
 číslo účtu:

Objednatel: **Obec Psáry**
 Obec Psáry
 Pražská 137
 Psáry

IČO:
 DIČ: Peněžní ústav:
 číslo účtu:

Ev. číslo zakázky: 02

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd.		Fakturováno celkem		Zbývá	
						2. FA květen	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství
ExportFrom Excel	SOD												
1.	SO100 - SO 100 Komunikace												
1.1.	Zemní práce												
1.1.01	Odstřazení pářežů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,098,82	1,000	1,098,82	1,000	1,098,82	1,000	1,098,82	100%	0,000	0,00	
1.1.02	Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	204,21	168,515	34,412,45	0,000	0,00	168,515	34,412,45	100%	0,000	0,00	
1.1.03	Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	309,93	6,430	1,992,85	6,430	1,992,85	6,430	1,992,85	100%	0,000	0,00	
1.1.04	Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1,864,93	3,240	6,042,37	3,240	6,042,37	3,240	6,042,37	100%	0,000	0,00	
1.1.05	Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	466,23	2,600	1,212,20	0,000	0,00	2,600	1,212,20	100%	0,000	0,00	
1.1.06	Frézování živýchého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	62,05	1,672,880	103,802,20	421,880	26,177,65	1,672,880	103,802,20	100%	0,000	0,00	
1.1.07	Frézování živýchého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	97,81	836,440	81,812,20	0,000	0,00	836,440	81,812,20	100%	0,000	0,00	

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem			Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
1.1.08	Vyhránění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých	m	138,35	50,125	6.934,79	0,000	0,00	50,125	6.934,79	100%	0,000	0,00		
1.1.09	Vyhránění sivočnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových košených do betonu	m	230,58	10,600	2.444,15	0,000	0,00	10,600	2.444,15	100%	0,000	0,00		
1.1.10	Hloubení nezařazených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	565,64	10,739	6.074,41	0,000	0,00	10,739	6.074,41	100%	0,000	0,00		
1.1.11	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	288,49	1,000	288,49	1,000	288,49	1,000	288,49	100%	0,000	0,00		
1.1.12	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý další l započítá 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	34,62	9,000	311,58	9,000	311,58	9,000	311,58	100%	0,000	0,00		
1.1.13	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	72,12	1,589	114,60	0,000	0,00	1,589	114,60	100%	0,000	0,00		
1.1.14	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	144,24	2,119	305,64	0,000	0,00	2,119	305,64	100%	0,000	0,00		
1.1.15	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m ³	163,18	6,100	995,40	0,000	0,00	6,100	995,40	100%	0,000	0,00		
1.1.16	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	309,09	3,814	1.178,87	0,000	0,00	3,814	1.178,87	100%	0,000	0,00		
1.1.17	Záryp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřech se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	260,65	5,040	1.313,68	0,000	0,00	5,040	1.313,68	100%	0,000	0,00		
1.1.18	Záryp sypánínou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vstřech bez ztuhnutí jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	370,28	1,060	392,50	0,000	0,00	1,060	392,50	100%	0,000	0,00		
1.1.19	Záryp jam po patřezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňnutím povrchu záspávký průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	584,87	1,000	584,87	1,000	584,87	1,000	584,87	100%	0,000	0,00		

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem				Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
1.1.20	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžšíhoost I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	392,31	1,890	741,47	0,000	0,00	1,890	741,47	100%	0,000	0,00			
1.1.21	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	l	396,87	3,780	1.500,17	0,000	0,00	3,780	1.500,17	100%	0,000	0,00			
1.1.22	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžšíhoost I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	31,88	1.685,150	53.722,58	434,150	13.840,70	1.685,150	53.722,58	100%	0,000	0,00			
1.1.	Celkem Zemní práce				307.276,29		50.337,33		307.276,29	100%		0,00			
1.2.	Vodorovné konstrukce														
1.2.01	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkupu z kameniva drobného těžšíhoost 0 až 4 mm	m ³	1.186,06	0,630	747,22	0,000	0,00	0,630	747,22	100%	0,000	0,00			
1.2.	Celkem Vodorovné konstrukce				747,22		0,00		747,22	100%		0,00			
1.3.	Komunikace pozemní														
1.3.01	Podklad ze štěrkuřt ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotliště do 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	283,67	168,515	44.432,35	0,000	0,00	168,515	44.432,35	100%	0,000	0,00			
1.3.02	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	396,91	168,515	66.885,29	0,000	0,00	168,515	66.885,29	100%	0,000	0,00			
1.3.03	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	460,75	836,440	385.389,73	0,000	0,00	836,440	385.389,73	100%	0,000	0,00			
1.3.04	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřtčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m ³ /m ²	m ²	109,20	836,440	91.339,25	0,000	0,00	836,440	91.339,25	100%	0,000	0,00			
1.3.05	Posťtk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	14,57	1.685,150	24.552,64	1.685,150	24.552,64	1.685,150	24.552,64	100%	0,000	0,00			
1.3.06	Posťtk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	14,57	836,440	12.186,93	0,000	0,00	836,440	12.186,93	100%	0,000	0,00			
1.3.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	258,48	1.685,150	435.577,57	1.685,150	435.577,57	1.685,150	435.577,57	100%	0,000	0,00			
1.3.08	Doplnění krytu cementobetonového silničního komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m ²	891,90	7.000	6.243,30	7.000	6.243,30	7.000	6.243,30	100%	0,000	0,00			



Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen				Celkem k fakturaci				Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem				Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
1.3.	Celkem Komunikace pozemní				1,066,607,06		466,373,51		1,066,607,06		100%			0,00			
1.4.	Trubní vedení																
1.4.01	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otepleném výkopu DN do 150	m	345,87	5,060	1.750,10	0,000	0,00	5,060	1.750,10	100%	0,000		0,00				
1.4.02	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého přímosečného jednovstřížného, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	701,45	7,000	4.910,15	0,000	0,00	7,000	4.910,15	100%	0,000		0,00				
1.4.03	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	324,32	26,000	8.432,32	8,000	2.594,56	26,000	8.432,32	100%	0,000		0,00				
1.4.04	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1.145,50	3,000	3.436,50	0,000	0,00	3,000	3.436,50	100%	0,000		0,00				
1.4.05	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	324,32	3,000	972,96	0,000	0,00	3,000	972,96	100%	0,000		0,00				
1.4.06	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1.055,24	2,000	2.110,48	0,000	0,00	2,000	2.110,48	100%	0,000		0,00				
1.4.07	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	324,32	2,000	648,64	0,000	0,00	2,000	648,64	100%	0,000		0,00				
1.4.08	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	995,90	21,000	20.913,90	4,000	3.983,60	21,000	20.913,90	100%	0,000		0,00				
1.4.09	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1.212,26	5,000	6.061,30	4,000	4.849,04	5,000	6.061,30	100%	0,000		0,00				
1.4.10	Napojení na stávající potrubí PVC	kus	3.940,00	2,000	7.880,00	0,000	0,00	2,000	7.880,00	100%	0,000		0,00				
1.4.	Celkem Trubní vedení				57.116,35		11.427,20		57.116,35		100%			0,00			
1.5.	Ostatní konstrukce a práce, bourání																
1.5.01	Osazení silnicního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou malou sjízdatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	656,99	50,125	32.931,62	0,000	0,00	50,125	32.931,62	100%	0,000		0,00				
1.5.02	obrubník betonový silnicní 1000X150X250mm	m	199,49	35,318	7.045,59	35,318	7.045,59	35,318	7.045,59	100%	0,000		0,00				
1.5.03	obrubník betonový silnicní přechodový 1000X150X150mm	m	170,43	11,730	1.999,14	11,730	1.999,14	11,730	1.999,14	100%	0,000		0,00				
1.5.04	obrubník betonový silnicní přechodový 1000X150X150-250mm	m	529,54	4,000	2.118,16	4,000	2.118,16	4,000	2.118,16	100%	0,000		0,00				
1.5.05	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůřky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	39,68	30,850	1.224,13	30,850	1.224,13	30,850	1.224,13	100%	0,000		0,00				
1.5.06	Ušetrání dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím problémem pod závlivkou, pro komůřky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	39,68	30,850	1.224,13	30,850	1.224,13	30,850	1.224,13	100%	0,000		0,00				

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FA květen		Fakturováno celkem		Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství
1.5.07	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,66	30,850	1.100,11	30,850	1.100,11	100%	0,000	0,00	
1.5.08	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	197,43	9,400	1.855,84	9,400	1.855,84	100%	0,000	0,00	
1.5.09	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kamenné těžné nebo štekopísku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	717,81	10,900	7.824,13	10,900	7.824,13	100%	0,000	0,00	
1.5.10	Žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	327,14	10,900	3.565,83	10,900	3.565,83	100%	0,000	0,00	
1.5.11	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	895,11	18,500	16.559,54	6,000	5.370,66	100%	0,000	0,00	
1.5.12	Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna s roštěm, š 300mm	m	7.696,57	18,500	142.386,55	0,000	0,00	100%	0,000	0,00	
1.5.13	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm	m	172,94	7,300	1.262,46	7,300	1.262,46	100%	0,000	0,00	
1.5.	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání				221.097,23		34.590,18		221.097,23	100%	0,00
1.6.	Prasun sutě										
1.6.01	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,06	504,780	18.202,37	0,000	0,00	100%	0,000	0,00	
1.6.02	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,65	4.543,020	39.297,12	4.543,020	39.297,12	100%	0,000	0,00	
1.6.03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	185,46	18,161	3.368,14	18,161	3.368,14	100%	0,000	0,00	
1.6.04	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	185,46	97,739	18.126,67	97,739	18.126,67	100%	0,000	0,00	
1.6.05	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,82	385,584	23.836,80	385,584	23.836,80	100%	0,000	0,00	
1.6.06	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1.854,56	3,297	6.114,48	3,297	6.114,48	100%	0,000	0,00	

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen				Celkem k fakturaci				Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem				Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
1.6.	Celkem Přesun sutě				108.945,58		90.743,21		108.945,58		108.945,58	100%		0,00			
1.7.	Přesun hmot																
1.7.01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	1	41,63	638,817	26.593,95	238,817	9.941,95	638,817	26.593,95	100%	0,000			0,00			
1.7.02	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živickým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	1	24,98	638,817	15.957,65	238,817	5.965,65	638,817	15.957,65	100%	0,000			0,00			
1.7.	Celkem Přesun hmot				42.551,60		15.907,60		42.551,60		42.551,60	100%		0,00			
1.	Celkem SO100 - SO 100 Komunikace				1.804.341,33		669.379,03		1.804.341,33		1.804.341,33	100%		0,00			
2.	VON - Vedlejší a ostatní ...																
2.1.	Průzkumné, geodetické a projektové práce																
2.1.01	Geodetické práce po výstavbě	kpl	24.727,41	1.000	24.727,41	0,500	12.363,71	1.000	24.727,41	100%	0,000			0,00			
2.1.	Celkem Průzkumné, geodetické a projektové práce				24.727,41		12.363,71		24.727,41		24.727,41	100%		0,00			
2.2.	Zařízení stavenišť																
2.2.01	Zařízení stavenišť	kpl	12.996,85	1.000	12.996,85	0,500	6.498,43	1.000	12.996,85	100%	0,000			0,00			
2.2.02	Dopravní značení na staveništi	kpl	6.181,85	1.000	6.181,85	0,500	3.090,93	1.000	6.181,85	100%	0,000			0,00			
2.2.	Celkem Zařízení stavenišť				19.178,70		9.589,36		19.178,70		19.178,70	100%		0,00			
2.3.	Provozní vlivy																
2.3.01	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - Jednoduché el. vedení	kpl	12.363,71	1.000	12.363,71	0,000	0,00	1.000	12.363,71	100%	0,000			0,00			
2.3.	Celkem Provozní vlivy				12.363,71		0,00		12.363,71		12.363,71	100%		0,00			
2.	Celkem VON - Vedlejší a ostatní ...				56.269,82		21.953,07		56.269,82		56.269,82	100%		0,00			
Celkem	ExportFrom... SOD				1.860.611,15		691.332,10		1.860.611,15		1.860.611,15	100%		0,00			
VP	Vícepráce a méněpráce																
1.	SO100 - SO 100 Komunikace (Sod)																
1.1.	Zemní práce																



Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci				Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem				Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
1.1.01	Odstraňování patřezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm (1. Dodatek)	kus	1,098,82	-1,000	-1,098,82	-1,000	-1,098,82	-1,000	-1,098,82	100%	0,000	0,00					
1.1.02	Odstraňování podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm (1. Dodatek)	m ²	204,21	287,985	58,809,42	287,985	58,809,42	287,985	58,809,42	100%	0,000	0,00					
1.1.03	Odstraňování podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm (1. Dodatek)	m ²	309,93	-6,430	-1,992,85	-6,430	-1,992,85	-6,430	-1,992,85	100%	0,000	0,00					
1.1.04	Odstraňování podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm (1. Dodatek)	m ²	1,864,93	-3,240	-6,042,37	-3,240	-6,042,37	-3,240	-6,042,37	100%	0,000	0,00					
1.1.06	Frézování živčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (1. Dodatek)	m ²	62,05	-421,880	-26,177,65	-421,880	-26,177,65	-421,880	-26,177,65	100%	0,000	0,00					
1.1.07	Frézování živčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm (1. Dodatek)	m ²	97,81	414,560	40,548,11	414,560	40,548,11	414,560	40,548,11	100%	0,000	0,00					
1.1.08	Vytrhání obrub s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých (1. Dodatek)	m	138,35	14,875	2,057,96	14,875	2,057,96	14,875	2,057,96	100%	0,000	0,00					
1.1.11	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo patřezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m patřezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm (1. Dodatek)	kus	288,49	-1,000	-288,49	-1,000	-288,49	-1,000	-288,49	100%	0,000	0,00					
1.1.12	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo patřezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších 1 započatých 1000 m přes 1000 m patřezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm (1. Dodatek)	kus	34,62	-9,000	-311,58	-9,000	-311,58	-9,000	-311,58	100%	0,000	0,00					
1.1.18	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení vykopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, výh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (1. Dodatek)	m ³	370,28	0,890	329,55	0,890	329,55	0,890	329,55	100%	0,000	0,00					
1.1.19	Zásyp jam po patřezech ručně vykopkem z horniny získané při dobývání patřezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru patřezů přes 300 do 500 mm (1. Dodatek)	kus	584,87	-1,000	-584,87	-1,000	-584,87	-1,000	-584,87	100%	0,000	0,00					

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen		Celkem k fakturaci			Fakturováno v obd. 2. FA květen			Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1.1.22	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů stroje v horní třídě (železnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním (1. Dodatek)	m2	31,88	-434,150	-13.840,70	-434,150	-13.840,70	-434,150	-13.840,70	100%	0,000	0,00
1.1.	Celkem Zemní práce				51.407,71		51.407,71		51.407,71	100%		0,00
1.3.	Komunikace pozemní											
1.3.01	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm (1. Dodatek)	m2	263,67	287,985	75.933,00	287,985	75.933,00	287,985	75.933,00	100%	0,000	0,00
1.3.02	Podklad z mechanicky zpevněného kamennva MZK (míněrní beton) s rozprostřením a s huňněním, po zhuňnění tl. 150 mm (1. Dodatek)	m2	396,91	287,985	114.304,13	287,985	114.304,13	287,985	114.304,13	100%	0,000	0,00
1.3.03	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuňnění tl. 80 mm (1. Dodatek)	m2	460,75	414,560	191.008,52	414,560	191.008,52	414,560	191.008,52	100%	0,000	0,00
1.3.04	Uprava dosavadního krytu z kamennva dřevěného podklad pro novy kryt s vyrovnáním profilu v přičném i podélném směru, s vřícením a zhuňněním, s doplněním kamennvem dřevěným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 (1. Dodatek)	m2	109,20	414,560	45.269,95	414,560	45.269,95	414,560	45.269,95	100%	0,000	0,00
1.3.05	Postřik mřížovací PI z asfaltu silničního s posypem kamennvem, v množství 1,00 kg/m2 (1. Dodatek)	m2	14,57	-434,150	-6.325,57	-434,150	-6.325,57	-434,150	-6.325,57	100%	0,000	0,00
1.3.06	Postřik spojovací PS bez posypu kamennvem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 (1. Dodatek)	m2	14,57	414,560	6.040,14	414,560	6.040,14	414,560	6.040,14	100%	0,000	0,00
1.3.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemoifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuňnění tl. 40 mm (1. Dodatek)	m2	258,48	-434,150	-112.219,09	-434,150	-112.219,09	-434,150	-112.219,09	100%	0,000	0,00
1.3.08	Doplnění krytu cementobetonového silničního komunikaci skupiny CB 1 tl. 150 mm (1. Dodatek)	m2	891,90	-7,000	-6.243,30	-7,000	-6.243,30	-7,000	-6.243,30	100%	0,000	0,00
1.3.	Celkem Komunikace pozemní				307.767,78		307.767,78		307.767,78	100%		0,00
1.4.	Tržební vedení											
1.4.03	Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg (1. Dodatek)	kus	324,32	-8,000	-2.594,56	-8,000	-2.594,56	-8,000	-2.594,56	100%	0,000	0,00
1.4.04	Oszzení poklopu litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zařízení B125, C250 (1. Dodatek)	kus	1,145,50	4,000	4.582,00	4,000	4.582,00	4,000	4.582,00	100%	0,000	0,00
1.4.05	Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg (1. Dodatek)	kus	324,32	4,000	1.297,28	4,000	1.297,28	4,000	1.297,28	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen		Celkem k fakturaci				Fakturováno v obd. 2. FA květen				Fakturováno celkem				Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
1.4.06	Osazení mříží litinových včetně rámu a koší na bahno pro třídu zatížení B125, C250 (1. Dodatek)	kus	1,055,24	1,000	1,055,24	1,000	1,055,24	1,000	1,055,24	100%	0,000		0,000	0,00	
1.4.07	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg (1. Dodatek)	kus	324,32	1,000	324,32	1,000	324,32	1,000	324,32	100%	0,000		0,000	0,00	
1.4.08	Osazení poklopů litinových šoupátkových (1. Dodatek)	kus	995,90	-4,000	-3,983,60	-4,000	-3,983,60	-4,000	-3,983,60	100%	0,000		0,000	0,00	
1.4.09	Osazení poklopů litinových hydrantových (1. Dodatek)	kus	1,212,26	-4,000	-4,849,04	-4,000	-4,849,04	-4,000	-4,849,04	100%	0,000		0,000	0,00	
1.4.	Celkem Trubní vedení				-4,168,36		-4,168,36		-4,168,36	100%				0,00	
1.5.	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
1.5.01	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (1. Dodatek)	m	656,99	14,875	9,772,73	14,875	9,772,73	14,875	9,772,73	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.02	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm (1. Dodatek)	m	199,49	-35,318	-7,045,59	-35,318	-7,045,59	-35,318	-7,045,59	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.03	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm (1. Dodatek)	m	170,43	-11,730	-1,999,14	-11,730	-1,999,14	-11,730	-1,999,14	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.04	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150x250mm (1. Dodatek)	m	529,54	-4,000	-2,118,16	-4,000	-2,118,16	-4,000	-2,118,16	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.09	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kamenná těženého nebo šlátkopísku z betonových příkopových tvarnic šířky do 500 mm (1. Dodatek)	m	717,81	-10,900	-7,824,13	-10,900	-7,824,13	-10,900	-7,824,13	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.10	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm (1. Dodatek)	m	327,14	-10,900	-3,565,83	-10,900	-3,565,83	-10,900	-3,565,83	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.13	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvarnic nebo desek šířky do 500 mm (1. Dodatek)	m	172,94	-7,300	-1,262,46	-7,300	-1,262,46	-7,300	-1,262,46	100%	0,000		0,000	0,00	
1.5.	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14,042,58		-14,042,58		-14,042,58	100%				0,00	
1.6.	Přesun sutě														
1.6.01	Vodoprovádná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (1. Dodatek)	t	36,06	164,020	5,914,56	164,020	5,914,56	164,020	5,914,56	100%	0,000		0,000	0,00	



Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen		Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FA květen		Fakturováno celkem		Zbývá				
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1.6.02	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (1. Dodatek)	1	8,65	-1.994,076	-17.248,76	-1.994,076	-17.248,76	-1.994,076	-17.248,76	100%	0,000	0,00
1.6.03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 (1. Dodatek)	1	185,46	-3,010	-558,23	-3,010	-558,23	-3,010	-558,23	100%	0,000	0,00
1.6.04	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (1. Dodatek)	1	185,46	-167,030	30.977,38	167,030	30.977,38	167,030	30.977,38	100%	0,000	0,00
1.6.05	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřevu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (1. Dodatek)	1	61,82	-385,584	-23.836,80	-385,584	-23.836,80	-385,584	-23.836,80	100%	0,000	0,00
1.6.	Celkem Přesun sutě				-4.751,85		-4.751,85		-4.751,85	100%		0,00
1.	Celkem SO100 - SO 100 Komunikace (SoD)				336.212,70		336.212,70		336.212,70	100%		0,00
2.	Obrubníky š. 80/250/1000											
2.0.	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
2.0.01	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm (1. Dodatek)	m	151,00	66,300	10.011,30	66,300	10.011,30	66,300	10.011,30	100%	0,000	0,00
2.0.	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání				10.011,30		10.011,30		10.011,30	100%		0,00
2.	Celkem Obrubníky š. 80/250/1000				10.011,30		10.011,30		10.011,30	100%		0,00
3.	UV, poklopy											
3.1.	Trubní vedení											
3.1.01	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců dno s kašlím (1. Dodatek)	kus	1.230,00	2,000	2.460,00	2,000	2.460,00	2,000	2.460,00	100%	0,000	0,00
3.1.02	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm (1. Dodatek)	kus	730,00	2,000	1.460,00	2,000	1.460,00	2,000	1.460,00	100%	0,000	0,00
3.1.03	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců skruž příběžná s výšklem (1. Dodatek)	kus	1.080,00	2,000	2.160,00	2,000	2.160,00	2,000	2.160,00	100%	0,000	0,00
3.1.04	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600 (1. Dodatek)	kus	1.470,00	2,000	2.940,00	2,000	2.940,00	2,000	2.940,00	100%	0,000	0,00
3.1.05	mříž vložková litinová k uliční vpusť C250/D400 500x500mm (1. Dodatek)	kus	9.380,00	2,000	18.760,00	2,000	18.760,00	2,000	18.760,00	100%	0,000	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60836744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Soupis provedených prací za období 1. duben 2024 - 2. FA květen

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FA květen		Fakturováno celkem		Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství
3.1.06	dno pro uliční vpust s kálovou prohlubní betonové 450x300x50mm (1. Dodatek)	kus	704,00	2,000	1.408,00	2,000	1.408,00	100%	0,000	0,00	
3.1.07	vpust uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm (1. Dodatek)	kus	375,00	2,000	750,00	2,000	750,00	100%	0,000	0,00	
3.1.08	vpust uliční skruž betonová 690x500x50mm s výtokem (bez víčky) (1. Dodatek)	kus	940,00	2,000	1.880,00	2,000	1.880,00	100%	0,000	0,00	
3.1.09	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu (1. Dodatek)	kus	1.480,00	4,000	5.920,00	4,000	5.920,00	100%	0,000	0,00	
3.1.11	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu (1. Dodatek)	kus	2.710,00	1,000	2.710,00	1,000	2.710,00	100%	0,000	0,00	
3.1.12	poklop šachťový třída D400. kruhový rám 785. vstřep 600mm. s ventilací (1. Dodatek)	kus	5.100,00	1,000	5.100,00	1,000	5.100,00	100%	0,000	0,00	
3.1.	Celkem Trubní vedení		45.548,00		45.548,00		45.548,00	100%		0,00	
3.	Celkem UV, poklopy		45.548,00		45.548,00		45.548,00	100%		0,00	
	Celkem VP Vicepráce a méněpráce		391.772,00		391.772,00		391.772,00	100%		0,00	
	Celkem k fakturace dle SOD:		2.252.383,15 CZK								
	z toho smluvní dodatky:		391.772,00 CZK								
	CELKEM FAKTUROVÁNO				1.083.104,07 CZK					2.252.383,15 CZK	

Vše podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 31.05.2024.



Za zhotovitele:
razítko a podpis

Za objednatele:
razítko a podpis



Název díla-stavby: Rekonstrukce ulice Dílžděná, Pod Skalou, Psáry.

Místo provádění díla - stavby: Psáry, ul Dílžděná

Smlouva o dílo: SOD 841/TB/DB/2024/011/DBAA + dodatek č.1

Datum převzetí: 7.5.2024

Přejímající – objednatel: Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČO: 00241580
DIČ: nemá
Zastoupený: pí. Málková Vlasta - *starostka*
Telefon:
pí. Sedláková Renáta -
Telefon: 602 754 834

Předávající - zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
Zastoupený: Ing. Ptáček Vlastimil - *VPJ*
Telefon: 724 145 329
Stavbyvedoucí: Bc. Pouzar Josef - *stavbyvedoucí*
Telefon: 727 330 165

Přítomni: (jméno a funkce)

Za objednatele: pí. Málková Vlasta - *starostka*
Ing. Klauz Jan

Za zhotovitele: Bc. Pouzar Josef - *stavbyvedoucí*

Předmět přejímky:

Provedení opravy komunikace dle SOD + dodatku č.1

Soupis vad a/nebo nedodělků:

Nejsou

Soupis předaných dokladů:

Viz Soupis dokladů

Cena díla:

2 252 383,15 bez DPH

Záruční doba se řídí smlouvou o dílo (vč. příloh a uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo) a je 36 měsíců.

t.j. do: 7.5.2027

Dílo předávané tímto zápisem se považuje dnešním dnem, tj. 7.5.2024 za dokončené.



Zhotovitel v rámci předmětného smluvního vztahu splnil veškeré sjednané termíny plnění. Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo dnešním dnem, tj. 7.5.2024.

Za objednatele:



pí. Sedláková Renata
Obec Psáry

Za zhotovitele:



Bc. Pouzar Josef
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
Kačírkova 862/1, 158 00 Praha 5
IČ: 60538744
(143)


Ing. Klauz Jan

Rozdělovník: 1 x zhotovitel
1 x objednatel