
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/23/4 

Rekonstrukce zahrady u č.p. 13 v Dolních Jirčanech 

 
kterou uzavřely  

 

Objednatel: Obec Psáry 

          IČ 00241580  

          sídlem Pražská 137, Psáry 252 44 

         (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: SARK engineering s. r. o. 

                     IČ 27880214 

         sídlem Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4 

        (dále jen „Zhotovitel“) 

 

  

1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících prací a dodatečně požadovaných 

víceprací dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. 3/23/4 (dále jen Smlouva), 

která spočívá ve změně Čl. III. Cena díla.   

 

dosavadní text bodu 1. čl. III. Smlouvy nově zní takto: 

Cena díla dle SOD           1.120.000,00  Kč bez DPH   

Méněpráce                              - 312.635,50 Kč bez DPH 

Vícepráce          570.985,70 Kč bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1          1.378.350,20 bez DPH  

 

Nabídka zhotovitele, včetně specifikace méněprací, nutných víceprací 

a výkazu výměr je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících prací a dodatečně požadovaných 

víceprací dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. 3/23/4 (dále jen Smlouva), 

která spočívá ve změně Čl. V.  Doba a místo plnění. 

 

dosavadní text bodu 1. čl. V. Smlouvy nově zní takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 16. 6. 2023 z důvodu 

dodatečných prací nad rámec SOD objednatele. 
Místo plnění: budova č. p. 13, Dolní Jirčany 

 

3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

V Psárech dne: 21. 6. 2023          V Praze dne: …………… 

Objednatel:                  Zhotovitel: 

 

 

 

.......................................................   ...................................................... 

Vlasta Málková, starostka                               Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

Schváleno usnesením rady obce č. 88/17-2023.  



 

„Rekonstrukce zahrady u č.p. 13 v 

Dolních Jirčanech“ - orientační rozpočet     návrh ZL  
Pořadí 

dle 

SOD Práce : množství mj 

Cena/mj 

[Kč] 

Cena [Kč] 

dle SOD  

množství 

dle 

skutečnosti  

cena za 

MJ 

Cena 

celkem bez 

DPH  

1 Odstranění pařezů. 1 kpl 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč        

2 

Zařizení a zabezpečení 

staveniště,mobilní WC.  1 kpl 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 1 4 375,00 4 375,00  

3 

Rozebrání zamkové dlažby 

60mm Y,M2 a vyskladaní na 

palety a čištění na novou 

pokladku dlažby .   350 m2 75,00 Kč 26 250,00 Kč -82 75,00 -6 150,00  

  Příplatek za odsekání dlažby   m2     268 48,00 12 864,00  

4 

Smrštovací folie na zabalení 

palet+manipulace 1 ks 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč        

5 

Vybourání betonových 

chodníčků okolo části 

stavby+odvoz /m3/ 12 m3 2 900,00 Kč 34 800,00 Kč        

  

Vybourání betonú pod sportovní 

povrch, včetně pískoviště a 

parkoviště   m3     4,685 2 900,00 13 586,50  

  

Odvoz na skládku a uložení 

betonu a cihel - suť   t     9,37 1 950,00 18 271,50  

  

Vyhloubení podkladní vrstvy pr 

štěrkové lože 100 mm   m3     4,25 650,00 2 762,50  

  

Odvoz na skládku a uložení 

zeminy   t     6,8 1 150,00 7 820,00  

  

Podkladní štěrkové lože pod 

sportovní povrch a zámkovou 

dlažbu rozvoz urovnání hutnění   m2     218 89,00 19 402,00  

6 

Přesuny po stavbě a nakladání na 

kontejnery /tuny/ 20 t 195,00 Kč 3 900,00 Kč 47,7 195,00 9 301,50  

7 

Vyškové zaměření po hrubých 

terenních pracech-

odvodnění,deštové 

svody,podklad pod novou 

dlažbu,obrubníky,parkove 

plochy. 1 ks 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč        

8 Ruční výkopové práce  v zemině 10 m3 1 520,00 Kč 15 200,00 Kč 6,8 1 520,00 10 336,00  

9 

Ruční bourací práce beton, 

asfalt, skala. 8 m3 2 900,00 Kč 23 200,00 Kč        

10 

Strojní a ruční výkop na novou 

kanalizaci,  piskové lože, zasyp a 

hutnění po vrstvách, odvoz 

přebytečného výkopku na 

skládku. 50 bm 850,00 Kč 42 500,00 Kč        

11 

Rozšíření na nové revizní šachty, 

na novou kanalizaci, piskové 

lože, zásyp a hutnění po 

vrstvách, odvoz přebytečného 

výkopku na skládku.  6 ks 12 000,00 Kč 72 000,00 Kč -4 

12 

000,00 -48 000,00  

12 

Osazení sadových obrubníků - 

parkan- (100x35x7,5) - betonová 

směs, práce, materiál, doprava 50 bm 720,00 Kč 36 000,00 Kč 5 720,00 3 600,00  

13 

Úprava napojení na dešťovou 

kanalizaci, pokládka potrubí KG 

160 mm D+M 50 bm 825,00 Kč 41 250,00 Kč        

14 

Kanalizační šachty KG 400mm 

rovné dno. Pojezdový poklop 

třídy D, 400mm kulatý 2 ks 6 800,00 Kč 13 600,00 Kč -2 6 800,00 -13 600,00  



15 

Kanalizační šachty KG 400mm 

dno 3 x odbočka+1 nátok. 

Pojezdový poklop třídy D, 

400mm kulatý 2 ks 8 950,00 Kč 17 900,00 Kč -2 8 950,00 -17 900,00  

  

Úprava šachet výšková, dna 

včetně poklopů         2 8 250,00 16 500,00  

  

Úprava šachty ve vjezdu včetně 

nového poklopu         1 7 650,00 7 650,00  

16 Štěrkodrť s dopravou 8-16 mm 2 t 1 150,00 Kč 2 300,00 Kč 10,81 1 150,00 12 431,50  

17 Štěrkodrť s dopravou 4-8 mm 1 t 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč 55,89 1 150,00 64 273,50  

18 

Hutnění štěrkového lože po 

vrstvách + přesun materiálu 10 m2 125,00 Kč 1 250,00 Kč 48 125,00 6 000,00  

19 Geotextilie 300 g/m2 10 m2 65,00 Kč 650,00 Kč 50 65,00 3 250,00  

20 Pokládka geotextílie 10 m2 35,00 Kč 350,00 Kč 50 35,00 1 750,00  

21 

Hydroizolace okolo budovy o 

výšce 0,25 m D+M včetně 

silikonu   30 bm 655,00 Kč 19 650,00 Kč -17 655,00 -11 135,00  

  

Drenáž DN 100 D+M, 

zaštěrkování   bm     17 395,00 6 715,00  

  

Svislé vyrovnání základů po 

hydroizolaci asfaltovou lepenkou   m2     14,25 325,00 4 631,25  

  

Hydroizolace základů - asfaltová 

penetrace + asfaltový pás    m2     14,25 325,00 4 631,25  

22 

Keramický obklad okolo budovy 

D+M včetně silikonóvého 

ošetření spar 30 bm 490,00 Kč 14 700,00 Kč        

23 

Dlažba CSB - cihla 80 mm 

červená - dodávka 420 m2 519,00 Kč 
217 980,00 

Kč -132 519,00 -68 508,00  

24 

Dlažba - pokládka, přehutnění, 

dosyp křmičitým pískem 420 m2 325,00 Kč 
136 500,00 

Kč -202 325,00 -65 650,00  

25 

Betonový potěr pod zámkovou 

dlažbu do 30 mm v ploše  410 m2 125,00 Kč 51 250,00 Kč -410 125,00 -51 250,00  

26 

Oprava stávajícího betonového 

povrchu (vybourání, likvidace, 

zabetonování) 43 m2 595,00 Kč 25 585,00 Kč        

27 Přesun brány 1 kpl 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč        

31 Repase a nátěr brány a plotu   kpl     1 3 500,00 3 500,00  

  Nátěr fasády - Weberpas silikon m2       62,5 210,00 13 125,00  

28 

Oprava zídek a pískoviště 

spravbetonovou směsí  90 m2 495,00 Kč 44 550,00 Kč -61,5 495,00 -30 442,50  

  D+M terasových prken - lavice   m2     4,2 3 500,00 14 700,00  

29 

Penetrace stávající betonové 

plochy  100 m2 42,00 Kč 4 200,00 Kč 6 42,00 252,00  

30 

D+M litého poliuretanového 

povrchu EPDM tl. 10 mm, barva 

zelená 100 m2 1 920,00 Kč 
192 000,00 

Kč 6 1 920,00 11 520,00  

  

Podklad pod polyuretanový 

povrch - na štěrkové lože 

vyrovnání 10 mm   m2     24 565,00 13 560,00  

31 

VRN - doprava materiálu, 

zaměstnanců a techniky, 

likvidace odpadu,…. 1 kpl 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 8 500,00 8 500,00  

  Vybourání podkladů pod asfalt   m3     5,95 2 900,00 17 255,00  

  Odvoz na skládku a uložení   t     11,9 3 200,00 38 080,00  

  Pokládka podobalu   t     3,5 5 250,00 18 375,00  

  Pokládka ACO 11 6cm   m2     191 780,00 148 980,00  

  

Přeprava mechanizace včetně 

finišeru   kpl     1 8 400,00 8 400,00  

  

Ošetření modifikovanou 

zálivkou s prořezem   m     25,2 106,00 2 671,20  



  

Instalatérské práce - přívod vody 

k zahradnímu protizámrzovému 

kohoutu D+M, včetně stav. 

Přípomoci   kpl     1 8 950,00 8 950,00  

  Dodávka ornice, včetně dovozu   t     4,5 900,00 4 050,00  

  Rozvoz ornice, uhrabání   hod     8 390,00 3 120,00  

  

Vspravení betonové plochy - 

parkoviště u přemístěného plotu   m3     0,5 4 850,00 2 425,00  

  D+M gajgr   ks     4 745,00 2 980,00  

  AKU drain D+M   m     2,5 1 650,00 4 125,00  

  

Klempířské práce - nové potrubí 

svod průměr 100 mm dmtz + 

D+M   m     3,8 720,00 2 736,00  

  

Prohlídka dešťové kanalizace 

pod betonovou plochou   m     17 210,00 3 570,00  

  Treláž na popínavé rostliny    ks      2 4 980,00 9 960,00  

  Celkem       
1 120 015,00 

Kč     258 350,20  

        

VCP 

celkem bez 

DPH   

 

Veškeré stavební práce budou fakturovány dle cenové nabídky a 

po položkách které budou provedeny a odsouhlaseny (dle 

skutečného stavu), vše bude potvrzováno ve stavebním deníku, 

veškeré vícepráce budou odsouhlasovány investorem a potvrzeny 

ve stavebním deníku, poté je bude možno  fakturovat.      

      nová cena bez DPH  

1 378 

365,20  

          

          

 

Poznámky Ing. Novák k 6. 6. 

2023         

          

 

Více práce nové položky 5, 15, 

22, 23, 24, 31, 32, 36 a 38-52       422 532,20  

 Více práce položky dle SoD       148 453,50  

 Méně práce položky SoD       

-312 

635,50  

 Více práce celkem       258 350,20  

          

 

Položky vázané k asfaltovému 

povrchu č. 38-43       233 761,20  

          

          

 

Souhlasím s předloženým soupisem 

provedených prací a dodávek Ing. Václav 

Novák      804 746,90  
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