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Zateplení objektu Obecního úřadu Psáry, Pražská č.p. 137, KÚ Dolní Jirčany, parc. č. st. 82/1
Dokumentace ke snížení energetické náročnosti budovy

E_ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

a) informace  o  rozsahu  a  stavu  staveništ ě,  předpokládané  úpravy  staveništ ě,  jeho
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na staveništ ě

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. st. 82/1 v KÚ Dolní Jirčany. Nakládka a vykládka vozidel
bude probíhat také na pozemku parc. č. st. 82/1. 

b) významné sít ě technické infrastruktury

V oblasti stavby se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury. Před zahájením stavby musí být
odpovědným pracovníkem zajištěno  vyznačení  tras  podzemních  vedení  inženýrských sítí  a  jiných
překážek. 

c) napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod.

Staveniště bude napojeno na zdroj vody z objektu. Odběr elektřiny je umožněn ze stávajícího rozvodu
silnoproudu po osazení staveništního rozvaděče.

Konkrétní podobu a požadavky napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
apod. zpřesní dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení investora.

d) úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných úprav pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude vymezena oplocením tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám. Vjezd a
výjezd  na staveniště  bude označen.  Při  realizaci  stavby a  při  provádění  výkopů  budou výkopy a
výkopové rýhy budou opatřeny zábranami, aby nemohlo dojít k pádu osob. Přechody přes rýhy budou
opatřeny lávkami.

Po  celou  dobu  provádění  stavebních  prací  musí  být  zajištěn  bezpečný  vstup  do  objektu  a  jeho
dopravní obsluha (především příjezd sanitních, požárních vozů a svoz komunálního odpadu). 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Bezpečnost  a  ochrana  třetích  osob  během  provádění  prací  bude  zajištěna  oprávněnou  osobou
dodavatelem stavby.

e) uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů

V této chvíli nejsou žádné veřejné zájmy známy.

f) řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů

Pro  zařízení  staveniště  a  skladování  materiálu  bude  využito  prostor  kolem objektu  (na  pozemku
parc. č. st. 82/1). Budou používány mobilní chemické záchody. 

g) popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení

Vzhledem k charakteru stavebního záměru nebude žádné zařízení staveniště vyžadovat ohlášení.
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h) stanovení  podmínek pro  provád ění  stavby  z hlediska  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví,
plán  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci  na  staveništi  podle  zákona  o  zajišt ění
dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci

Při všech stavebních pracích je nutno průběžně dodržovat vyhlášku Českého úřadu práce a Českého
báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 591/2006 Sb.
v platném znění a to včetně citovaných předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy
seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné
pomůcky  podle  výše  uvedených  předpisů.  Při  provozu  technických  zařízení  musí  být  dodržena
ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Veškerá  technická  zařízení  v budově  budou  mít  doložena  potřebná  povolení  pro  provoz  v ČR.
Všechny  použité  materiály,  dílce  i  hmoty  použité  na  stavbě  budou  mít  osvědčení  o  hygienické
nezávadnosti nebo o shodě.

Bezpečnost práce během provádění prací zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou.

i) podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě

Při výstavbě se musí dbát na maximální omezení škodlivých vlivů stavby na okolí.

Emise
Znečišťování ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů
a  vypouštěním  jejich  zplodin  výfuky  do  volného  prostředí.  K  nim  přistupuje  znečištění  ovzduší
prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytu vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu
a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. Tuto problematiku řeší
zákon  č.  218/1992,  kterým se mění  a  doplňuje  zákon  č.  309/1991 Sb.,  o  ochraně  ovzduší  před
znečišťujícími látkami.
Znečištění  ovzduší  způsobuje  také  stavební  činnost.  Vzhledem  k požadované  co  nejkratší  době
výstavby, lze předpokládat, že znečištění ovzduší bude minimální.

Prašnost
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti.
Před výjezdem vozidel  ze staveniště  bude prováděna jejich očista,  aby bylo zamezeno znečištění
komunikace. V případě znečištění komunikace má znečišťovatel povinnost toto znečištění neprodleně
odstranit. 

Způsob naložení se stavebními odpady
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných
opatření:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů,
- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti páce a technických zařízení při 
stavebních pracích.

Způsob  naložení  s odpady,  které  při  stavbě  vzniknou,  bude  řešeno  dodavatelem  stavby  a  jeho
smluvními odbornými partnery z hlediska odborné likvidace.

Hluk ze stavební činnosti
Vzhledem k rozsahu stavebních prací a době jejich realizace během pracovních dní od 7:00 do 21:00
hod lze předpokládat, že nebudou dosaženy limity hluku pro chráněné prostory.

j) orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů

Předpokládaná  doba  výstavby  je  3  měsíce.  Zahájení  prací  se  předpokládá  v 7/2014,  dokončení
v 10/2014. 

V Praze 6. 6. 2014                                                                             vypracoval: Ing. arch. Martin Belica
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