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1.  ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 
  

1.1 Odborné otázky zadavatele 
 

1) Z technického hlediska posuďte zadávací projektovou dokumentaci stavby 
vodovodu se zaměřením na správnost a vhodnost projektových řešení 
s ohledem na následný provozní tlak, tlakové zkoušky a obvyklé rázy při 
zprovozňování a následném provozu vodovodní soustavy. Odpovídá zadávací 
projektové dokumentace stavby vodovodu normovým požadavkům na následný 
provoz? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené ve znaleckém posudku č. 14/2022 ze dne 7.7.2022, který vypracoval 
znalecký ústav Vysoké učení technické v Brně, sídlem Brno, 602 00, Veveří 
331/95, IČO: 00216305 (dále jen „Posudek“), vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

2) Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu požadovaném 
investorem či nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – vodovodu 
Psáry, zhotoveném spol. IMOS Brno a.s. napuštěním/propojením na I. a III. 
etapu liniové stavby vodovodu – posílení zásobování obce Psáry zhotovené 
spol. Čermák a Hrachovec a.s. a Zepris dojít k poškození II. etapy vodovodu, 
zejména stran tlakových vlastností vodovodu? 

Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu požadovaném 
investorem či nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – vodovodu 
Psáry, zhotoveném spol. IMOS Brno a.s. napuštěním/propojením na I. a III. 
etapu liniové stavby vodovodu – posílení zásobování obce Psáry zhotovené 
spol. Čermák a Hrachovec a.s. a Zepris dojít ke znečištění II. etapy vodovodu? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou odpovědí. 

3) Byly/jsou doklady předané obci Psáry podle předloženého seznamu zhotovitele 
dostačující k užívání a provozování díla – II. etapy liniové stavby vodovodu – 
zhotovené na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020, jejímž předmětem je 
zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah (opakování)“? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou odpovědí. 

4) Byl/je rozsah dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu zhotovený 
společností IMOS Brno, a.s. v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 12. 5. 2020, 
jejímž předmětem je zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, 
v souladu s právními předpisy, vyhláškami a českými technickými normami? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou odpovědí. 
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5) Prokázala celková tlaková zkouška konaná v 08/2021 těsnost stavby vodovodu 
a způsobilost vodovodu sloužit svému účelu? Bylo možné II. etapu liniové 
stavby – vodovodu Psáry v 08/2021 dokončit a provozovat bez připojení 
elektrického rozvodu ve vodoměrné šachtě? 

Byla II. etapa liniové stavby – vodovodu Psáry ve stavu v 08/2021 z technického 
hlediska provozuschopná? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou odpovědí. 

6) Jsou závěry a stanoviska projektanta a autorského dozoru k tlakovým poměrům 
vodovodu obsažená v zadávací projektové dokumentaci a přípisu projektanta a 
autorského dozoru ze dne 11. 5. 2022 správné/správná? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od odpovědi 
uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou odpovědí. 

7) Byla někdy (kdykoli v minulosti až do zpracování znaleckého posudku) část díla 
dle SoD – vodovod řádně dokončena? Jaký je její současný stav? 

8) Je předloženou projektovou dokumentací [186] navrhovaný postup provádění 
tlakových zkoušek a kamerových průzkumů technicky správný a splní 
požadovaný účel, tj. nalezení vadných či poškozených částí vodovodu, které 
nejsou způsobilé bezporuchového provozu? 

9) Existují další skutečnosti rozhodné pro posouzení dané věci? 
 

1.2 Účel znaleckého posudku 
 
Posudek bude použit jako podklad pro jednání zastupitelstva obce Psáry, pro jednání 
se zhotovitelem díla, pro stanovení technického postupu nápravných opatření a 
případně pro další právní úkony zadavatele ve věci nedokončeného díla vodovodu SO 
01.2 – Etapa výstavby II v úseku staničení km 1,8385 – km 2,700. Posuzované dílo 
bylo navrženo za účelem zajištění zásobování obce Psáry pitnou vodou a má 
dopravovat do spotřebiště vodu z Posázavského vodovodu (PSV).  
 

1.3 Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost 
závěru posudku 

 
Zadavatel sdělil znalci, že přes opakovanou výzvu neobdržel od zhotovitele díla tzv. 
opakované kamerové záznamy vodovodu prováděné dne 30. 4. 2021 (uvedené v ZP 
VUT v Brně [161]). Tyto kamerové záznamy by měly být důkazem zhotovitelem 
deklarovaných provedených oprav a mj. i osazení „multitoleranční tvarovky“ na 
nevyhovujícím úseku vodovodu, který byl kamerován dne 20. 1. 2021 a jehož 
nesprávné provedení je popsáno v ZP č. 21/2/2022 [140].  
Zadavatel současně sdělil znalci, že v období mezi 20. 1. 2021 a 30. 4. 2021 i po 
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detailním vyšetřování podkladů neeviduje provádění žádných prací na předmětném 
úseku. 
 

2.  VÝČET PODKLADŮ  

2.1 Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

Materiálem (zdrojem dat) k vyhotovení znaleckého posudku byla analýza všech 
podkladů obdržených od zadavatele (kap. 2.2.1), podkladů zajištěných znalcem (kap. 
2.2.2), analýza podkladů uvedených ve znaleckých posudcích VUT v Brně a prohlídky 
místa. 

2.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

2.2.1  Výpis z podkladů pro potřeby znaleckého posouzení – listiny 
zadavatele 

[1] Objednací list č. OÚ-3348/22-1 na zpracování znaleckého posudku na akci 
„Vodovod Psáry“ vystavený dne 13. 12. 2022 obcí Psáry 

[2] Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DSJ) „Vodovod 
Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“, zhotovitel PD: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. 
Rostislav Kasal, Ph.D. (AI 0009819 pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství), datum: 11/2018. Tato dokumentace včetně soupisu prací s výkazem 
výměr byla součástí ZD [4]. 

[3] Rozhodnutí – veřejná vyhláška „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod – společné povolení“, č.j.: MUCE 62493/2019 OŽP/V/Čo-
SP, datum: 1. 10. 2019, vydal: Městský úřad Černošice – odbor životního 
prostředí, oddělení vodního hospodářství 

[4] Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení na zadání podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, 
datum: 23. 10. 2019 

[5] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ uzavřená mezi Středočeským 
krajem (objednatel 1), Obcí Psáry (objednatel 2), „Společností pro II/105 Psáry, 
průtah (opakování)“ (dodavatel) dne 12. 5. 2020 na provedení díla „II/105 Psáry, 
průtah (opakování)“ 

[6] Materiálová kniha – příloha č. 1: Trouba z tvárné litiny ZinekPlus včetně 
specifikace spojů pro trouby a tvarovky, vonRoll hydro cz) s.r.o., zasláno 22. 5. 
2020 Ing. P. Procházkou (IMOS Brno, a.s.) Ing. Heráfovi (TDS) 

[7] Žádost o schválení položek č. 1 až 5 – materiálové knihy od dodavatele, datum: 
22. 5. 2020, zasláno Ing. Heráfovi, TDI 
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[8] Protokol z předání staveniště ke dni 25. 5. 2020  

[9] Záznam z jednání, které se uskutečnilo v rámci předávání staveniště a zahájení 
stavebních prací, dne 25. 5. 2020 v zasedačce MÚ Psáry (včetně prezenční 
listiny), zaznamenal: Ing. Jiří Heráf (TDI) 

[10] Stavební deník č. 1, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 101, 102, 103, 104, 
301.1, 301.2, 302, 302.1, 401, 501, 801, IO 01, 02, 03, vodovod Psáry řad A, řad 
B), zahájení SD: 25. 5. 2020, poslední zápis v SD: 8. 8. 2020, list č. 2379801 – 
2379840, scan - neověřená kopie 

[11] Stavební deník č. 2, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 101, 102, 103, 104, 
301.1, 301.2, 302, 302.1, 401, 501, 801, IO 01, 02, 03, vodovod Psáry řad A, řad 
B), zahájení SD: 10. 8. 2020, poslední zápis v SD: 24. 9. 2020, list č. 3810001 – 
3810040, scan - neověřená kopie 

[12] Stavební deník č. 3, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 101, 102, 103, 
301.1, 401, 501, 801, IO 01, 02, 03), zahájení SD: 25. 9. 2020, poslední zápis v 
SD: 9. 11. 2020, list č. 3868481 – 3868520, scan - neověřená kopie 

[13] Stavební deník č. 4, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 01.2, 101, 102, 
103, 301.1, 401, 501, 801, IO 01, 02, 03), zahájení SD: 9. 11. 2020, poslední 
zápis v r. 2020: 21. 12. 2020, první zápis v r. 2021 = poslední zápis v SD: 31. 3. 
2021, list č. 3868401 – 3868437, scan - neověřená kopie. Zápis ze 17. 12. 2020 
uvádí, že od 18. 12. 2020 do 30. 3. 2021 proběhne zimní přestávka 

[14] Stavební deník č. 5, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 01.2, 101, 102, 
103, 301.1, 401, 801, IO 01, 02, 03), zahájení SD: 1. 4. 2021, poslední zápis v 
SD: 25. 5. 2021, list č. 4154001 – 4154040, scan - neověřená kopie 

[15] Stavební deník č. 6, stavba: Silnice II/105 Psáry – průtah (SO 01.2, 101, 102, 
103, 401, 801, IO 01, 02), zahájení SD: 26. 5. 2021, poslední zápis v SD: 30. 6. 
2021, list č. 3911761 – 3911793, scan - neověřená kopie 

[16] Zápisy z kontrolních dnů (KD) stavby II/105 Psáry – průtah (vždy včetně 
prezenční listiny): 

[a1] KD č. 1 konaný dne 10. 6. 2020 
[a2] KD č. 2 konaný dne 24. 6. 2020  
[a3] KD č. 3 konaný dne 8. 7. 2020 
[a4] KD č. 4 konaný dne 22. 7. 2020 
[a5] KD č. 5 konaný dne 5. 8. 2020 
[a6] KD č. 6 konaný dne 19. 8. 2020 
[a7] KD č. 7 konaný dne 2. 9. 2020 včetně přílohy (žádost zhotovitele o 

posunutí termínu dokončení stavby, neobsahuje přílohu č. 1 žádost, tj. 
harmonogram) 

[a8] KD č. 8 konaný dne 16. 9. 2020 včetně přílohy (Stanovisko obce Psáry k 
žádosti o posunutí termínu dokončení stavby II/105 Psáry – průtah [24]) 

[a9] Doplnění zápisu z KD č. 8 konaného dne 16. 9. 2020 dle požadavku 
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objednatele obce Psáry 
[a10] KD č. 9 konaný dne 30. 9. 2020 
[a11] KD č. 10 konaný dne 14. 10. 2020 
[a12] KD č. 11 konaný dne 11. 11. 2020 
[a13] KD č. 12 konaný dne 25. 11. 2020 
[a14] KD č. 13 konaný dne 9. 12. 2020 
[a15] KD č. 14 konaný dne 15. 4. 2021 
[a16] KD č. 15 konaný dne 28. 4. 2021 
[a17] KD č. 16 konaný dne 12. 5. 2021 
[a18] KD č. 17 konaný dne 26. 5. 2021 
[a19] Dodatek k zápisu z KD č. 17 (26. 5. 2021) – dle požadavků obce (Ing. 

Veselý, p. Málková) 
[a20] KD č. 18 konaný dne 9. 6. 2021 
[a21] KD č. 19 konaný dne 23. 6. 2021 

[17] Realizační dokumentace stavby (RDS) „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod“, zhotovitel PD: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., odpovědný 
projektant: Ing. Mgr. Pavel Dvořák (AI 0009334 pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství), datum: 07/2020, č. zakázky: 3551/002 

[18] Emailová komunikace mezi Janem Chloupkem (VRV a.s.) a Radimírem Daňou 
(IMOS Brno a.s.) ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2020 

[19] Záznam z jednání, které se uskutečnilo dne 14. 7. 2020 v zasedačce MÚ Psáry, 
zaznamenal: Ing. Heráf, TDS, včetně přílohy Montážní návod pro trouby a 
tvarovky z tvárné litiny s jištěným BRS – násuvným hrdlovým spojem 

[20] Výzva k řádnému plnění smlouvy o dílo II/105 Psáry, průtah (opakování) zaslaná 
obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 29. 7. 2020, zn.: OU/01983/20 

[21] Odpověď společnosti IMOS Brno, a.s. na výzvu ze dne 29 7. 2020 [17], datum: 
31. 7. 2020, Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu Brno VHS a DS; přílohy: 
Harmonogram prací po SO – aktualizace ke dni 29. 7. 2020, žádost o souhlas se 
subdodavateli 

[22] Odpověď na dopis 31. 7. 2020 II/105 Psáry, průtah (opakování) zaslaná obcí 
Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 4. 8. 2020, zn.: OU/02022/20 včetně příloh 

[23] Reakce na změnové listy ze dne 12. 8. 2020 zaslaná obcí Psáry společnosti Imos 
Brno a.s. dne 18. 8. 2020, bez zn. nebo č.j. 

[24] Stanovisko obce Psáry k žádosti o posunutí termínu dokončení stavby II/105 
Psáry – průtah, datum: 15. 9. 2020, zn.: OU/2328/20 

[25] Stanovisko k žádosti o posunutí termínu dokončení stavby II/105 Psáry – průtah 
zaslaná obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 16. 9. 2020, zn.: OU/02478/20 

[26] Žádost o okamžitou nápravu zaslaná obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 
25. 9. 2020, zn.: OU/2571/20 

[27] Vyjádření k dopisu ze dne 21. 9. 2020 zaslané obcí Psáry společnosti Imos Brno 
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a.s. dne 30. 9. 2020, zn.: OU/02585/20 včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy 
č. 4 

[28] Dopis ve věci vyplavení domů č.p. 98 a 92 zaslaný obcí Psáry společnosti Imos 
Brno a.s. dne 8. 10. 2020, zn.: OU/02697/20 

[29] Dopis ve věci akce „Průtah Psáry“ zaslaný obcí Psáry krajské správě a údržbě 
silnic Středočeského kraje, přísp. org. dne 8. 10. 2020, zn.: OU/02703/20 

[30] Odpověď společnosti IMOS Brno, a.s. na dopis ve věci vyplavení domů č.p. 98 a 
92 [28], datum: 12. 10. 2020, Ing. František Navrátil, hl. stavbyvedoucí 

[31] Žádost o zaslání slíbených dokladů zaslaný obcí Psáry společnosti Imos Brno 
a.s. dne 22. 10. 2020, zn.: OU/02822/20 

[32] Odpověď společnosti IMOS Brno, a.s. na dopis ve věci žádosti o zaslání dokladů 
[31], datum: 26. 10. 2020, Ing. Michal Janevský, hl. stavbyvedoucí 

[33] Reakce na odpovědi společnosti IMOS Brno, a.s. [32] k dopisu obce Psáry ze 
dne 22. 10. 2020 zaslaná obcí Psáry dne 29. 10. 2020, zn.: OU/02865/20 

[34] Dopis společnosti IMOS Brno, a.s. zaslaný Středočeskému kraji (objednatel 1), 
Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje (zástupce objednatele 1), 
obci Psáry (objednatel 2), datum: 30. 10. 2020 

[35] Emailová komunikace mezi pí. Málkovou (obec Psáry), společností IMOS Brno 
a.s. (p. Navrátil), TDI (Ing. Heráf) ve dnech 4. - 5. 11. 2020, mj. týkající se změny 
stavbyvedoucího (nový stavbyvedoucí J. Petrlík) 

[36] Email o provedených zatěžovacích zkouškách v úseku odtěžení cca 0,5 m v 
úrovně pláně, v místech zásypů splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu, 
zaslal: Ing. Heráf, TDI, datum: 13. 11. 2020 

[37] Odpověď společnosti vonRoll hydro (cz) s.r.o. na dotazy obce Psáry ve věci 
znečištěného vodovodního DN150 potrubí v obci Psáry, datum: 20. 11. 2020 

[38] Žádost o vydání rozhodnutí o zimní přestávce v rámci stavby „II/105 Psáry, průtah 
(opakování)“ zaslaná Středočeskému kraji (objednatel 1), Krajské správě a 
údržbě silnic Středočeského kraje (zástupce objednatele 1), obci Psáry 
(objednatel 2), datum: 24. 11. 2020, zn.: PSPR/003/2020 

[39] Kamerový průzkum ze dne 20. 1. 2021, soubory: „H__LB 01.122_LB 01.104 
čištěný úsek.mpg“, „H__LB 01.104_LB 01.85 nečištěný úsek.mpg“, znalci 
předáno 16. 5. 2022 

[40] Vyjádření k poškození vnitřní cementové vystýlky v potrubí DN150 budovaného 
v rámci akce vodovod Psáry, e-mail ze dne 28. 1. 2021 od společnosti vonRoll 
hydro (cz) s.r.o. včetně fotodokumentace z kamerových zkoušek ze dne 20. 1. 
2021 

[41] Fotodokumentace od 20. 1. 2021 do 4. 2. 2021, autor: V. Málková, starostka obce 
Psáry 
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[42] Vyjádření k poškození vnitřní cementové vystýlky v potrubí DN150 budovaného 
v rámci akce vodovod Psáry, e-mail ze dne 28. 1. 2021 od společnosti vonRoll 
hydro (cz) s.r.o. včetně fotodokumentace z kamerových zkoušek ze dne 20. 1. 
2021 

[43] Žádost o projednání termínu dokončení stavební akce „II/105/Psáry, průtah 
(opakování)“ zaslaná Středočeskému kraji (objednatel 1), Krajské správě a 
údržbě silnic Středočeského kraje (zástupce objednatele 1 ve věcech 
technických), obci Psáry (objednatel 2), Ing. Jiřímu Heráfovi (pověřený TDI), 
datum: 1. 2. 2021 včetně tabulky zdržení a příkladu projednávaného ZBV č. 1 

[44] Žádost o projednání termínu dokončení stavby akce „II/105/Psáry, průtah 
(opakování)“ zaslaná obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 12. 2. 2021, zn.: 
OU/00461/21 

[45] Odpověď Společnosti pro II/105 Psáry, Průtah (opakování) na dopis [37] včetně 
přílohy „Harmonogram prací po SO – aktualizace ke dni 4. 1. 2021“ zaslaná 
Středočeskému kraji (objednatel 1), Krajské správě a údržbě silnic 
Středočeského kraje (zástupce objednatele 1 ve věcech technických), obci Psáry 
(objednatel 2), Ing. Jiřímu Heráfovi (pověřený TDI), datum: 15. 2. 2021, Ing. Aleš 
Špinar, ředitel závodu Brno VHS a DS 

[46] Stanovisko autorského dozoru k předloženým materiálům v rámci stavby 
Vodovod Psáry III. Etapa – po dopřesnění jednotlivých typů, zn.: 02-K-247/21, 
datum: 18. 3. 2021, vyhotovil: Ing. Mgr. Dvořák, VRV a.s. 

[47] Materiálová kniha z 26. 3. 2021 

[48] Zápis o provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, stavba: II/105 
Psáry Průtah, objekt: SO 01.2 Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod, řad A, úsek 4 km 1,7597 – 1,839 (79,3 m), vystavený Ing. 
F. Navrátilem (hlavní stavbyvedoucí, IMOS Brno a.s.), datum konání desinfekce 
potrubí: 18. 4. 2021, datum konání proplachu potrubí: 19. 4. 2021 

[49] Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo [5] podepsaný dne 12. 5. 2021 

[50] Závěrečná kontrolní prohlídka: Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod – 1. etapa, Kanalizace Psáry – páteřní sběrač, 
Rekonstrukce mostu ev. č. 1051-1 na silnici III/1051 v obci Psáry – přeložka 
vodovodu, Rekonstrukce mostu ev. č. 105-002 v obci Psáry – přeložka vodovodu 
a kanalizace, II/105 Psáry, průtah – dešťová kanalizace a přeložky vodovodu se 
stanovením termínu závěrečné kontrolní prohlídky na den 22. 6. 2021, č.j.: MUCE 
75216/2021 OŽP/V/Čo-pozv a MUCE 75313/2021 OŽP/V/Čo-pozv, datum: 8. 6. 
2021, vydal: Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství 

[51] Protokol č. 2 o úsekové tlakové zkoušce potrubí podle ČSN 75 5911, datum: 11. 
6. 2021 

[52] Protokol k č.j. MUCE 75216/2021 OŽP/V/Čo-pozv a MUCE 75313/2021 
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OŽP/V/Čo-pozv sepsaný dne 22. 6. 2021 při závěrečné kontrolní prohlídce 
staveb vodních děl realizovaných v rámci staveb: Vodovod Psáry – připojení obce 
Psáry na Posázavský vodovod – I. etapa, Kanalizace Psáry – páteřní sběrač, 
Rekonstrukce mostu ev.č. 105-1 na silnici III/1051 v obci Psáry – přeložka 
vodovodu, Rekonstrukce mostu ev.č. 105-002 v obci Psáry – přeložka vodovodu 
a kanalizace, II/105 Psáry, průtah – dešťová kanalizace a přeložky vodovodu 

[53] Zápis o odevzdání a převzetí stavby II/105 Psáry – průtah nebo její dokončené 
části II/105 Psáry, průtah KSUS, datum přejímacího řízení: 29. 6. 2021, datum 
skončení přejímacího řízení: 30. 6. 2021, č. zápisu: 20 – 131 - 6/KSUS/2021 

[54] Zápis o odevzdání a převzetí stavby II/105 Psáry – průtah nebo její dokončené 
části most ev. č. 105 – 002 přes Sulický potok KSUS, datum přejímacího řízení: 
29. 6. 2021, datum skončení přejímacího řízení: 30. 6. 2021, č. zápisu: 20 – 131 
- 6/KSUS/2021 

[55] Chronologicky seřazené činnosti od července na vodovodu Psáry, zasláno ve 
formátu .pdf emailem dne 18. 10. 2021 p. Paškem, Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o. 

[56] Zápis o provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, stavba: II/105 
Psáry Průtah, objekt: SO 01.2 Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod, řad A, úsek 5 km 1,839 – 2,700 (861,0 m), vystavený Ing. 
F. Navrátilem (hlavní stavbyvedoucí, IMOS Brno a.s.), datum konání desinfekce 
potrubí: 12. 7. 2021, datum konání proplachu potrubí: 13. 7. 2021 

[57] Emailová komunikace ze dne 16. 7. 2021 mezi AD (Ing. Mgr. P. Dvořák, VRV 
a.s.) a p. Petrlíkem (IMOS Brno, a.s.) ve věci tlaku ve vodovodu při tlakových 
zkouškách 

[58] Soupis vad a nedodělků – pochůzka 19. 7. 2021, zaslaný emailem 20. 7. 2021 
od J. Petrlíka (hl. stavbyvedoucí IMOS Brno, a.s.) pí. Málkové (obec Psáry), 
poskytnuto ve formátu .xls 

[59] Záznam z kontroly vypořádání nedodělků na stavbě II/105 Psáry provedené dne 
19. 7. 2021. Přehled nedodělků a nedostatků převzatých částí stavby KSUS 
(mostu a průtahu) po provedené kontrole. Zapsal Ing. Heráf, TDS, nedatováno. 
K záznamu je přiložena prezenční listina „II/105 Psáry – průtah, kontrola 
nedodělků“, místo jednání: Psáry, datum: 19. 7. 2021 

[60] Protokol č. PV 1108/2021, typ vzorku: pitná voda, místo odběru: Posázavský 
vodovod, řad A, úsek 5 km 1,839 – 2,700, datum odběru: 14. 7. 2021, vyhotovil: 
Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. dne 22. 7. 2021. Nevyhovuje 
stanovení: zákal, železo. 

[61] Dopis ve věci pozastavení úhrad zaslaný obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. 
dne 17. 8. 2021, zn.: OU/02213/21 

[62] Protokol č. 1 o úsekové tlakové zkoušce potrubí podle ČSN 75 5911, datum: 19. 
8. 2021 



10 
 

[63] Protokol č. 3 o úsekové tlakové zkoušce potrubí podle ČSN 75 5911, datum: 26. 
8. 2021 

[64] Email zaslaný dne 7. 9. 2021 p. Petrlíkem pí. Málkové (OÚ Psáry) s návrhem 
Zápisu o odevzdání a převzetí stavby II/105 Psáry – průtah 

[65] Odpověď na návrh Zápisu o odevzdání a převzetí [64] zaslaný emailem Ing. 
Veselým (Psáry) p. Petrlíkovi 

[66] Dopis ve věci problémů s napouštěním vodovodního řadu zaslaný obcí Psáry 
společnosti Imos Brno a.s. dne 23. 9. 2021, zn.: OU/02638/21 

[67] Odpověď Společnosti pro II/105 Psáry, Průtah (opakování) na dopis [66], datum: 
27. 9. 2021, Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS 

[68] Dopis ve věci pozastavení úhrad zaslaný obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. 
dne 1. 10. 2021, zn.: OU/02741/21 

[69] Odpověď na dopis [67] zaslaný obcí Psáry společnosti Imos Brno a.s. dne 4. 10. 
2021, zn.: OU/02795/21 včetně fotodokumentace 

[70] Zpráva o provedení měření úniků v obci Psáry, zhotovitel: vonRoll hydro (cz) 
s.r.o., datum: 11. 10. 2021 

[71] Reakce společnosti IMOS Brno, a.s. na dopisy [66] a [69], datum: 12. 10. 2021, 
Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS 

[72] Email zaslaný dne 13. 10. 2021 Ing. Veselým (Psáry) p. Petrlíkovi s dotazem na 
termín předložení dokladů a odstranění závad z pochůzky 

[73] Odpověď obce Psáry na reakci společnosti IMOS Brno, a.s. [50], datum: 19. 10. 
2021, zn.: OU/02982/21 

[74] Dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. ze dne 22. 10. 2021 

[75] Dokumentace skutečného provedení stavby „Vodovod Psáry – připojení obce 
Psáry na Posázavský vodovod, II. etapa“, zhotovitel PD: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. 
(AI 0009819 pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), datum: 
11/2021 

[76] Příloha č. D.1.1 Kladečské schéma přiváděcího řadu PD DSPS „Vodovod Psáry 
– připojení obce Psáry na Posázavský vodovod, II. etapa“, zhotovitel PD: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., hlavní projektant: Ing. Mgr. P. Dvořák 
(AI AI 0009334 pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), datum: 
11/2021, č. zakázky: 4670/002, název souborů: „D.1.1 – 
Kladecske_schema_privadeci_rad_DOPLNENI.pdf“ a „D_Kladecske_schema – 
doplneni.dwg“, znalci byla poskytnuta tato příloha elektronicky dne 27. 1. 2022 

[77] Zápis z jednání dne mezi zadavatelem (Obec Psáry) a dodavatelem díla (IMOS 
Brno, a.s.) dne 2. 11. 2021 včetně prezenční listiny 

[78] Email od Ing. Čokrta (odd. vodního hospodářství, Městský úřad Černošice) 
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adresovaný pí. Málkové, OÚ Psáry, datum odeslání: 3. 11. 2021 

[79] Obsah předávaných dokladů SO 401 – nasvětlení přechodů pro chodce, 
předávající: Společnost pro II/105 Psáry, Průtah (opakování), Jaromír Petrlík (hl. 
stavbyvedoucí), přebírající: Obec Psáry, podpis nečitelný, datum: 5. 11. 2021 

[80] Obsah předávaných dokladů SO 103 – plocha před restaurací (obec Psáry) - 
průtah, předávající: Společnost pro II/105 Psáry, Průtah (opakování), Jaromír 
Petrlík (hl. stavbyvedoucí), přebírající: Obec Psáry, podpis nečitelný, datum: 5. 
11. 2021 

[81] Dopis obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s. ve věci soupisu dokladů dle SoD 
ze dne 8. 11. 2021, zn.: OU/03159/21 včetně příloh: prezenční listina z jednání 
dne 2. 11. 2021 ve věci stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, obsah 
předávaných dokladů SO 401 a SO 103 

[82] Reakce společnosti IMOS Brno, a.s. na dopis obce [81] včetně přílohy (dopis z 
22. 10. 2021), datum: 30. 11. 2021, Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS 
a DS 

[83] Obsah elektronicky odeslaných dokladů SO 01 a 02 – vodovod předávaných v 
tištěné podobě (na hlavičkovém papíru „Společnost pro II/105 Psáry, Průtah 
(opakování)“ 

[84] Dopis společnosti IMOS Brno, a.s. v návaznosti na předchozí komunikaci a 
jednání z 2. 11. 2021 včetně přílohy (Zápis o odevzdání a převzetí stavby II/105 
Psáry – průtah nebo její dokončené části, zřízení vodohospodářských děl pro 
obce Psáry: SO 103 – plocha před restaurací (obec Psáry) – průtah, IO 01 
splašková kanalizace AA – páteřní sběrač, SO 401 Nasvětlení přechodu pro 
chodce, SO 01.2 Etapa I - vodovod), datum: 15. 12. 2021, Ing. Boris Fosláni, 
ředitel závodu Brno VHS a DS 

[85] Stavební a montážní deník vedený Ing. V. Novákem (TDS) od 20. 12. 2021, od 
listu č. 0662261 

[86] Dokladová část k vodovodu poskytnutá společností IMOS Brno, a.s.: 

[b1] Certifikáty, prohlášení o shodě 
[b2] Skutečné provedení stavby „Stavba vodovod Psáry“, zhotovitel: GEOline 

spol. s r.o., datum: 08/2021, zak. č.: 62/2020 
[b3] Doklady vztahující se k odpadům (uložení, protokol o odběru vzorků zemin 

atd.) 
[b4] Protokol č. PV 1108/2021, typ vzorku: pitná voda, místo odběru: 

Posázavský vodovod, řad A, úsek 5 km 1,839 – 2,700, datum odběru: 14. 
7. 2021, vyhotovil: Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. dne 22. 7. 
2021. Nevyhovuje stanovení: zákal, železo. 

[b5] Vyjádření společnosti CETIN a.s. ke kolaudaci, č. vyjádření: 509843/18, 
datum: 10. 11. 2021 

[b6] Zápis v SD k 6. 8. 2020, č. listu 2379838 ve znění: „II/105 Psáry, most ev. 
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105-002, SO 505 přeložka STL plynovodu: Na základě předl. Dokladů a 
fotodokumentace SÚ – Jesenice souhlasí s propojením přeložky se 
stávajícími plyn. Řady. Kolaud. souhlas bude vydán po definitivním 
propojení a předložení protokolu o vpuštění plynu do přeložky.“ Zapsáno 
Stavebním úřadem, Městský úřad Jesenice. 

[b7] Kontroly křížení a souběhů sítí ČEZ Distribuce, datum: 19. 8. 2021, vydal: 
za ČEZ Distribuci Benešov Jiří Kotlár (bez razítka) 

[b8] Souhlasné stanovisko ke kolaudaci vodovodu a kanalizace – „II/105 
Psáry, průtah (opakování)“, vydal: Ing. Petr Nádvorník, KSÚS, příp. org., 
datum: 2. 11. 2021 

[b9] Zápis v SD, č. listu 3868427 ve znění: „Dne 12. 10., 10. 12. 2020 proběhl 
odborný archeologický dohled na základě písemného oznámení bez 
nálezu pozitivní archeologické situace.“  

[b10] Zápis o provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, vystavil: 
Ing. F. Navrátil, IMOS Brno a.s. (datum konání desinfekce potrubí: 12. 7. 
2021, datum konání proplachu potrubí: 13. 7. 2021) 

[b11] Zpráva č. E/09-109-21 o revizi elektrického odběrného zařízení nn (obec 
Psáry, parc. č. 1089 – veřejné osvětlení – hl. jistič 3Bx16A), vystavil rev. 
technik Josef Vogl, ev. č.: 2988/2/18/R-EZ-E2A, datum revize: 13. 9. 2021. 
Ve zprávě je uvedeno: „Předmětem této výchozí revize je zřízení nového 
odběrného místa pro připojení veřejného osvětlení na adrese uvedené 
v úvodu této zprávy.“ 

[b12] Kontrola provedené stavby, datum: 31. 7. 2021, podepsán p. Vašíček, 
Lesy ČR, s.p. (správce toků), bez razítka organizace 

[b13] Protokoly o úsekové tlakové zkoušce potrubí podle ČSN 75 5911, datumy 
konání: 18. 8. 2021, 9. – 11. 6. 2021, 18. – 19. 8. 2021 

[b14] Záruční list na automatický regulační ventil HAWIDO, výstupní kontrola 
datum: 24. 3. 2021 

[b15] Protokoly o provedení kontroly signálního vodiče, vystavil: Technické 
služby Dolnobřežanska, s.r.o., datum: 21. 6. 2021 

[b16] Zápis v SD k 21. 6. 2021, č. listu 3911783 ve znění: „Zápis TDI. 
Provedenou kontrolu armatur a poklopů na vodovodním potrubí jsem 
ověřil. Vůči pokládce obrusné vrstvy jsou výškově připraveny.“ Zápis 
provedl Ing. Heráf, TDS 

[b17] Fotodokumentace zhotovitele 
[b18] Dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu „Stavba vodovod 

Psáry“, zhotovitel: GEOline spol. s r.o., č. zak.: 62/2020, datum: 11. 11. 
2020 (technická zpráva, situace – část 1 a 2, M 1:500, detail redukční 
šachty M 1:100) 

[b19] Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) „Vodovod Psáry – 
připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“, zhotovitel PD: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., odpovědný projektant: Ing. 
Rostislav Kasal Ph.D. (AI 0009819 pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství), datum: 11/2021, č. zakázky: 4670/002 
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[b20] Geodetické zaměření skutečného provedení stavby přeložky vodovodu 
SO 301 Přeložka vodovodu – stavba II/105 Psáry Most ev. č. 105-002, 
GEOLINE spol. s r.o., zaměřeno 7. 8. 2020, ověřeno 1. 7. 2021 

[b21] Geodetické zaměření skutečného provedení stavby přeložky vodovodu, 
přeložka vodovodu u vodoměrné šachty – stavba II/105 Psáry Průtah, 
GEOLINE spol. s r.o., zaměřeno 8. 3. 2021, ověřeno 26. 7. 2021 

[b22] Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu, stavba 
Vodovod Psáry, GEOLINE spol. s r.o., zaměřeno 06/2020-11/2021, 
ověřeno 11. 11. 2021 

[b23] Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu – ulice 
Sportovní, stavba Vodovod Psáry, GEOLINE spol. s r.o., zaměřeno 
06/2021, ověřeno 2. 12. 2021 

[87] Fotodokumentace pořízená znalcem na místě dne 5. 1. 2022 

[88] Dopis ve věci výkonu činnosti nezávislého technického dozoru stavebníka pro 
obec Psáry zaslaný právním zastoupením obce Psáry Advokátní kancelář JUDr. 
Richard Sysel společnosti Pragoprojekt a.s. dne 6. 1. 2022 

[89] Průvodní dopis: Předávací protokol – namnožená dokumentace stavby – 
závěrečná zpráva od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 10. 1. 2021 
(datum na otisku razítka o přijetí na OÚ Psáry: 10. 1. 2022) 

[90] Kontrolní a zkušební plán poskytnutý 10. 1. 2022 pí. Málkovou (místostarostka 
Obce Psáry) ve formátu .xls, nepodepsaný 

[91] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, dopis od obce Psáry 
společnosti Imos Brno, a.s., datum: 12. 1. 2022, zn.: OU/00120/22 včetně přílohy  

[92] Reakce na předané doklady ke stavbě vodovodu a páteřní kanalizace ze dne 21. 
12. 2021, vyhotovil: Ing. Václav Novák, TDS, datum: 12. 1. 2022 

[93] Emailová komunikace mezi pí. Málkovou (obec Psáry), Ing. Vondruškovou 
(Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.) a p. Paškem (Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o.) ve dnech 14. – 17. 1. 2022 

[94] Stanovisko AD v rámci akce vodovod Psáry, zn.: 02-K-38/22, datum: 17. 1. 2022, 
vyhotovil: Ing. Mgr. Dvořák a Ing. Kříž, VRV a.s. 

[95] Jednání znalce se zadavatelem, budoucím provozovatelem TS Dolnobřežanska, 
s.r.o. a Ing. Novákem (TDS od 01/2022) dne 19. 1. 2022 na OÚ Psáry, prohlídka 
stavby znalcem 

[96] Předávací protokol – namnožená dokumentace stavby – závěrečná zpráva II/105 
Psáry, Průtah (opakování), dopis od obce Psáry společnosti Imos Brno, a.s., 
datum: 24. 1. 2022, zn.: OU/00088/22 

[97] Výslech stavitele p. Jaromíra Petrlíka, IMOS Brno, a.s. za účasti Ing. Nováka 
(TDS) dne 24. 1. 2022 při provádění tlakové zkoušky, následně i za účasti 
místostarostky obce (pí. Málkové) na OÚ Psáry. V rámci šetření znalce byl 
proveden i zápis do stavebního deníku vedeného Ing. Novákem (TDS) [85] 
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[98] Podklady od Ing. Nováka (TDS) ve věci změn skutečně provedené vodoměrné a 
redukční šachty oproti PD DSPS ze dne 25. 1. 2022 

[99] Podklady od Ing. Nováka (TDS) ve věci montáže telemetrie ze dne 25. 1. 2022 

[100] Odpověď budoucího provozovatele vodovodu TS Dolnobřežanska, s.r.o. (p. 
Miroslav Pašek) ze dne 26. 1. 2022 

[101] Zastavení stavebních prací stavba II. 105 Psáry, průtah zaslané Ing. Novákem 
(TDS) dne 26. 1. 2022 emailem p. Petrlíkovi a Špinarovi (IMOS Brno, a.s.), na 
vědomí: pí. Málková (OÚ Psáry), Ing. Jakoubek (znalec), AK Sysel, p. Pašek (TS 
Dolnobřežanska, s.r.o.) 

[102] Reakce p. Paška (TS Dolnobřežanska, s.r.o.) z 27. 1. 2022 k zastavení prací 
[101] 

[103] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 27. 1. 2022, zn.: OU/00291/22 

[104] Odborné vyjádření znalce ke stavbě „Vodovod Psáry, kanalizace Psáry – páteřní 
sběrač“, Ing. Martin Jakoubek, znalec, č. zakázky: 2201, datum: 31. 1. 2022 

[105] Odpověď společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. na body a dotazy od Advokátní 
kanceláře JUDr. Richard Sysel, věc: „Výkon činnosti nezávislého technického 
dozoru stavebníka pro obec Psáry, II/105 Psáry, průtah TDS + BOZP – výkaz a 
písemné ukončení činnosti TDS“, datum: 31. 1. 2022, zn.: ÚTŘ-Ri-0003-2022, 
vyhotovil: Ing. Ivan Rybák, PRAGOPROJEKT, a.s. 

[106] Kontrolní a zkušební plán na stavbu Vodovod Psáry – připojení obce na 
Posázavský vodovod, objekt: SO 01.2 ETAPA II Přiváděcí řad A km 1,8358 – 
2,700, řad B km 0,000 – 0,0299, zpracoval: Ing. Michal Janevský, hl. 
stavbyvedoucí (IMOS Brno a.s.), schválil: Ing. Heráf, TDS, nedatováno, 
podepsáno, KZP je přílohou odpovědi zaslané společností Pragoprojekt, a.s. 
[105] 

[107] Podmínky pro provedení tlakové zkoušky na tlak 18 bar, dopis od společnosti 
AVK VOD-KA a.s. adresátu VRV a.s., datum: 2. 2. 2022 

[108] Podmínky použití výrobků Hawle při tlakové zkoušce, dopis od společnosti Hawle 
Armatury spol. s r.o., nedatováno 

[109] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, dopis od společnosti IMOS 
Brno, a.s. obci Psáry, datum: 3. 2. 2022 

[110] Průvodní dopis: Předávací protokol – originály protokolů zkoušek (vodovod, 
kanalizace) od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 4. 2. 2021 (datum 
na otisku razítka o přijetí na OÚ Psáry: 4. 2. 2022) 

[111] Průvodní dopis: Předávací protokol – originály protokolů zkoušek (vodovod – 
tlakové zkoušky) od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 8. 2. 2022 

[112] Stavební deník – 1. kopie, zahájení SD: 15. 2. 2022, poslední zápis: 11. 3. 2022, 
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čísla stránek: od 0290731 do 0290732 

[113] Stavební deník – 1. kopie: „II/105, průtah (opakování)“, zahájení SD: 15. 2. 2022, 
poslední zápis: 24. 6. 2022, čísla stránek: od 4231121 do 4231152 

[114] Stavební deník – 1. kopie, zahájení SD: 12. 7. 2022, poslední zápis: 21. 7. 2022, 
čísla stránek od 4231154 do 4231155 

[115] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, výzva k odstranění vad 
nedokončeného díla, provedení zkoušek díla, dodání chybějících dokladů a 
uvedení díla do stavu připraveného ke kolaudaci a zprovoznění včetně přílohy 
[104], dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 23. 2. 2022, zn.: 
OU/00586/22 

[116] Odpověď na dopis z 23. 2. 2022, dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci 
Psáry, datum: 4. 3. 2022 

[117] Průvodní dopis: Předávací protokol – originály geometrických plánů potvrzených 
katastrálním úřadem (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace) od 
společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 16. 3. 2022 

[118] Technologický postup: Vodovodní řad – popis úsekové zkoušky vodovodu, sekce 
SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řád A km 1,839 – 2,700 (tlak 16 Bar), návrh 
zaslaný emailem p. Petrlíkem TDS Ing. Novákovi, datum: 18. 3. 2022 

[119] Technologický postup: Vodovodní řad – popis celkové zkoušky vodovodu, sekce 
SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řád A km 1,839 – 2,700 (tlak 16 Bar), návrh 
zaslaný emailem p. Petrlíkem TDS Ing. Novákovi, datum: 18. 3. 2022 

[120] Technologický postup: Vodovodní řad – popis úsekové zkoušky vodovodu, sekce 
SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řád A km 1,839 – 2,700 (tlak 18 Bar), návrh 
zaslaný emailem p. Petrlíkem TDS Ing. Novákovi, datum: 18. 3. 2022 

[121] Vyjádření autorského dozoru k tlakovým zkouškám, proplachu a zatěsnění 
nátoku do kanalizace, akce „Vodovod Psáry – etapa II, Kanalizace Psáry“ (včetně 
přílohy), datum: 25. 3. 2022, zn.: 02-K-247/22, vyhotovil: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 

[122] Technologický postup „Vodovodní řad – popis celkové zkoušky vodovodu“, 
stavba: II/105 Psáry Průtah, sekce: SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řad A km 
1,839 – 2,700, tlak 15 bar, zpracovatel: IMOS Brno, a.s., podepsáno dne 29. 3. 
2022 

[123] Technologický postup „Vodovodní řad – popis úsekové zkoušky vodovodu“, 
stavba: II/105 Psáry Průtah, sekce: SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řad A km 
1,839 – 2,700, tlak 18 bar, zpracovatel: IMOS Brno, a.s., podepsáno dne 29. 3. 
2022 

[124] Technologický postup „Vodovodní řad – popis úsekové zkoušky vodovodu“, 
stavba: II/105 Psáry Průtah, sekce: SO 01.2 Etapa I – vodovod Psáry, řad A km 
1,839 – 2,700, tlak 16 bar, zpracovatel: IMOS Brno, a.s., podepsáno dne 29. 3. 
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2022 

[125] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – odpověď na dopis z 4. 3. 
2022 a žádost o urychlené dokončení díla, dopis od obce Psáry společnosti IMOS 
Brno, a.s., datum: 4. 4. 2022, zn.: OU/00994/22 

[126] Odpověď společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. na body a dotazy od Advokátní 
kanceláře JUDr. Richard Sysel, věc: „II/105 Psáry, průtah – nezávislý technický 
dozor stavebníka“, datum: 10. 4. 2022, zn.: ÚTŘ-Ri-0005-2022, vyhotovil: Ing. 
Ivan Rybák, PRAGOPROJEKT, a.s. 

[127] Dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 12. 4. 2022 

[128] II/105 Psáry, průtah (opakování), tlakové zkoušky VDV - dopis od společnosti 
IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 19. 4. 2022 

[129] Zkušební tlak potrubí DN 150 v obci Psáry, dopis od p. Michala Ričla, vedoucí 
technického oddělení společnosti vonRoll hydro (cz) s.r.o. Ing. Mgr. Pavlu 
Dvořákovi, VRV a.s., datum: 20. 4. 2022 

[130] Společná odpověď obce Psáry na dopisy společnosti IMOS Brno, a.s. ze dnů 12. 
4. 2022 a 19. 4. 2022, datum: 21. 4. 2022, zn.: OU/1097/22, OU/1134/22 

[131] Vyjádření autorského dozoru k tlakovým poměrům a požadavku obce na 
doplnění chybějící části PD, akce „Vodovod Psáry – etapa II“, datum: 25. 4. 2022, 
zn.: 02-K-333/22, vyhotovil: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s., Praha 

[132] II/105 Psáry, průtah (opakování), výzva k součinnosti - dopis od společnosti 
IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 9. 5. 2022 

[133] Stanovisko autorského dozoru k tlakovým poměrům na základě jednání se 
zhotovitelem ze dne 27. 4. 2022, akce „Vodovod Psáry – etapa II“ (včetně příloh), 
datum: 11. 5. 2022, zn.: 02-K-365/22, vyhotovil: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 

[134] Prezenční listina ze schůzky konané dne 16. 5. 2022 vedené Znaleckým ústavem 
VUT Brno v obci Psáry, z jednání byl pořízen zvukový záznam 

[135] Zpráva TDS ke stavu stavebních objektů SO 01.2 Přiváděcí řad A km 1,7597 – 
1,8358, km 1,8358 – 2,7000 včetně redukční a vodoměrné šachty a IO 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA v Psárech ke dni 31. 5. 2022, datum: 31. 5. 2022, 
vyhotovil: Ing. Václav Novák, TDS 

[136] II/105 Psáry, průtah (opakování) – dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, 
a.s., datum: 6. 6. 2022, zn.: OU/01650/22 včetně přílohy [135] a kamerového 
záznamu provedeného na splaškové kanalizaci 

[137] II/105 Psáry, průtah (opakování), odpověď na dopis ze dne 6. 6. 2022 - dopis od 
společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 10. 6. 2022 

[138] Smlouva o dílo – vodovod Psáry, dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, 
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a.s., datum: 23. 6. 2022, zn.: OU/01794/22 

[139] Zaslání znaleckého posudku č. 21/2/2022 Vodovod Psáry – posouzení příčiny 
havarijního stavu nedokončeného díla, zejména v rozsahu provedených 
kamerových záznamů vodovodu ze dne 30. 6. 2022, dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 30. 6. 2022, zn.: OU/01851/22 včetně přílohy 
[140] 

[140] Znalecký posudek č. 21/2/2022 „Vodovod Psáry – posouzení příčiny havarijního 
stavu nedokončeného díla, zejména v rozsahu provedených kamerových 
záznamů vodovodu“, Ing. Martin Jakoubek, znalec, IČ: 74643312, datum: 30. 6. 
2022 

[141] Znalecký posudek č. 14/2022 „Vodovod Psáry“, Znalecký ústav Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, IČ: 00216305, datum: 7. 7. 2022 

[142] Stanovisko AD v rámci akce vodovod Psáry k provizornímu zásobení, datum: 12. 
7. 2022, zn.: 02-K-517/22, vyhotovil: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., Praha včetně přílohy „Přehledná situace – Vodovod 
Psáry“, zakázka č. 3551/002, stupeň: DSPS, datum: 2022, vyhotovil: VRV a.s., 
odp. projektant: Ing. R. Kasal, Ph.D. 

[143] Dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 14. 7. 2022 

[144] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování) – dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. 
obci Psáry včetně přílohy [141] a Znaleckého posudku č. 15/2022 „Kanalizace 
Psáry“ (Znalecký ústav VUT v Brně), datum: 19. 7. 2022 

[145] Vyjádření ke znaleckému posudku, datum: 20. 7. 2022, vydal: Michal Ričl, 
vedeucí technického oddělení vonRoll hydro (cz) s.r.o. 

[146] Stavba „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od obce Psáry společnosti 
IMOS Brno, a.s., datum: 22. 7. 2022, zn.: OU/02038/22 

[147] Záznam z jednání v rámci Žádosti o vyjádření ke znaleckým posudkům – 
kanalizace a vodovod Psáry vyžádané obcí Psáry, výpovědi p. Scheera, p. Barka 
a p. Paška, datum: 2. 8. 2022, vydal: Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 

[148] Vyjádření ke Znaleckému posudku č. 14/2022 „Vodovod Psáry“, datum: 3. 8. 
2022, vydal: Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 

[149] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování) – dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. 
obci Psáry, datum: 12. 8. 2022 

[150] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 16. 8. 2022, zn.: OU/02218/22 

[151] Protokol č. PV 1356/2022 ze dne 22. 8. 2022, datum odběru: 17. 8. 2022, číslo 
vzorku: 1325/2022, vystavil: Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. 

[152] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování) – dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. 
obci Psáry, datum: 25. 8. 2022 
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[153] Vyjádření autorského dozoru ke znaleckému posudku číslo 14/2022, akce 
„Vodovod Psáry – etapa II“, datum: 26. 8. 2022, zn.: 02-V-563/22, vyhotovil: Ing. 
Rostislav Kasal, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 

[154] Souhlas provozovatele veřejného vodovodu v obci Psáry a kolaudací a uvedením 
do provozu nově vybudovaných vodovodních řadů „Vodovod Psáry – připojení 
obce Psáry na Posázavský vodovod, 1. etapa“, zn.: 8-22-VaK, datum: 31. 8. 
2022, vydal: Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 

[155] Závazné stanovisko dotčeného správního úřadu v řízení o užívání stavby, datum: 
1. 9. 2022, zn.: KHSSC 46108/2022, vydal: Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze 

[156] Kolaudační souhlas, věc: Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod – 1. etapa, č.j.: MUCE 120861/2022 OŽP/V/Čo-KS, datum: 1. 9. 2022, 
vydal: Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství 

[157] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování) – dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. 
obci Psáry, datum: 2. 9. 2022 

[158] Stanovisko technického dozoru stavby “II/105 Psáry Průtah“ ke znaleckému 
posudku číslo VUT č.14/2022 ze dne 7.7.2022 pro stavbu „Vodovod Psáry“ a č. 
15/2022 ze dne 7.7.2022 pro stavbu „Kanalizace Psáry“, datum: 8. 9. 2022, 
vyhotovil: Ing. Václav Novák, TDS 

[159] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s. včetně příloh [153], [148], [147], [158], [136], [142], 
[145], [156], [19], datum: 21. 9. 2022, zn.: OU/02588/22 

[160] Zápisy o odevzdání a převzetí stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis 
od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 22. 9. 2022, zn.: 
OU/02596/22 

[161] Znalecký posudek č. 37/2022 „Znalecký posudek závěrů a odpovědí uvedených 
ve znaleckém posudku č. 21/2/2022 Vodovod Psáry“, Znalecký ústav Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ: 00216305, datum: 23. 9. 2022 

[162] Výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV, datum: 27. 9. 2022, 
vyhotovil: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 

[163] Smlouva o dílo - akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od společnosti 
IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 7. 10. 2022 

[164] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování), Znalecký posudek ZÚ VUT v Brně, FaSt 
č. 37/2022 – dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry včetně přílohy 
[161], datum: 19. 10. 2022 

[165] Vyúčtování smluvní pokuty dle smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2020 za období od 
3. 6. 2021 do 9. 10. 2022 - dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., 
datum: 24. 10. 2022, zn.: OU/02878/22 
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[166] Smlouva o dílo - akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s. včetně příloh, datum: 2. 11. 2022, zn.: OU/02942/22 

[167] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování), Reakce na dopis obce ze dne 24. 10. 
2022 – „Vyúčtování smluvní pokuty dle smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2020 za 
období od 3. 6. 2021 do 9. 10. 2022“ - dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci 
Psáry, datum: 2. 11. 2022 

[168] Akce II/105 Psáry, průtah (opakování) – neuznání pokuty, reakce na dopis obce 
Psáry ze dne 24. 10. 2022 - dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., 
datum: 10. 11. 2022, zn.: OU/02958/22 

[169] Vyjádření autorského dozoru ke znaleckému posudku číslo 37/2022, akce 
„Vodovod Psáry“, datum: 18. 11. 2022, zn.: 02-K-604/22, vyhotovil: Ing. Mgr. 
Pavel Dvořák, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 

[170] Akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, Reakce na přípisy obce - dopis od 
společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 25. 11. 2022 

[171] Smlouva o dílo „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ – dopis od obce Psáry 
společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 12. 12. 2022, zn.: OU/03326/22 

[172] Vyúčtování smluvní pokuty dle smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2020 za období od 
10. 10. do 30. 11. 2022 - dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., 
datum: 12. 12. 2022, zn.: OU/03328/22 

[173] Stanovisko technického dozoru stavby „II/105 Psáry Průtah“ ke znaleckému 
posudku VUT č. 37/2022 ze dne 23. 9. 2022, datum: 13. 12. 2022, vyhotovil: Ing. 
Václav Novák, TDS 

[174] Zápis z jednání ze dne 21. 12. 2022, datum: 22. 12. 2022, vyhotovil: Ing. Václav 
Novák, TDS 

[175] Akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, Reakce na poslední komunikaci s obcí 
- dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 12. 1. 2023 

[176] Vyúčtování smluvní pokuty dle smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2020 za období od 
1. 12. do 31. 12. 2022 - dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 
12. 1. 2023, zn.: OU/00229/23 

[177] Stanovisko k návrhu převzít vodovod na nižší tlak za využití kompenzátorů 
vodních rázů včetně příloh [153] a [173] - dopis od obce Psáry společnosti IMOS 
Brno, a.s., datum: 13. 1. 2023, zn.: OU/00248/23 

[178] Vyjádření k posudku č. 37/2022 zpracovanému VUT v Brně včetně příloh [173], 
[169] a [174] - dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 13. 1. 
2023, zn.: OU/00250/23 

[179] Akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“, Reakce na poslední přípisy obce - dopis 
od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 17. 1. 2023 

[180] Akce „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ - Reakce na poslední komunikaci s obcí 
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- dopis od obce Psáry společnosti IMOS Brno, a.s., datum: 23. 1. 2023, zn.: 
OU/00236/23 

[181] Dopis od společnosti IMOS Brno, a.s. obci Psáry, datum: 31. 1. 2023 

[182] Vytyčení vodovodu na základě jeho vypískání prostřednictvím signalizačního 
vodiče, vypískání provedeno pracovníky společnosti Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o., zaměření provedl: Ing. Ladislav Dostál, GEOTON CZ 
s.r.o., datum: 3. 3. 2023, zpráva TDS 

[183] Vytyčení trasy vodovodu dle PD skutečného provedení stavby [75], datum: 8. 3. 
2023, provedl: Ing. Ladislav Dostál, GEOTON CZ s.r.o. 

[184] Geodetický předávací protokol č. 230068-46819-DSS-2 ze dne 8. 3. 2023 
„“Vodovod a kanalizace“ včetně výkresu vodovodu ve formátu .dwg, vyhotovil: 
Ing. L. Dostál, ověřil: Ing. Zdeněk Indra, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 
oprávnění č. 2540/11 

[185] Protokol o vytyčení vodohospodářského zařízení ze dne 3. 3. 2023, provedl: 
TSDB, s.r.o., datum: 13. 3. 2023 

[186] Projektová dokumentace: Návrh tlakových a kamerových zkoušek pro ověření 
technického stavu „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod“, zhotovitel PD: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., odpovědný 
projektant: Ing. David Brábník (AI 0013856 pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství), datum: 03/2023 

2.2.2 Výpis z listin zajištěných znalcem 

[187] Montážní návod pro trouby a tvarovky z tvárné litiny s jištěným BRS – násuvným 
hrdlovým spojem, dostupné online: 
http://duktus.cz/download/Montazni_navod_BRS.pdf 

[188] Montážní návod pro trouby a tvarovky z tvárné litiny s TYTON - násuvným 
hrdlovým spojem, dostupné online: 
http://duktus.cz/download/Montazni_navod_TYTON.pdf 

[189] Protokol č. 4 o úsekové tlakové zkoušce potrubí podle ČSN 75 5911 konané dne 
31. 3. 2022 ve staničení km 1,839 až km 2,7000 s nevyhovujícím výsledkem, 
zkušební tlak 1,6 MPa / 15 min. 

[190] Protokol č. 6 o celkové tlakové zkoušce potrubí konané dne 4. 4. 2022 ve 
staničení km 1,839 až km 2,7000 s vyhovujícím výsledkem, zkušební tlak 1,5 
MPa / 8 hod. 

[191] Protokol č. 5 o úsekové tlakové zkoušce potrubí konané dne 7. 4. 2022 ve 
staničení km 1,839 až km 2,7000 s nevyhovujícím výsledkem, zkušební tlak 1,8 
MPa / 15 min. 

[192] Mailová korespondence TDS stavby (Ing. V. Novák) ze dne 6. 6. 2022 ve věci 
vyhledávání poruch na vodovodu plynem 
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[193] Výslech provedený znalcem – pí. Málková (místostarostka) dne 7. 6. 2022 

[194] Telefonická konzultace s vedoucím technického oddělení vonRoll hydro (cz) 
s.r.o. Ing. Ričl ze dne 14. 6. 2022 

[195] Technologický postup: Vodovodní řad – demontáž a montáž vzdušníku, šoupat, 
kalníků, opravy poruch vodovodního potrubí, zpracovatel IMOS Brno, J. Petrlík, 
17. 6. 2022, nepodepsáno provozovatelem a projektantem. 

[196] ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, datum účinnosti: 1. 4. 2020 

[197] ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, datum 
účinnosti: 1. 5. 1995, včetně změny Z1 (datum účinnosti: 1. 4. 2007) 

[198] ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, datum 
účinnosti: 1. 9. 2001, včetně změny Z1 (datum účinnosti: 1. 2. 2011), Opravy 1 
(datum účinnosti: 1. 8. 2012) a změny Z2 (datum účinnosti: 1. 9. 2018) 

[199] Zákres trasy vodovodu dle geodetického zaměření a trasy vodovodu dle PD RDS 
[17] ve formátu .dwg, vyhotovil: Ing. David Brábník, VRV a.s., datum: 14. 2. 2023 

[200] Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, datum 
účinnosti: 1. 9. 2018 

[201] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, datum účinnosti: 1. 1. 2007 

2.3 Věrohodnost zdroje dat 

Znalec konstatuje, že zdroje dat uvedené v kapitole 2.2 považuje za věrohodné a 
vyhovující pro zpracování znaleckého posudku. 

3.  NÁLEZ 
 

3.1 Popis postupu při sběru či tvorbě dat  

Znalec obdržel podklady uvedené v kapitole 2.2.1 od zadavatele (obec Psáry), 
podklady uvedené v kapitole 2.2.2 zajistil znalec. Znalec mj. provedl dne 16. 5. 2022 a 
8. 3. 2023 detailní prohlídku stavby vyšetřovaného vodovodu za účasti TDS Ing. 
Václava Nováka. 

3.2 Popis postupu při zpracování dat 

Znalec prostudoval podklady a na jejich základě objektivně vyhodnotil stav 
předmětného díla. Při posuzování jeho stavu vycházel z poskytnutých projektových 
dokumentací, smlouvy o dílo (včetně dodatku), stavebních deníků (nebo jejich částí), 
kamerových záznamů, fotodokumentace, dokladů a podkladů předaných zhotovitelem 
díla, komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem díla (obec Psáry), zápisů 
z jednání, z prohlídek místa stavby, ze zaměření vodovodu vytyčeného pomocí 
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identifikačního (signalizačního) vodiče a z vyjádření a stanovisek autorského dozoru 
(AD), projektanta a zhotovitele. Údaje a data uvedené v jednotlivých kapitolách nálezu 
jsou řazeny chronologicky dle jejich pořízení a vyhotovení. 

3.3 Výčet sebraných a vytvořených dat  

3.3.1 Projektové dokumentace [2] a [17] 

Liniová stavba vodovodu je dle PD [2], která byla součástí zadávací dokumentace [4], 
navržena za účelem zásobování obce Psáry pitnou vodou, a to napojením na 
Posázavský vodovod. Po zprovoznění má přiváděcí tlakový řad (napojený na 
Posázavský vodovod) dopravovat vodu do vodojemu a spolu s dalšími stavbami 
nahradit stávající lokální zdroj vody, který v současném stavu kapacitně nevyhovuje 
potřebám obce. V rámci stavby vodovodu mají být vybudovány stavební objekty a 
provozní soubor: celkem 3620,3 m přiváděcích řadů (A a B), jedna vodoměrná a 
redukční šachta (u kruhového objezdu), jedna vodoměrná předávací šachta (v místě 
napojení na Posázavský vodovod), elektropřípojka NN (o délce 1319 m) a čerpací 
stanice (ČS) Štědřík. Na základě PD [2] bylo k této stavbě vydáno stavební povolení 
[3]. 

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory dle [2] je uvedeno na Obr. 1. 
Na Obr. 2 je celková situace vodovodu (výřez z výkresu č. C.1. [2]). Na Obr. 3 je výřez 
z koordinační situace (výkres č. C.3.5 [2]) s detailem objektů SO 01.2 (část), SO 01.2.1 
a SO 02.2. 
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Obr. 1: Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory dle [2] 

Předmětný SO 01.2 – Etapa výstavby II v úsecích staničení km 1,7597 – 1,8385 a km 
1,8385 – 2,700 byl realizován společností IMOS Brno, a.s. 
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Obr. 2: Výřez se situačního výkresu širších vztahů [2] 
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Obr. 3: Výřez z koordinační situace [2] s uvedením objektů SO 01.2 (část), SO 01.2.1 a SO 
02.2 realizovaných společností IMOS Brno, a.s. V červeně ohraničené elipse uvedený objekt 
SO 01.2, který je předmětem posudku, je na výřezu zachycen v úseku km 1,8385 – 2,0527. 
V modré elipse jsou části zkolaudované na základě kolaudačního souhlasu [156] 

Dle [2] budou pro návrh vodovodu použity materiály: 

 potrubí z tvárné litiny DN150 a DN200 v daných tlakových třídách,  
 potrubí z PE-HD Pe100 RC s vnější ochranou v tlakové třídě SDR11 – De 110, 
 potrubí z nerezové bezešvé oceli včetně nerezových přírub, nerezového 

spojovacího materiálu a pomocných ocelových konstrukcí z nerezové oceli 
PN16, 

 vodovodní armatury z tvárné litiny s těžkou antikorozní ochranou. 
 
Krom potrubí (TLT – tlakové potrubí z tvárné litiny a třívrstvé potrubí z PE 100 RC se 
zvýšenou odolností vůči šíření trhliny – SDR 11) jsou tvarovky a armatury (šoupata, 
hydranty, automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava, univerzální 
navrtávací pas pro potrubí DN400) navrženy v PN16. 
Technická specifikace TLT – tlakové potrubí z tvárné litiny je uvedena na Obr. 4, 
technická specifikace zámkových spojů dle [2] na Obr. 5 (výřezy z [2]). 
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Obr. 4: Technická specifikace TLT – tlakové potrubí z tvárné litiny dle [2] 

 

 
Obr. 5: Technická specifikace zámkových spojů dle [2] 

Dne 22. 5. 2020 byla předložena dodavatelem pověřenému TDI Ing. Heráfovi žádost 
o schválení položek č. 1 až 5 – materiálové knihy [7]. Položka č. 1 se týká vodovodního 
potrubí z tvárné litiny ZinekPlus od výrobce vonRoll hydro (cz) s.r.o. V souboru 
„Technické specifikace – litinové potrubí“ (příloha položky č. 1 žádosti) s technickou 
specifikací zadání a výrobce vonRoll hydro (cz) s.r.o. jsou krom trubek uvedeny 
tvarovky a zámkové spoje, tj. těsnící spoj min. PFA 30, zámkový spoj DN200 (DN150) 
pro PFA 16 bar a zámkový spoj DN200 (DN150) pro zatažení do chráničky nebo 
naplavování shybky PFA 30.  

V materiálové knize z 26. 3. 2021 [46] je uveden výrobce vodovodních armatur AVK 
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VODKA (s datem předložení 26. 5. 2020). Materiály navržené dodavatelem byly 
schváleny. 

Přílohou záznamu z jednání z 14. 7. 2020 [19] je Montážní návod pro trouby a tvarovky 
z tvárné litiny s jištěným BRS – násuvným hrdlovým spojem (Duktus). 

Technická specifikace uvedená v realizační dokumentaci stavby (PD RDS) [17] je 
shodná se specifikací v PD [2] a je doplněna o konkrétní výrobce TLT tlakového potrubí 
z tvárné litiny - vonRoll hydro (cz) s.r.o. (Duktus) a šoupat, hydrantů, automatických 
zavzdušňovacích a odvzdušňovacích souprav, zemních souprav a poklopů – AVK 
VOD-KA a.s. 

V příloze D.A.1 Technická zpráva PD DSJ [2] je uvedeno, že tlakové zkoušky budou 
provedeny v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí. V kladečském schématu řad A je v úseku tlakové zkoušky 5, km 1,839 – 2,700 
předepsán zkušební tlak 22 bar. 

V PD RDS [17] je uvedeno v kap. 2.3. přílohy č. D.B.1 Technická zpráva: „Potrubí pro 
dopravu vody bude odzkoušeno dle ČSN 75 5911, zkušební přetlak, který je 1,5 
násobkem maximálního provozního přetlaku.“ V kladečském schématu řad A v úseku 
5, km 1,839 – 2,700 je předepsán zkušební tlak (Pz) PEA: 22,5 bar, maximální provozní 
tlak (Ppmax) PMA: 15 bar (viz Obr. 6). 

 

Obr. 6: Výstřižek z přílohy č. D.A.2.3.4.1 Kladečské schéma řad A PD RDS [17] 

3.3.2 Smlouva o dílo [5] včetně dodatku [49] 

Smlouva o dílo (dále uváděno jako SoD) [5] byla uzavřena mezi dodavatelem 
„Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)“, která byla založená Společenskou 
smlouvou dne 10. 12. 2019 mezi IMOS Brno, a.s. (vedoucí společník a správce 
společnosti) a Froněk, spol. s r.o. (společník), a objednateli Středočeský kraj 
(objednatel č. 1) a Obec Psáry (objednatel č. 2). 

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo [49] byl prodloužen termín dokončení a 
předání díla do 3. 6. 2021. 

Specifikace stavebních objektů v rozsahu vodovodu realizovaných pro objednatele č. 
2, tj. obec Psáry je uvedena na Obr. 7.  
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Obr. 7: Výstřižek z SoD [5] - specifikace stavebních objektů realizovaných pro objednatele 
obec Psáry v rozsahu vodovodu 

Předmětem díla dle SoD [5] je mj.: 

 provedení díla – stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ - odst. 1.1., 
 zhotovení realizační dokumentace stavby - odst. 1.1.1., 
 zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - odst. 1.1.2., 
 zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického 

plánu - odst. 1.1.3., 
 vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště - odst. 1.5., 
 zhotovení práce podle technologického předpisu – odst. 1.5., 
 průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou 

zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, 
resp. jeho stavebním dozorem (dále také „TDS“) - odst. 1.5., 

 předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní 
před zahájením prací – odst. 1.5. 

 
Dle odst. 1.3 [5] se dodavatel zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti 
a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců 
materiálu a dodaných zařízení. 

V odst. 1.9 [5] je uvedeno: V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším 
postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně 
všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném 
odstranění vad a nedodělků díla. Tato dokumentace bude součástí předmětu díla. 

Dle odst. 6.1 [5] je dodavatel povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, 
zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o 
provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to 
způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku 
budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis 
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učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý 
den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Dodavatel je povinen protokolárně předat 
stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů od ukončení jeho vedení. 

Odst. 8.2 [5]: „Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v 
souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve 
stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 
dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 
aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, 
povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu 
s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v 
rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.“ 

Odst. 8.5 [5]: „Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník 
v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.“ 

V článku 10.1 Smlouvy o dílo [5] je uvedeno: „Nedílnou součástí splnění díla je předání 
všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují 
k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy 
(a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.“ 

Odst. 10.3 [5]: „Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli č. 1 a 
objednateli č. 2 na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla 
podepsaného oprávněnými zástupci dodavatele a toho objednatele, o jehož stavební 
objekt dle čl. I odst. 1.1 se bude jednat, (dále jen „protokol“). V případě, že se 
objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky 
nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom 
rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 
touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu 
a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné 
nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu.“ 

3.3.3 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí [197] 

Ke způsobu provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí je v ČSN 75 5911 [197] 
mj. uvedeno: 

3.3 
Tlakové zkoušky se provádějí úsekové a celkové. Úsek je vymezená část potrubí 
obvykle v délce do 500 m. Celek tvoří několik nebo všechny vzájemně propojené úseky 
potrubí. 
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Úsekovou tlakovou zkouškou se prokazuje odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a 
vodotěsnost úseku potrubí. Celkovou tlakovou zkouškou se prokazuje, že propojení 
úseků do souvislého provozního celku jsou provedena kvalitně a že zasypáním dříve 
zkoušených úseků nedošlo k jejich poškození. 
Úseková tlaková zkouška je podmínkou pro převzetí daného úseku. Celková tlaková 
zkouška se provádí na základě dohody účastníků výstavby při přejímce celé stavby. 

4.1.1 
Potrubí připravené k tlakové zkoušce musí být položeno podle projektu, uvnitř čisté a 
nezakryté zeminou v rozsahu daném druhem tlakové zkoušky a použitým trubním 
materiálem. 

4.1.2 
Při úsekové tlakové zkoušce se potrubí obvykle zkouší i s osazenými uzávěry, 
hydranty a jinými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. 
Navrtávací pasy, vodoměry a armatury, které nejsou dimenzovány na zkušební 
přetlak, se namontují a osadí až po tlakové zkoušce. Mezery v místech těchto armatur 
se propojí odpovídajícím kusem trouby. 

4.1.3 
Při celkové tlakové zkoušce se potrubí zkouší kompletní se všemi osazenými 
tvarovkami a armaturami. 

4.1.4 
Na každém vrcholovém lomovém bodě zkoušeného potrubí musí být osazeno zařízení 
na odvzdušnění, které po dobu napouštění (plnění) potrubí musí být otevřené. Před 
každou tlakovou zkouškou se kontroluje odvzdušnění potrubí. 

4.2 
Jsou-li v projektu navrženy bloky nebo jiný způsob zabezpečení potrubí proti účinku sil 
vyvolaných vnitřním přetlakem, musí být vybudovány před započetím tlakových 
zkoušek a schopny po dobu zkoušek plnit svoji funkci. Konce zkoušeného potrubí musí 
být zabezpečeny proti vysunutí potrubí ze spojů působením osových sil vyvolaných 
zkušebním přetlakem. Osové síly vyvolané vnitřním přetlakem na zaslepovací části 
potrubí na jeho koncích a na odbočkách jsou informativně uvedeny v příloze B. 

4.3.1 
Na měření přetlaků a podtlaků se použijí provozní tlakoměry se stupnicí podle ČSN 25 
7071 s třídou přesnosti nejméně 1. Použité tlakoměry musí umožňovat přečíst hodnotu 
0,02 MPa při měření přetlaků a 0,001 MPa při měření podtlaků. Připouští se čtení 
hodnot mezi dílky stupnice interpolací. Na kontrolu se může použít etalonový tlakoměr. 

4.6 
Potrubí se plní podle možnosti z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna zařízení 
na odvzdušnění a postupně se uzavírají až tehdy, když z nich vytéká voda bez 
vzduchových bublin. V odůvodněných případech je možné plnění též zhora. Při tomto 



31 
 

způsobu plnění se musí ponechat potrubí plné alespoň po dobu 1 hodiny a je nutné 
ho dokonale odvzdušnit. 

 
Obr. 8: Výstřižek z ČSN 75 5911 [197] – odst. 4.7, 4.8 a 4.9 

5.1.2 
Po celou dobu příprav a v průběhu úsekové tlakové zkoušky musí být povrch trub a 
spoje viditelné. Pokud je ze statických důvodů nutný částečný obsyp a zásyp potrubí, 
musí spoje trub zůstat volné. V případě, že konstrukční návrh bloků vyžaduje 
obetonování některých spojů, musí být provedeno obetonování těchto spojů v celém 
rozsahu. Podzemní nebo jiná voda se musí z výkopů odvádět. 
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Obr. 9: Výstřižek z ČSN 75 5911 [197] – odst. 6.1 

3.3.4 Provádění tlakových zkoušek a napouštění vodovodu, tlakové poměry 

Průběh tlakových zkoušek provedených dodavatelem v srpnu 2021 v úseku km 1,839 
– 2,700 je popsán v Odborném vyjádření znalce [104] – viz Obr. 10. (V červnu 2021 
proběhla úseková tlaková zkouška v úseku km 1,75970 – 1,83760, viz protokol č. 2 
[51]).  

 

Obr. 10: Výstřižek z Odborného vyjádření znalce [104] k průběhu tlakových zkoušek v úseku 
1,839 – 2,700 v 08/2021 

Vzhledem k tomu, že dodavatel nebyl schopen v úsekových tlakových zkouškách 
úseky natlakovat na v PD RDS [17] předepsaný tlak (22,5 bar), požádal dne 15. 7. 
2021 autorský dozor (AD) o potvrzení zkušebního tlaku vodovodního potrubí na 12 
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bar. V odpovědi ze dne 16. 7. 2021 Ing. Mgr. P. Dvořák z VRV a.s. sdělil, že 18 bar je 
nezbytné minimum na tlakové zkoušky [57]. 

Při obou úsekových tlakových zkouškách provedených ve dnech 19. 8. 2021 a 26. 8. 
2021 (délka zkoušeného úseku 861 m) byl vodovod odzkoušen na tlak 18 bar (protokol 
č. 1 [62], protokol č. 3 [63]), přestože má být dle PD RDS [17] zkušební tlak (Pz) 22,5 
bar (viz též Obr. 6). Potrubí bylo vyzkoušeno včetně namontovaných armatur (3x 
šoupata, 4x kalník a 3x vzdušník) a není jasné, zda byly armatury po dobu konání 
zkoušky zajištěny. Trvání celé tlakové zkoušky včetně prohlídky provedené dne 18. 8. 
2021 bylo dle protokolu č. 1 [62] 1 hodina 30 minut (pokles tlaku 0,02 MPa za 0,50 
hod.), dle protokolu č. 3 [63] 18 hodin 30 minut (pokles tlaku 0,13 MPa za 18,5 hod.). 

Dle sdělení obce Psáry byly tlakové zkoušky prováděny vodou (zdrojem vody byl 
stávající vodovod v obci). Protokoly a použité postupy vykazují další vady a nesoulady 
s požadavky příslušné ČSN 75 5911 [197]: nebyl ověřen tlak na druhém konci 
zkoušeného úseku – viz odst. C.2.3 přílohy C; nebyl použitý tlakoměr s kalibračním 
protokolem (třída přesnosti 1 s dělenou stupnicí po 0,02 MPa) – viz odst. 4.3.1; 
zkoušky probíhaly po zakrytí vodovodu – viz odst. 4.1.1 a s největší pravděpodobností 
bez zajištění armatur (z protokolu nevyplývá, zda bylo ověřeno, že osazené uzávěry, 
hydranty a armatury vyhovují zkušebnímu přetlaku a případně, zda byly zajištěny). 

V okamžiku konání tlakových zkoušek vodovodu (06 – 08/2021) nebyl objednatelem 
odsouhlasen technologický postup provádění zkoušek. 

Celková tlaková zkouška (pro celý úsek, km 1,7597 – 2,700, tj. SO 01.2) nebyla 
provedena, neexistuje k ní protokol. Tento typ zkoušky nebyl v PD [2] ani [17] 
předepsán, ačkoliv je v Kontrolním a zkušebním plánu [106] uveden (viz kapitola 
3.3.7). 

Zda byly v období mezi provedenými tlakovými zkouškami v 08/2021 a napouštěním 
vodovodu v 09/2021 (viz text dále) prováděny práce a zásahy do vodovodu, nelze ze 
stavebního deníku ani jiného dokladu ověřit (stavební deník byl veden do 30. 6. 2021 
- viz kapitola Stavební deníky a následně pak až od 20. 12. 2021). 

Po deklaraci zhotovitele (IMOS Brno a.s.) o předchozích úspěšných tlakových 
zkouškách došlo k napouštění kompletního vodovodu (tj. všech etap vodovodu za 
účasti firem budujících přivaděč). Cílem napuštění bylo ověřit funkčnost celého nového 
přiváděcího řadu, jehož v tom okamžiku poslední část realizoval IMOS Brno a.s. 
Zhotovitel byl o tomto záměru investora informován a nevznesl proti němu námitky ani 
dotazy ke způsobu napouštění a manipulace na části díla, který realizoval. Postup 
napouštění vodovodu v září 2021 je popsán v Odborném vyjádření znalce [104] – viz 
Obr. 11. 
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Obr. 11: Výstřižek z Odborného vyjádření znalce [104] k průběhu napouštění vodovodu 
v 09/2021 

Ke způsobu napouštění vodovodu dne 13. 9. 2021 a 20. 9. 2021 byli vyslechnuti 
svědci: 

 p. Viktor Czako, IMOS Brno a.s., datum pořízení záznamu: 24. 6. 2022 
 p. Josef Scheer, TSBD, s.r.o., datum pořízení záznamu: 2. 8. 2022 
 p. Petr Barek, TSBD, s.r.o., datum pořízení záznamu: 2. 8. 2022 
 p. Miroslav Pašek, TSBD, s.r.o., datum pořízení záznamů: 16. 5. 2022 [134] a 

2. 8. 2022 

Pan Czako odpověděl pouze na otázku: „Jak probíhalo napouštění / zprovozňování 
vodovodu dne 20. 9. 2021?“ [141]. Pánům Scheerovi, Barkovi a Paškovi byla položena 
otázka: „Jak probíhalo napouštění / zprovozňování vodovodu dne 13. 9. a 20. 9. 
2021?“ [147]. 

Z výpovědí pracovníků TSDB s.r.o. vyplývá, že dne 13. 9. 2021 bylo zahájeno 
napouštění vodovodu z Posázavského vodovodu, po odvzdušnění se účastníci 
přesunuli k vodoměrné šachtě u kruhového objezdu. Do šachty nikdo nevlezl 
z bezpečnostních důvodů a napouštění tak bylo přerušeno. Výpověď p. Paška k 13. 9. 
2021 je na Obr. 12. 

 

Obr. 12: Výstřižek z výpovědi p. Paška k průběhu napouštění vodovodu dne 13. 9. 2021 [147] 
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Přestože je z výpovědi p. Paška i ostatních pracovníků TSDB s.r.o. [147] zřejmé, že 
dne 13. 9. 2021 odmítl zhotovitel vlézt do vodoměrné šachty z bezpečnostních důvodů 
(nebyly ukotveny armatury), uvedl zhotovitel v dopisu z 22. 10. 2021 [74]: 
„Provozovatel vodovodu na základě pokynu obce nám 13. 9. 2021 sdělil, že 
napouštění celého přivaděče není možné z důvodu neosazeného vzdušníku a podpěr 
v armaturní šachtě.“ 

Ke dni 20. 9. 2021 p. Czako vypověděl, že odsekal beton z křidélek šoupěte, dvakrát 
se šoupětem otočil a pak ho zavřel, šoupě bylo otevřeno jen částečně [141]. Výpověď 
p. Paška k 20. 9. 2021 je na Obr. 13. 

 

 

Obr. 13: Výstřižek z výpovědi p. Paška k průběhu napouštění vodovodu dne 20. 9. 2021 [147] 

Přestože je v záznamu z místního šetření dne 16. 5. 2022 [141] uvedeno, že mezi 
účastníky místního šetření nedošlo ke shodě, kdo a jak technicky přesně 
napouštěl/zprovozňoval vodovod dne 20. 09. 2021, je v ZP [141] uvedena výpověď 
pouze pana Czaka a v odpovědi na otázku č. 1 je konstatováno: „Na základě 
dostupných informací dne 13. 09. 2021 a 20. 09. 2021 začal provozovatel vodovodu 
posuzovaný formálně nepřevzatý vodovod z podnětu investora (objednatele) stavby č. 
2 napouštět a zprovozňovat. Znalecký ústav konstatuje, že tímto zásahem 
provozovatele vodovodu došlo k nevhodnému zprovoznění vodovodního řadu a došlo 
ke vzniku vodního rázu v potrubí, ve staničení 1,839 – 2,700, který ovlivnil mimo jiné 
těsnost vodovodu.“ Dále je v odpovědi na otázku č. 1 v [141] uvedeno: „Z výpovědi 
pana Viktora Czaka, viz příloha č. 3 znaleckého posudku, vyplývá, že napouštění 
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nebylo prováděno zhotovitelem, došlo pouze k uvolnění přibetonovaného ovládání 
armatury šoupěte.“ 

V odpovědi na otázku č. 2 je v [141] uvedeno: „V 09/2021 došlo pravděpodobně 
k poškození třetí osobou ze strany zprovozňovatele vodovodu.“ 

Důkaz, že skutečně došlo ke vzniku zmíněného vodního rázu a jak byl způsoben, není 
v ZP [141] uveden. V kap. 4.3 Hydraulické posouzení vodovodu s výpočtem 
hydraulického rázu je k tomu pouze uvedeno: „V důsledku neopatrné/rychlé 
manipulace s uzávěrem ve vodoměrné a redukční šachtě SO 01.2.1 nebo přímo v ČS 
Štědřík může v tlakovém potrubí bez ochrany proti hydraulickému rázu dojít ke vzniku 
přetlaku až do výše: cca 16,24 bar ve vodoměrné a redukční šachtě nebo v ČS Štědřík, 
za předpokladu, že je napojená na vodovod přímo, přetlaku 8,5 bar nebo podtlaku -1 
bar relativní, tedy vakua (kavitace atd…)“ [141]. 

ZP [141] obsahuje hydraulické posouzení vodovodu se závěry pro simulované stavy, 
viz Obr. 14. Tlak uvažovaný v hydraulickém numerickém modelu byl 7,54 bar (75,4 m 
v. sl.). 

 

 

Obr. 14: Výstřižek z části ZP č. 14/2022 [141], která se týká zhodnocení hydraulického 
posouzení vodovodu 

Armatury, uzávěry, hydranty a ostatní prvky v potrubním systému jsou navrženy 
v tlakové třídě PN 16. Dle stanovisek výrobců šoupat a hydrantů AVK VOD-KA a.s. a 
Hawle tyto vyhoví úsekové zkoušce s předepsaným tlakem 18 bar (při tlakové zkoušce 
není předpokládáno tlakování do uzavřeného šoupěte, viz [107], [108]). 

Obecně zavřené hydranty, vzdušníky a šoupata mají těsnost do 1,1 násobku své 
tlakové třídy (16 x 1,1 = 17,6 bar). Samotná konstrukce vydrží minimálně 24 bar. 
Hydranty se na zkušební tlak 22,5 bar tlakují se speciálním uzávěrem.  
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Dle stanoviska výrobce potrubního systému vonRoll hydro vyhoví všechny jeho prvky 
v rámci vodovodního systému úsekové zkoušce s předepsaným tlakem 18 bar. 
Realizovaný systém TYTON SIT PLUS má odolnost 16 bar (navržené PN celého 
systému) na trvalý provozní tlak (PFA). Tento systém snese dle výrobce krátkodobý 
zkušební tlak až 24,2 bar (hodnota PEA; PEA = PFA x 1,2 + 5 = 16 x 1,2 + 5 = 24,2 
bar) [129].  

Pro použité spoje potrubí z tvárné litiny (od dodavatele vonRoll hydro) TYTON SIT 
PLUS a BRS uvádí výrobce údaje tlakové odolnosti PFA, PMA, PEA. Zpracovatel 
posudku [161] se odkazuje na odolnost PFA v souvislosti s tlakovou třídou (PFA 16 
bar = PN potrubí), nicméně návrhový tlak pro tlakovou zkoušku je nutno porovnávat 
s údajem PEA. Pro použité potrubí třídy C50 spoj BRS (zámkový resp. jištěný) PEA = 
24,2 bar a spoj TYTON je PEA = 65 bar. 

Z uvedeného vyplývá, že všechny prvky systému by měly být schopné při zajištění 
armatur odolat původně požadovanému tlaku pro tlakovou zkoušku 22,5 bar (dle [17]) 
> 16,7 bar [141] a současně > 19,2 bar [141] a dále, že použité potrubí realizované 
v souladu s PD RDS [17] (a schválenými změnami při realizaci) požadavky projektanta 
na tlakové zkoušky splňuje. 

Zároveň lze konstatovat, že při započtení maximální rázové výšky cca 80 m 
(stanovené pomocí tzv. Žukovského rovnice – viz tab. 4 na str. 69 ZP [141]) 
k maximální statické poloze kóty čáry tlaku 465 m n.m. (dle [2]) bude v nejnižším místě 
řadu A s kótou 320 m n.m. dosaženo přetlaku 225 m v. sl. (465+80–320), tj. cca 22,5 
bar, což odpovídá původní v PD RDS [17] předpokládané hodnotě zkušebního tlaku 
(Pz) PEA. I pokud by tedy ke vzniku takového rázu došlo, nemohl by svými účinky 
ovlivnit těsnost vodovodu tak, jak je pozorováno. Pravděpodobně by mohlo dojít ke 
ztrátě těsnosti uzavíratelných prvků (zavřená šoupata, kalníky, hydranty), nikoliv ke 
ztrátě těsnosti spojů potrubí. 

V návaznosti na ZP [141] vyhotovil projektant (VRV a.s.) Výpočet tlakových poměrů 
při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] pro potřeby zhodnocení možnosti poškození 
přivaděče při napouštění prováděném dne 20. 9. 2021. V něm uvažoval s maximálním 
tlakem měření v šachtě U Posedu 7,8 bar (80 m v. sl.). V době napouštění 20. 9. 2021 
nebylo funkční měření a záznam tlaku v předávací šachtě pro Psáry. K dispozici je 
záznam z měření v šachtě U Posedu (nacházející se cca 1,3 km před odbočkou pro 
Psáry) a z něj vyplývá, že v době mezi 8:30 a 13:30 dne 20. 9. 2021 byl výtlak 
v gravitačním režimu. 

Závěry prezentované ve Výpočtu tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV 
[162] jsou uvedeny na Obr. 15. 
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Obr. 15: Výstřižek z dokumentu Výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV 
[162] - část Závěry 

Dle [73] bylo dne 27. 9. 2021 provedeno natlakování vodovodu s udržením tlaku 12 
bar. Další neúspěšný pokus o natlakování proběhl dne 29. 9. 2021, následující den (tj. 
30. 9. 2021) udrželo potrubí tlak pouze 2 bar (viz též [104]). Po těchto neúspěšných 
pokusech o natlakování vodovodu proběhly výkopové práce (Psárská ul. č.p. 10, 
objekt kadeřnictví), dále bylo provedeno měření za účelem zjištění netěsností 
společností vonRoll hydro (cz) s.r.o. ve dnech 7. – 11. 10. 2021.  

V následujícím roce proběhla dne 24. 1. 2022 tlaková zkouška s nevyhovujícím 
výsledkem ([104] a [115]), další neúspěšná tlaková zkouška proběhla dne 31. 3. 2022 
[125]. 

Veškeré práce, které byly do 26. 1. 2022 prováděny dodavatelem, příp. osobami nebo 
společnostmi přizvanými dodavatelem na opravách a stavebně technických zásazích 
do vodovodu, jsou popsány v Odborném vyjádření znalce [104]. Práce byly prováděny 
bez evidence, ohlášení, projednání, bez dopravního značení, nebyl veden stavební 
deník. 

Po sérii neúspěšných zkoušek byl s projektantem a AD dohodnut rozsah tlakových 
zkoušek pro SO 01.2 s tím, že všechny zkoušky budou provedeny v úseku km 1,839 
– 2,700, který vykazoval po napuštění v 09/2021 úniky vody. K tlakovým zkouškám, 
které proběhly dne 7. 4. 2022, připravil zhotovitel návrh technologických postupů [118], 
[119] a [120]. K návrhům zaslal autorský dozor dne 25. 3. 2022 vyjádření [121] – viz 
Obr. 16. Součástí vyjádření byla příloha č. 1 Požadavky na armatury a potrubí 
v průběhu tlakové zkoušky. Všechny tři tlakové zkoušky v úseku km 1,839 – 2,700 
měly prokázat odolnost potrubí vůči vnitřnímu přetlaku. 
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Obr. 16: Výstřižek z vyjádření AD k tlakovým zkouškám, proplachu a zatěsnění nátoku do 
kanalizace z 25. 3. 2022 [121] 

Finální verze technologických postupů (TP), odsouhlasené a podepsané k 29. 3. 2022 
provozovatelem, TDS, AD a zhotovitelem včetně jejich provedení v pořadí: 1. celková 
tlaková zkouška vodovodu na 15 bar [122], 2. úseková tlaková zkouška vodovodu na 
16 bar [124] a 3. úseková tlaková zkouška vodovodu na 18 bar [123] zmiňují otevření 
všech zařízení na odvzdušnění a jejich postupné uzavírání do doby, kdy z nich vytéká 
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voda bez vzduchových bublin, se souběžným přepouštěním provozního tlaku mezi 
jednotlivými sekcemi úseku vyjmenovanými uzavíracími šoupaty. 

Ke zkouškám, které byly provedeny dne 7. 4. 2022, vydal dne 11. 5. 2022 autorský 
dozor stanovisko [133]. V něm uvádí, že při jednání dne 27. 4. 2022 bylo zhotovitelem 
stavby sděleno a TDS následně potvrzeno, že tlaková zkouška byla prováděna do 
zavřených armatur, tedy v rozporu s odsouhlasenými technologickými postupy [122], 
[123] a [124] – viz Obr. 17. 

 

Obr. 17: Výstřižek ze stanoviska AD k tlakovým poměrům na základě jednání se zhotovitelem 
ze dne 27. 4. 2022 [133] – část týkající se tlakových zkoušek prováděných dne 7. 4. 2022 

V další části stanoviska [133] AD uvádí, že na základě deklarace zhotovitele, že 
nejslabším místem systému je přírubový spoj, prověřil deklarovanou těsnost 
přírubového spoje a těsnění a současně ověřil, zda v místech poruch (uvedených 
v Odborném vyjádření znalce [104]) byl v rámci PD navržen přírubový spoj. Z analýzy 
vyplynulo, že přírubový spoj musí při správné montáži udržet větší tlak (40 bar dle 
technického listu výrobce), než je tlak předepsaný pro úsekovou tlakovou zkoušku. Ze 
všech míst poruch uvedených v Odborném vyjádření znalce [104] jen jedno místo 
obsahovalo přírubový spoj. 

K uvedenému existuje další zjištění, že technologické postupy „Vodovodní řad – popis 
celkové zkoušky vodovodu“ a „Vodovodní řad – popis úsekové zkoušky vodovodu“, 
které jsou vloženy jako podklady 29 a 36 ve Znaleckém posudku č. 37/2022 [161], 
neobsahují podpisy provozovatele a AD. Oba TP vložené v ZP VUT v Brně [161] jsou 
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datovány ze dne 23. 3. 2022, tedy před vydáním vyjádření autorského dozoru [121], a 
nejsou tak validní. Znalecký posudek [161] neobsahuje technologický postup úsekové 
zkoušky vodovodu na 16 bar. 

3.3.5 Stavební deníky (SD) 

V záznamu z jednání, které se uskutečnilo v rámci předání staveniště a zahájení 
stavebních prací, dne 25. 5. 2020 v zasedačce MÚ Psáry [9], je uvedeno, že na stavbě 
bude oficiálně jeden stavební deník.  

Stavební deníky ([10] až [15]) týkající se předmětných stavebních objektů byly vedené 
od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2021, kdy je proveden poslední zápis v [15], a od tohoto data 
nemá znalec k dispozici další souvislé zápisy ani stavební deník průběžně vedený 
dodavatelem. Zimní přestávka probíhala od 18. 12. 2020 do 30. 3. 2021. Poslední 
zápis z r. 2020 je z 21. 12. 2020, první zápis v r. 2021 je z 31. 3. 2021. Stavbyvedoucí 
dodavatele (IMOS Brno, a.s.) p. Jaroslav Petrlík dne 24. 1. 2022 (při provádění tlakové 
zkoušky) potvrdil znalci [97], že stavební deník dodavatel od července 2021 nevede a 
není k dispozici. Přitom stavba průkazně pokračuje i po tomto termínu (viz 
fotodokumentace zadavatele a další text). Poslední zápis z KD, který má znalec k 
dispozici, je z 23. 6. 2021 ([16][a21]). V něm je uvedeno, že vzhledem k dokončování 
stavby se již další KD nebude konat. 

K zavedení stavebního deníku došlo až od 20. 12. 2021 po změně TDS (Ing. Václav 
Novák, AI 0013603) [85], a to nestandardním způsobem, kdy deník vedl a zapisoval 
do něj TDS a dodavatel odmítal připodepsání standardního zápisu o provádění prací. 

Stavební deník vedený dodavatelem od 15. 2. 2022 do 11. 3. 2022 byl v průběhu 
března 2022 ztracen stavbyvedoucím (p. Petrlík). Kopii zápisů ve stavebním deníku 
za uvedené období [112] poskytl znalci TDS Ing. Novák z 1. kopie tohoto stavebního 
deníku.  

Další stavební deník, do kterého stavbyvedoucí zpětně uvedl zápisy ze ztraceného 
deníku, je veden od 15. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (do č. listu 4231152) [113]. Pro období 
od 25. 6. 2022 do 11. 7. 2022 nebyl znalci předložen žádný zápis ve stavebním deníku. 
Zápisy jsou v SD opětovně vedeny od 12. 7. 2022 (od č. listu 4231154) do 21. 7. 2022 
[114]. List č. 4231153 chybí. 

Od 22. 7. 2022 není opětovně stavební deník dodavatelem stavby veden, a to přes 
opakované urgence TDS. Zhotovitel stavební deník odmítá vést. 

Mezi podklady ZP č. 14/2022 [141] je uveden Montážní deník stavby „Psáry, průtah 
II/105“ s upřesněním, že záznamy provedl Ing. Navrátil, deník byl vedený od 30. 6. 
2021 do 22. 12. 2021 a má celkem 9 stran (jedná se podklad č. 140). Tento deník 
nebyl dle sdělení znalci obci Psáry předán ani přes opakované urgence. 

 

 



42 
 

3.3.6 Zápisy z kontrolních dnů (KD) 

V zápisu z 1. kontrolního dne (KD) [16][a1], který se konal 10. 6. 2020, je uvedeno: 
„TePře a KZP předávány ke kontrole TDI a Koord. BOZP. Předat ke kontrole rovněž 
Ing. Veselému (objekty MÚ Psáry). Potvrzení a podepsání – do příštího KD.“ Dále je 
v zápisu zmíněno zřízení Laboratorního deníku. Tento deník nebyl zadavatelem 
předán, nejspíš neexistuje. 

Poznámka znalce: TePře – technologické předpisy (dále uváděno jako TP), KZP – kontrolní a 
zkušební plán.  

V zápisu z 2. KD [16][a2], který se konal 24. 6. 2020, je uvedeno k TP a KZP 
„zkontrolovány, potvrzeny a podepsány“. Pokládka vodovodu v prvním úseku 
neprováděna dle požadavků objednatele a provozovatele – po upozornění sjednána 
náprava. Projednat zvýšení počtu pracovníků na stavbě včetně prací o víkendech. 

V zápisu z 3. KD [16][a3] (termín KD: 8. 7. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 Vodovod 
byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí 
z TLT DN 150 od LB 01.121 – LB 01.113.“ Dále je v zápisu uvedeno: „Pokládka 
vodovodu i kanalizace není zcela prováděna dle požadavků objednatele a 
provozovatele (mj. zejména hutnění a kvalita zásypů). Viz písemná upozornění Ing. 
Veselého z 2. 7. a 7. 7. TDI žádá zhotovitele o okamžité sjednání nápravy“ a „TDI 
upozornil, že pro stavbu není ještě k dispozici autorizovaná dokumentace RDS. Staví 
se zatím dle Zadávací dokumentace. Ta obsahuje etapy, resp. části, které nejsou 
předmětem stavby (např. připojení na posázavský vodovod, část stoky D3 u pekárny 
se zaústěním do potoka, která již byla realizována. Soupis prací je nepřehledný a vůči 
dokumentaci nesrozumitelný.“ 

V zápisu z 4. KD [16][a4] (termín KD: 22. 7. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 Vodovod 
byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí 
z TLT DN 150 od LB 01.113 – LB 01.106.“  Výstřižek ze zápisu z 4. KD, týkajícího se 
výsledků zkoušek zpětných zásypů, neexistence PD RDS a způsobu převzetí SO 
kanalizace a vodovodu před zahájením prací na rekonstrukci komunikace, je na Obr. 
18. 
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Obr. 18: Výstřižek ze zápisu z 4. kontrolního dne konaného 22. 7. 2020 [16][a4] 

V zápisu z 5. KD [16][a5] (termín KD: 5. 8. 2020) je uvedeno, že Laboratorní deník je 
založen u zhotovitele, na SO 01.2 Vodovod byly prováděny „výkop rýhy, pažení 
výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí z TLT DN 150 od LB 01.113 – LB 
01.106“ a „RDS koncepty předány k připomínkám“. V zápisu je dále zhotovitel 
upozorněn na kvalitu prováděných prací – viz Obr. 19 a na doklady požadované TDS 
před převzetím kanalizace a vodovodu – viz Obr. 20. 
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Obr. 19: Výstřižek ze zápisu z 5. kontrolního dne konaného 5. 8. 2020 [16][a5] ke kontrole 
kvality 

 

Obr. 20: Výstřižek ze zápisu z 5. kontrolního dne konaného 5. 8. 2020 [16][a5] k výčtu dokladů 
požadovaných TDS před převzetím kanalizace a vodovodu 

V zápisu z 6. KD [16][a6] (termín KD: 19. 8. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 Vodovod 
byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí 
z TLT DN 150 od LB 01.105 (km 2,361) – LM 01.104 (km 2,323)“ a dále že bylo 
provedeno přehutnění zásypu vodovodu po odtěžení – 1 m v úseku od OÚ. Mezi 
novými úkoly, za které zodpovídá zhotovitel, je orientační označení LB vodovodu na 
stavbě. 

V zápisu z 7. KD [16][a7] (termín KD: 2. 9. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 Vodovod 
byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí 
z TLT DN 150 od LB 01.104 (km 2,323) – LB 01.99 (km 2,242) a „KD upozornil na 
kontrolu prováděného zaměření skutečného provedení trasy vodovodu a kanalizace.“ 
Orientační označení LB vodovodu na stavbě nebylo splněno, byl předložen 
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Laboratorní deník (LD) – některé orientační údaje je nutno zpřesnit, do LD doplnit 
provedené kamerové a tlakové zkoušky. 

V zápisu z 8. KD [16][a8] (termín KD: 16. 9. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 Vodovod 
byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž potrubí 
z TLT DN 150 od LB 01.84 (km 2,108) – LB 01.79 (km 2,0057), orientační označení 
LB vodovodu na stavbě nebylo splněno, TDI žádá o předložení laboratorního deníku. 
Dále bylo projednáváno posunutí termínu stavby – viz Obr. 21. 

 

 

Obr. 21: Výstřižek ze zápisu z 8. kontrolního dne konaného 16. 9. 2020 [16][a8] 

V zápisu z 9. KD [16][a10] (termín KD: 30. 9. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 
Vodovod byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž 
potrubí z TLT DN 150 od LB 01.87 (km 2,123) – LB 01.79 (km 2,005)“ a orientační 
označení LB vodovodu na stavbě bylo splněno (kolíky s popisem). Dne 25. 9. byla 
přijata žádost zhotovitele o prodloužení lhůty výstavby do 31. 6. 2020 s novým 
harmonogramem zahrnujícím přerušení prací od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021. 
„Objednatel KSUS + obec Psáry s prodloužením lhůty výstavby nesouhlasí.“ Dle 
zápisu byl předložen laboratorní deník. Na Obr. 22 je výstřižek ze zápisu k dokladům, 
které musí zhotovitel předložit. 

 

Obr. 22: Výstřižek ze zápisu z 9. kontrolního dne konaného 30. 9. 2020 [16][a10] 
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V zápisu z 10. KD [16][a11] (termín KD: 14. 10. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 
Vodovod byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž 
potrubí z TLT DN 150 od LB 01.82 (km 2,123) – LB 01.79 (km 2,005).“ V bodu 5. je 
zhotovitel upozorněn, že jakákoliv změna vůči projektu RDS musí být projednána a 
odsouhlasena projektantem resp. AD. Na Obr. 23 je výstřižek ze zápisu z KD ve věci 
zaplavení vodovodu a jeho vyčištění. 

 

 

Obr. 23: Výstřižek ze zápisu z 10. kontrolního dne konaného 14. 10. 2020 [16][a11] 

V zápisu z 11. KD [16][a12] (termín KD: 11. 11. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 
Vodovod byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž 
potrubí z TLT DN 150 od LB 01.82 (km 2,123) – LB 01.78 (km 2,008)“, objednatel 
požaduje vyčištění vodovodního potrubí po zaplavení (14. 10. 2020) ve smyslu pokynů 
výrobce a zajištění hygienické nezávadnosti.  

V zápisu z 12. KD [16][a13] (termín KD: 25. 11. 2020) je uvedeno, že na SO 01.2 
Vodovod byly prováděny „výkop rýhy, pažení výkopu, podsyp, obsyp, zásyp, montáž 
potrubí z TLT DN 150 od LB 01.85 – LB 01.84“ a „OÚ důrazně požaduje přítomnost 
svého zástupce při provádění čištění a manipulaci s vodovodním potrubím, vč. 
zajištění hygienické nezávadnosti.“  V zápisu je zmíněn střet trasy uloženého 
vodovodu s obrubami komunikace – viz Obr. 24. 

 

Obr. 24: Výstřižek ze zápisu z 12. kontrolního dne konaného 25. 11. 2020 [16][a13] 

V zápisu z 13. KD [16][a14] (termín KD: 9. 12. 2020) není zmíněn stav provádění prací 
na SO 01.2 Vodovod. Na Obr. 25 je výstřižek ze zápisu z KD ve věci vyčištění 
vodovodního potrubí po jeho zaplavení 14. 10. 2020, na Obr. 26 je výstřižek ze zápisu 
z KD ve věci povolení zimní přestávky cca od 18. 12. 2020 do 14. 3. 2021. 

 

Obr. 25: Výstřižek ze zápisu z 13. kontrolního dne konaného 9. 12. 2020 [16][a14] ve věci 
vyčištění vodovodního potrubí 
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Obr. 26: Výstřižek ze zápisu z 13. kontrolního dne konaného 9. 12. 2020 [16][a14] ve věci 
zimní přestávky 

V zápisu z 14. KD [16][a15] (termín KD: 15. 4. 2021, tj. po zimní přestávce) je uveden 
přehled provedených prací od 1. 4. 2021 do 14. 4. 2021: „provedení vodovodu DN 150 
po čp. 8“. Dle [161] měla od 15. 4. 2021 probíhat výměna poškozených 2 ks 
vodovodních trub v dosahu LB 01.118. V zápisu z 14. KD [16][a15] o těchto údajně 
plánovaných pracích však není žádná zmínka. 

V zápisu z 15. KD [16][a16] (termín KD: 28. 4. 2021) je uvedeno k SO 01.2 Vodovod 
„LB 01.73 (km 1,954) – LB 01.78 (ZU)“. Na Obr. 27 je výstřižek ze zápisu z KD ve věci 
nesouhlasu s tlakovou zkouškou provedenou dne 15. 4. 2021. V tomto zápisu rovněž 
není zmínka o údajně prováděných pracích na výměně poškozených 2 ks vodovodních 
trub v dosahu LB 01.118 (dle [161]). 

 

Obr. 27: Výstřižek ze zápisu z 15. kontrolního dne konaného 28. 4. 2021 [16][a16]  

V zápisu z 16. KD [16][a17] (termín KD: 12. 5. 2021) je uvedeno k SO 01.2 Vodovod 
„Vodovod TNT DN 200 - LB 01.61 (km 1,766) – LB 01.63 (ZÚ – vodoměrná šachta), 
provedení tlakové zkoušky na potrubí TNT DN 150 LB 01.79 (km 2,0057) – ZÚ“. U 
bodu, který se týká tlakové zkoušky z 15. 4. 2021 (viz výše – Obr. 27), je doplněno: 
„Tlaková zkouška bude prováděna ve dvou úsecích.“ 

V zápisu ze 17. KD [16][a18] (termín: 26. 5. 2021) je uvedeno k SO 01.2 Vodovod „Byl 
dokončen vodovod DN 200 ul Kutná“ a dále že byly odeslány žádosti o kolaudace 
komunikací, mostu, ploch a vodních děl stavby, předpokládané termíny kontrolních 
kolaudačních prohlídek: 29. 6. a 22. 6. 2021. Za zajištění potřebných dokladů ke 
kolaudačním prohlídkám odpovídá zhotovitel s termínem „Dle vyjádření“. Dále je 
v zápisu uvedeno: „Bylo rozhodnuto, že se nebudou realizovat výměny 3 vodovodních 
šoupat uprostřed silnice před čp. 200 v ul. Kutné.“ Dodatek k zápisu č. 17 [16][a19] 
k tomuto bodu uvádí: „Šoupata měla být vyměněna v tomto úseku v období do 30. 3. 
2021. Objednatel vyhověl zhotoviteli za podmínky, že šoupata a ZS budou funkční. Za 
kontrolu zodpovídá zhotovitel.“ 

V zápisu z 18. KD [16][a20] (termín KD: 9. 6. 2021) je uvedeno, že objednatelé obdrželi 
výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce vodních děl na den 22. 6. 2021 od 9:30 hod. a 
zároveň byl zhotovitel vyzván k přípravě požadovaných podkladů s termínem do 21. 
6. 2021 – viz též Obr. 28. 
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Obr. 28: Výstřižek ze zápisu z 18. kontrolního dne konaného 9. 6. 2021 [16][a20] 

V zápisu z 19. KD [16][a21] (termín KD: 23. 6. 2021) je uveden stav plnění úkolu 
kontrolní prohlídky vodních děl s tím, že administrativní přejímky budou dokončeny do 
20. 7. 2021 – viz Obr. 29. V zápisu je zmíněno, že do 30. 6. 2021 budou provedeny 
tlakové zkoušky vodovodu, proplachy, rozbory vody. 

 

Obr. 29: Výstřižek ze zápisu z 19. kontrolního dne konaného 23. 6. 2021 [16][a21]  

Na konci zápisu z 19. KD je uvedeno, že vzhledem k dokončování stavby se další KD 
nebude konat.  

3.3.7 Kontrolní a zkušební plán (KZP) 

Ke stavbě vodovodu existuje kontrolní a zkušební plán (KZP) [106]. Záznam o jeho 
odsouhlasení je součástí zápisu z KD č. 2 [16][a2], kde je uvedeno: „TePře a KZP 
zkontrolovány, potvrzeny a podepsány.“ V KZP [106] (viz též Obr. 30) je uvedena 
„celková tlaková zkouška vodou“, na množství „celek“. Dále je k tomu uvedena 
„četnost 1 zk. na úsek“ a „počet zkoušek 1“. Předmětná zkouška má být dle [106] 
provedena akreditovanou laboratoří. 

V [105] je zmíněno, že bývalý TDS Ing. Heráf (Pragoprojekt, a.s.) evidoval požadavek 
na úpravu KZP pro kanalizaci, ne však pro vodovod. Dále TDS uvádí: „TDI je schopen 
potvrdit, že plán zkoušek dle KZP byl splněn rozsahu a četnosti zkoušek, k jejichž 
kontrole byl zhotovitelem stavby vyzván.“ 

Průběh provádění tlakových zkoušek je popsán v kapitole 3.3.4. 
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Obr. 30: Kontrolní a zkušební plán pro stavbu Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod [106] 
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3.3.8 Kamerové záznamy vodovodu 

Dne 16. 5. 2022 obdržel znalec od zadavatele kamerové záznamy rozestavěných 
úseků vodovodu [39]. Tyto záznamy, jejichž objednatelem byl zhotovitel stavby, byly 
provedeny dne 20. 1. 2021 z důvodu předchozí kontaminace (nezabezpečené, 
nezavíčkované potrubí při jeho ukládání, nátok znečištění včetně bahna do vnitřního 
profilu vodovodu) a následné kontroly potrubí po jeho vyčištění. Kamerová prohlídka 
vodovodu byla provedena v době přerušení prací z důvodu zimní přestávky (18. 12. 

2020 až 30. 3. 2021) a neexistuje k ní záznam ve stavebním deníku (poslední zápis v r. 
2020 je z 21. 12. 2020 [13] a první zápis v r. 2021 je z 31. 3. 2021 [14]). Předané 
kamerové záznamy, jejichž analýza je provedena ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 
[140], obsahují dva soubory: 

 H__LB 01.122_LB 01.104 čištěný úsek.mpg 
 H__LB 01.104_LB 01.85 nečištěný úsek.mpg 

Dle dělení znalci nebyly obci Psáry k provedeným kamerovým záznamům předány 
protokoly. Přitom výřez z protokolu k tomuto záznamu (grafika úseku mezi LB 01.104 
a LB 01.85) je uveden ve Znaleckém posudku VUT v Brně č. 37/2022 [161] na Obr. 
29. 

Z analýzy těchto kamerových záznamů [39] vyplývá, že na vyšetřovaných úsecích byly 
použity pouze trouby délky 6 m a z nich byl směrově „nalámán“ polygon, který však 
měl být dle PD RDS [17] vyskládán z tvarovek (kolen) a trub různých délek (nikoliv 
jednotně v 6 m kusech). S ohledem na to, že vodovod je směrově navržen a proveden 
v obloucích kopírujících osu komunikace, byly do oblouků navržené trasy vodovodu 
dle PD RDS [17] na vyšetřovaných úsecích navrženy i tvarovky – kolena. 
Z kamerových záznamů není zřejmé žádné použití tvarovek a kolen, hrdlové spoje jsou 
jednotně pouze po 6 m. PD DSPS [75] neodpovídá v předmětných úsecích skutečně 
provedenému vodovodu a vodovod nebyl realizován v souladu s PD RDS [17]. 

Obci Psáry nebyl (dle sdělení znalci) předán ani další kamerový záznam, který měl být 
dle Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] pořízen dne 30. 4. 2021 se začátkem kamery 
v 12:09. Obec Psáry nebyla o provádění tohoto záznamu informována, neexistuje 
žádná evidence a důkaz o provádění těchto prací ani zápis ve stavebním deníku. Dle 
[161] byl záznam proveden od OÚ – šoupě před OÚ do zatáčky směrem k nově 
budovanému mostu a kruhovému objezdu, „tedy stejně jak tomu bylo v případě 
kamerového záznamu vodovodu ze dne 20. 1. 2021 v 16:09“ (tj. kamerový záznam 
H__LB 01.122_LB 01.104 čištěný úsek.mpg), kamera byla provedena jako vizuální 
kontrola pouze pro IMOS Brno a.s. a nebyl proto prováděn protokol. Tento kamerový 
záznam odmítl zhotovitel obci Psáry předat, přitom je použit ve Znaleckém posudku č. 
37/2022 [161] (viz též kap. 3.3.13). 

3.3.9 Kolaudace části stavby 

Z důvodu bleskové povodně, která dne 29. 6. 2022 zaplavila obecní vrty (zdroj ÚV 
Psáry pro zásobování obce Psáry vodou), přistoupila obec Psáry k podání žádosti o 
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kolaudaci části stavby vodovodu. Dne 12. 7. 2022 vydal AD stanovisko k provizornímu 
havarijnímu zásobování vodovodu v obci Psáry [142], v němž uvedl, za jakých 
podmínek je možné zprovoznit přiváděcí řady „A“ a „B“ (viz Obr. 31). Zároveň k této 
akci AD vydal situaci s uvedením úseků určených ke kolaudaci [142] (viz Obr. 32). 

 

Obr. 31: Výstřižek ze stanoviska AD k provizornímu zásobení vodovodu v obci Psáry vodou 
z Posázavského vodovodu [142] 

Nouzové zásobování obce s využitím části stavby realizované zhotovitelem bylo po 
drobných úpravách ve vodoměrné a redukční šachtě a po provedení proplachu a 
provedení zkoušek o nezávadnosti (rozborů) vody zprovozněno, a to bez součinnosti 
zhotovitele. Zprovozněna byla část díla, která nevykazovala poruchy.  

Na základě žádosti obce byl vydán dne 1. 9. 2022 kolaudační souhlas [156], kterým 
bylo povoleno trvalé užívání staveb: přiváděcí řad „A“ (TLT DN 200, dl. 1845,36 m vč. 
jedné vodoměrné šachty a jedné vodoměrné a redukční šachty), tj. SO 01.3.1, SO 
01.3.3, SO 01.2, SO 01.1, SO 01.2.1 a přiváděcí řad „B“ (PE 100RC SDR 11, De 110, 
dl. 269,4 m), tj. SO 02.2 a SO 02.3. 
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Obr. 32: Přehledná situace s uvedením úseků řadů (modře) určených ke kolaudaci dle [142] 
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3.3.10 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (PD DSPS) a 
její soulad se skutečností a s realizační dokumentací (PD RDS) 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 11/2021 [75] včetně změny č. 
1 kladečského schéma 01/2022 [76] je posouzena v Odborném vyjádření znalce [104] 
– viz Obr. 33. Dokumentace skutečného provedení stavby byla zhotoviteli (IMOS Brno 
a.s.) protokolárně předána projektantem dne 20. 12. 2021 [153].  

 

Obr. 33: Výstřižek z Odborného vyjádření znalce [104] k posouzení projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby [75] 

Znalecký posudek VUT v Brně č. 14/2022 [141] konstatoval, že v původně předaném 
projektu neodpovídá skutečnosti výkres D.2 Vodoměrná a redukční šachta a současně 
je pravděpodobné, že DSPS obsahovala drobnou nepřesnost – chybějící šoupě na 
přiváděcím řadu při napojení na předchozí etapu. Po zapracování těchto bodů je dle 
Znaleckého ústavu VUT v Brně PD DSPS v souladu s právními předpisy, vyhláškami 
a českými technickými normami. 

K souladu dokumentace skutečného provedení stavby [75] se skutečností vyhotovil 
v návaznosti na Znalecký posudek VUT v Brně č. 14/2022 [141] své vyjádření autorský 
dozor [153] (26. 8. 2022) – viz Obr. 34. 
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Obr. 34: Výstřižek z Vyjádření autorského dozoru k znaleckému posudku číslo 14/2022 [153], 
k otázce týkající se souladu dokumentace skutečného provedení s právními a technickými 
normami 

Součástí dalšího znaleckého posudku VUT v Brně č. 37/2022 (z 23. 9. 2022) [161] je 
Obr. 75 s komentářem uvádějícím „multitoleranční tvarovku“, která byla dle 
zpracovatele ZP osazena pro spojení vyměňovaného potrubí – viz Obr. 35. 

 

Obr. 35: Výstřižek ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] s komentářem týkajícím se 
osazení multitoleranční tvarovky v LB 01.118 

O existenci „multitoleranční tvarovky“ však zhotovitel neinformoval projektanta PD 
skutečného provedení stavby. Ve Vyjádření autorského dozoru k znaleckému posudku 
číslo 37/2022 Akce „Vodovod Psáry“ z 18. 11. 2022 [169] je uveden komentář 
k přesnosti zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) – viz Obr. 
36. 
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Obr. 36: Výstřižek z Vyjádření autorského dozoru k znaleckému posudku číslo 37/2022 [169] 
k přesnosti zpracování DSPS 12/2021 

K vyjádření AD zhotovitel neprovedl žádnou technickou reakci. 

Ve stanovisku z 13. 12. 2022 [173] uvedl TDS Ing. Novák informace k deklarované 
multitoleranční tvarovce – viz Obr. 37. 

 

Obr. 37: Výstřižek ze Stanoviska technického dozoru stavby „“II/105 Psáry Průtah“ ke 
znaleckému posudku VUT č. 37/2022 ze dne 23. 9. 2022 [173] 

K vyjádření TDS zhotovitel nevydal žádnou technickou odpověď. 
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V ZP č. 37/2022 [161] je uveden komentář k vychýlení trasy vodovodu o 1,3 m. Ten se 
opírá o sdělení projektanta z 1. 7. 2020 v odpovědi na žádost o schválení změny 
projektu ze dne 30. 6. 2021 [18]: „Trasu TLT DN150 mezi lomovými body LB85 a 
LB120 vodovodu lze upravit podle skutečného průběhu stávajících sítí i potrubí tak, 
aby trasa vodovodu splňovala požadavky normy. Je nutno uvažovat i s průběhem 
navržené splaškové a dešťové kanalizace. Směrové lomy lze řešit vychýlením v 
hrdlech podle parametrů výrobce.“ (celá komunikace je též uvedena na str. 51 [161]). 

ZP [161] k předmětné změně trasy vodovodu mezi LB 01.120 a LB 01.85 uvádí, že 
toto vychýlení bylo provedeno v hrdlech na 6 m troubách s násuvným hrdlovým spojem 
TYTON (mělo se jednat o potrubí C50/64 = PFA 50/64 bar) a pro přípustné odklonění 
5°, spoj TYTON v tlakové třídě Class C 50/64 s přípustným odkloněním 5°, spoj BRS 
v tlakové třídě C50/C64 s PFA 16/25 s přípustným odkloněním 3°. Trasa mezi LB 
01.120 a LB 01.85 měla být (dle informace od zhotovitele poskytnuté Znaleckému 
ústavu [161]) „provedena kombinací vychýlení v hrdlech potrubí, vložením kolen a po 
výměně trub s poškozenou vystýlkou vložením multitoleranční tvarovky, kde před i za 
kolenem byly provedeny jištěné spoje (jištěný spoj BRS s jistícími kroužky TYTON SIT 
PLUS 16 BAR určené pro tlakovou třídu 16 bar, viz Obr. 74 Výřez z katalogu firmy 
vonRoll – jištěný spoj BRS s jištěnými kroužky TYTON SIT PLUS pro potrubí ECOPUR 
s přípustným provozním tlakem FPA 16 bar a povoleným úhlovým vychýlením 3°), …“  

Vyjádření projektanta [18] k možnosti úpravy trasy dle skutečného průběhu stávajících 
sítí vychýlením v hrdlech při dodržení parametrů výrobce uvádí, že při vynechání kolen 
lze poskládat potrubí při dodržení úhlů vychýlení v hrdlech dle požadavku výrobce (v 
daném případě 3° až 5° dle typu spoje potrubí). Je přitom však třeba dodržet 
požadavek na určenou délku zamčených úseků v nevynechaných kolenech 
(tvarovkách), které měl zhotovitel dodržet i při vynechání kolen. Který spoj byl skutečně 
použit (jištěný / nejištěný) a zda byl v rozporu či souladu s kladečským schématem dle 
PD RDS [17], nelze ověřit jinak než rozebráním potrubí. 

Dne 3. 3. 2023 bylo na základě rozhodnutí TDS Ing. Nováka provedeno vytyčení 
vodovodu prostřednictvím identifikačního vodiče položeného na vrchol potrubí 
vodovodu [182]. O plánovaném provedení tohoto úkonu byl zhotovitel informován 
emailem odeslaným TDS. K uvedenému úkonu byl vyhotoven protokol [185]. 
Skutečnou trasu vodovodu se podařilo vytyčit pouze na pěti souvislých úsecích v délce 
123,3 m, protože vodovod nebylo možné „vypískat“ (vytrasovat) v celé položené délce 
(tj. v rozsahu SO 01.2, km 1,8385 – 2,7000). Důvodem může být přerušení, 
neexistence či poškození identifikačního vodiče. Skutečná poloha vodovodu byla na 
povrchu terénu vytrasována a vyznačena sprejem modrou barvou tak, že body na 
průběžné trase byly označeny tečkou (kolečkem), místa přerušení identifikačního 
vodiče křížem. 

Dne 8. 3. 2023 byl na místě současně vytyčen vodovod dle PD skutečného provedení 
stavby [183], jeho trasa byla na povrchu terénu označena tečkami oranžové barvy cca 
po 1 m. Geodetické zaměření polohy vodovodu (vytrasované dne 3. 3. 2023) a 
vytyčení vodovodu dle PD DSPS provedl Ing. Ladislav Dostál, GEOTON CZ s.r.o. 
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K uvedenému vyhotovil znalec ve formátu .dwg situaci (Příloha č. 1), ve které je 
zanesena trasa vodovodu dle PD DSPS [75] – černá barva, body vodovodu v rozsahu 
vytrasovaném pomocí identifikačního vodiče [182] - červená barva a body vodovodu 
vytyčené dle PD DSPS (v úsecích odpovídajících rozsahu vypískaného identifikačního 
vodiče) [183] – černá barva. Body vytyčené dle PD DSPS [183] odpovídají křivce 
zakreslené dle PD DSPS [75]. 

Z porovnání vzdáleností mezi body na vypískaném vodovodu [182] a body vytyčenými 
v trase vodovodu dle PD DSPS [75] vyplývá, že v rozsahu vypískaného vodovodu je 
potrubí uloženo v jiné stopě, než je uvedeno v PD skutečného provedení stavby [75]. 
Vzdálenosti změřené v .dwg mezi trasou dle PD DSPS [75] a body vypískaného 
vodovodu [182] jsou až 1,63 m (viz Příloha č. 1). Uvedené je zřejmé i ze snímků 
pořízených během vytyčování - viz Foto 1 až Foto 6.  

 

Foto 1: Vodovod vytyčený dle PD skutečného provedení stavby (oranžová barva) a vypískaný 
pomocí identifikačního vodiče (modrá tečka) v místě křížení ulic Psárská a Pod Vápenkou na 
jedné straně přechodu 
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Foto 2: Vodovod vytyčený dle PD skutečného provedení stavby (oranžová barva) a vypískaný 
pomocí identifikačního vodiče (modrý kříž) v místě křížení ulic Psárská a Pod Vápenkou na 
druhé straně přechodu - vzdálenost mezi vytyčenými body je v tomto místě cca 1,30 m 



59 
 

 

Foto 3: Vodovod vytyčený dle PD 
skutečného provedení stavby (oranžová 
barva) a vypískaný pomocí identifikačního 
vodiče (modrý kříž) v místě křížení ulic 
Psárská a Pod Vápenkou - vzdálenost mezi 
vytyčenými body je v tomto místě cca 1,30 m 

 

Foto 4: Vodovod vytyčený dle PD 
skutečného provedení stavby (oranžová 
barva) a vypískaný pomocí identifikačního 
vodiče (modrá tečka) v ul. Psárská - 
vzdálenost mezi vytyčenými body je v tomto 
místě cca 1,22 m 
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Foto 5: Vodovod vytyčený dle PD skutečného provedení stavby (oranžová barva) a vypískaný 
pomocí identifikačního vodiče (modrá tečka) v ul. Psárská 

 

Foto 6: Vodovod vytyčený dle PD skutečného provedení stavby (oranžová barva) a vypískaný 
pomocí identifikačního vodiče (modrá tečka) v ul. Psárská – vzdálenost mezi vytyčenými body 
je v tomto místě cca 0,88 m 

Krom samotné projektové dokumentace skutečného provedení stavby mělo být 
objednateli obci Psáry předáno zaměření skutečného provedení stavby (SoD [5], odst. 
1.1.3).  

Dle sdělení znalci bylo geodetické zaměření zasláno obci Psáry dne 23. 7. 2021 (p. 
Petrlík). Na zaslaný podklad odpověděl téhož dne za obec Psáry Ing. Veselý 
(emailem), který následně dne 11. 8. 2021 urgoval dodání zaměření. Dne 11. 8. 2021 
odpověděl p. Petrlík, že tištěná podoba geodetického zaměření je od začátku minulého 
týdne k dispozici u něj v kanceláři. Dne 24. 8. 2021 se Ing. Veselý vyjádřil k zaměření, 
dne 26. 8. 2021 byly připomínky předány geodetovi. 
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Dle sdělení původního TDS Ing. Heráfa [126] předal zhotovitel objednateli obci Psáry 
dokumentaci geodetického zaměření dne 19. 10. 2021. 

AD sdělil, že geodetický podklad (zaměření trasy vodovodu) pro zpracování DSPS 
obdržel v elektronické formě emailem od p. Petrlíka dne 25. 10. 2021 [169]. 

Z dopisu ze dne 8. 11. 2021 zaslaného obcí Psáry zhotoviteli [81] vyplývá stav 
geodetického zaměření – viz Obr. 38. 

 

 

Obr. 38: Výstřižek z dopisu [81] v části týkající se stavu zaměření skutečného provedení 
stavby vodovodu a kanalizace 

Dle sdělení AD [169] proběhlo doplnění a předání kompletního geodetického zaměření 
dle připomínek objednatele (obec Psáry) ke zpracování dne 10. 12. 2021 emailem od 
p. Petrlíka (elektronická verze doplněného geodetického zaměření ze dne 8. 12. 2021). 

Z uvedeného vyplývá, že ačkoliv bylo při kontrolní závěrečné prohlídce (konané dne 
22. 6. 2021) předáno geodetické zaměření vodovodu [52], k předání kompletního 
geodetického zaměření projektantovi ke zpracování PD DSPS došlo až 10. 12. 2021 
[169]. Ani toto geodetické zaměření však nejspíš neodpovídá skutečnosti s ohledem 
na zpracovatelem ZP [161] deklarovanou existenci multitoleranční tvarovky, kterou 
nelze dle sdělení AD [169] z předaného geodetického zaměření vyčíst (a která tak není 
obsažena v PD DSPS). 

3.3.11 Doklady předané zhotovitelem objednateli obci Psáry a předání díla 

Dílo mělo být dokončeno a předáno do 3. 6. 2021 [49], a to na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla (dle [5]). Nedílnou součástí splnění díla je předání 
všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla [5].  

Ze dne 8. 6. 2021 je dopis z OŽP Městského úřadu Černošice [50], kterým byl 
stanoven termín závěrečné kontrolní prohlídky staveb, mj. vodovod Psáry na 22. 6. 
2021. V dokumentu je uveden soupis dokladů, které mají být předloženy při závěrečné 
kontrolní prohlídce – viz Obr. 39. 
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Obr. 39: Výstřižek z dokumentu – stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby [50], 
jehož součástí je soupis požadovaných dokladů ke kolaudaci kanalizace a vodovodu 

Dne 22. 6. 2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka vodních děl realizovaných 
v rámci staveb „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský vodovod – 1. 
etapa“. Z ní byl vyhotoven protokol [52], ve kterém jsou uvedeny chybějící doklady ke 
stavbě vodovodu:  

 zápis o předání a převzetí, 
 dokumentace skutečného provedení, 
 tlakové zkoušky, doklad o proplachu a desinfekci, 
 rozbor vody, 
 stanovisko KHS, 
 revizní zpráva elektro, 
 souhlas provozovatele VaK s kolaudací, 
 vyjádření správce Zahořanského potoka a Sulického potoka s kolaudací, 
 souhlas správce komunikace s kolaudací. 

Dále jsou v protokolu [52] uvedeny zjevné vady a nedodělky části stavby vodovod: 
nejsou dokončeny povrchové úpravy v komunikaci, nejsou osazeny orient. tabulky 
vod. armatur. 
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Zápisy uvedené ve stavebním deníku [15] k datu 29. 6. 2021 a 30. 6. 2021 jsou 
podepsané TDS Ing. Heráfem. Pak je za zápisem z 30. 6. 2021 proveden zápis s 
datem 29. 6. 2021 uvádějící: „Ve smyslu č. X odst. 10.6 SoD vyzval dodavatel 
objednatele k převzetí díla“, který již však není parafovaný TDS Ing. Heráfem ale 
pouze p. Petrlíkem. 

K 30. 6. 2021 má znalec k dispozici dva podepsané zápisy o odevzdání a převzetí 
stavby, které se týkají níže uvedených částí stavby II/105 Psáry – průtah (oba 
dokumenty mají shodná č. zápisu 20-131-6/KSUS/2021): 

 II/105 Psáry – průtah, SO 101, 102, 103 a 104 [53], 
 Rekonstrukce mostu ev. č. 105 – 002 v obci Psáry na komunikaci II/105 přes 

Sulický potok v obci Psáry [54]. 

Popis předávaných částí je obsahem každého zápisu [53], [54] – viz Obr. 40 a Obr. 
41. 

40

 

Obr. 40: Výstřižek z části popisu předávané stavby ze Zápisu o odevzdání a převzetí [53]  

 

Obr. 41: Výstřižek z části popisu předávané stavby ze Zápisu o odevzdání a převzetí [54] 
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Z uvedeného vyplývá, že zápisy o odevzdání a převzetí [53] a [55] se netýkají stavby 
vodovodu a vodovod tak nebyl k datu 30. 6. 2021 zhotovitelem předán a objednatelem 
převzat. 

Dne 20. 7. 2021 zaslal p. Petrlík (IMOS Brno a.s.) emailem soupis vad a nedodělků 
z pochůzky uskutečněné dne 19. 7. 2021 [58]. Přehled nedodělků a nedostatků 
převzatých částí stavby KSUS (mostu a průtahu) po provedené kontrole sepsal formou 
záznamu z kontroly vypořádání nedodělků na stavbě II/105 Psáry provedené dne 19. 
7. 2021 [59] TDS Ing. Heráf. Ve sdělení bývalého TDS Ing. Heráfa [126] je uvedeno: 
„Ze strany TDI proběhla kontrola odstranění vad a nedodělků dne 5. 8. 2021, a to i 
přes skutečnost, že nebyl zhotovitelem stavby, v souladu se záznamem z kontroly 
vypořádání nedodělků ze dne 19. 07. 2021, ke kontrole oficiálně přizván. Oficiální 
zápis TDI nevydal.“  

Dne 7. 9. 2021 zaslal p. Petrlík emailem pí. Málkové návrh předávacího protokolu [64]. 
Část návrhu předávacího protokolu je uvedena na Obr. 42. 
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Obr. 42: Výstřižek z návrhu Zápisu o odevzdání a převzetí stavby II/105 Psáry – průtah [64] 

Na zaslaný návrh předávacího protokolu reagoval za obec Psáry dne 8. 9. 2021 Ing. 
Veselý [65] - viz Obr. 43. 
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Obr. 43: Reakce obce Psáry na zaslaný návrh Zápisu o odevzdání a převzetí [65] 

Následně je v dopisu od společnosti IMOS Brno a.s. z 27. 9. 2021 [67] uvedeno: 
„Vodovodní přivaděč SO 01.2 včetně příslušenství v celkové ceně 7 367 019,15 Kč 
bez DPH byl připraven k předání dne 29. 6. 2021, oznámení o připravenosti k předání 
je provedeno zápisem ve SD dne 29. 6. 2021.“ Ze souvislostí vyplývá, že se jedná o 
zápis v SD z 29. 6. 2021, který byl proveden za zápisem ze dne 30. 6. 2021. Současně 
je na jiném místě dopisu [67] uvedeno: „Vodovodní přivaděč SO 01.2 včetně 
příslušenství v celkové ceně 7 367 019,15 Kč bez DPH byl úspěšně odtlakován 19. 8. 
2021 a toto datum je pro nás datem připravenosti k předání objektu.“ Z dopisu není 
zřejmé, kdy měl být dle zhotovitele vodovod připraven k předání (zda 29. 6. 2021 nebo 
19. 8. 2021).  

Dne 13. 10. 2021 zaslal Ing. Veselý (Psáry) p. Petrlíkovi (IMOS Brno a.s.) emailem 
dotaz na termín předání dokladů a odstranění závad z pochůzky 19. 7. 2021 [72]. 

Dne 3. 11. 2021 zaslal Ing. Václav Čokrt z oddělení vodního hospodářství Městského 
úřadu Černošice email s odpovědí na dotaz pí. Málkové (tehdejší místostarostky obce 
Psáry) týkající se doplnění dokladů dle protokolu z kontrolní prohlídky stavby [52]. 
V odpovědi od Ing. Čokrta [78] je uvedeno: „Při kontrolní prohlídce dne 22. 6. 2021 mi 
bylo předáno pouze geodetické zaměření splaškové kanalizace a geodetické 
zaměření vodovodu (akce „III/105 Psáry – průtah“ od společnosti GEOLINE. Jinak mi 
byla předána složka od firmy ZEPRIS – „Vodovod Psáry – přechod Zahořanského 
potoka“ (realizováno v roce 2019).“ Z uvedeného vyplývá, že další doklady 
požadované ke kolaudaci vodovodu nebyly ještě k 3. 11. 2021 do spisu dodány. 
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Dne 8. 11. 2021 zaslal OÚ Psáry zhotoviteli dopis [81] obsahující soupis 
požadovaných dokladů mj. ke stavbě vodovodu – viz Obr. 44. 
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Obr. 44: Výstřižek z dopisu [81], ve kterém je uveden soupis požadovaných dokladů ke stavbě 
vodovodu 

V lednu 2022 obdržel objednatel obec Psáry od zhotovitele elektronicky doklady ke 
stavbě vodovodu. Jejich posouzení je věnována kapitola 2.3 v Odborném vyjádření 
znalce [104] – viz Obr. 45. Posouzení se týká dokladů předaných ke dni vyhotovení 
[104], tj. k 31. 1. 2022. 
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Obr. 45: Výstřižek z Odborného vyjádření znalce [104] týkající se posouzení dokladů 
předaných zhotovitelem vodovodu obci Psáry 

Od 1. 2. 2022 neobdržel objednatel obec Psáry od zhotovitele žádné další doklady 
(souhlasy, stanoviska) vydané po zásazích prováděných do vodovodu. 
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Ve Znaleckém posudku VUT v Brně [141] nejsou v části Posudek vůbec diskutovány 
doklady, které měly být předány obci Psáry („podle předloženého seznamu 
zhotovitele“). Tyto doklady ani seznam zhotovitele (není zřejmé, o jaký se jedná, zda 
o návrh Zápisu o odevzdání a převzetí stavby II/105 Psáry – průtah [64]) rovněž nejsou 
uvedeny v části Nález ZP [141] a není tak zřejmé, jaké konkrétní doklady jsou ve 
vztahu k vyhlášce č. 183/2018 [200], případně závazkům z SoD [5] či protokolu ze 
závěrečné kontrolní prohlídky [52] v ZP [141] posuzovány. 

3.3.12 Znalecký posudek č. 14/2022 [141] 

Ve Znaleckém posudku č. 14/2022 VUT v Brně [141] je uvedeno v odpovědi na otázku 
1) Z technického hlediska posuďte zadávací projektovou dokumentaci stavby 
vodovodu se zaměřením na správnost a vhodnost projektových řešení s ohledem na 
následný provozní tlak, tlakové zkoušky a obvyklé rázy při zprovozňování a následném 
provozu vodovodní soustavy. Odpovídá zadávací projektová dokumentace stavby 
vodovodu normovým požadavkům a požadavkům na následný provoz?: 
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Obr. 46: Výstřižek odpovědi na otázku č. 1 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 

V odpovědi na otázku 2) Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu 
požadovaném investorem či nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – 
vodovodu Psáry, zhotoveném spol. IMOS Brno a.s. napuštěním/propojením na I. a III. 
etapu liniové stavby vodovodu – posílení zásobování obce Psáry zhotovené spol. 
Čermák a Hrachovec a.s. a Zepris dojít k poškození II. etapy vodovodu, zejména stran 
tlakových vlastností vodovodu? 
Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu požadovaném investorem či 
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nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – vodovodu Psáry, zhotoveném 
spol. IMOS Brno a.s. napuštěním/propojením na I. a III. etapu liniové stavby vodovodu 
– posílení zásobování obce Psáry zhotovené spol. Čermák a Hrachovec a.s. a Zepris 
dojít ke znečištění II. etapy vodovodu? je v [141] uvedeno: 

 

 

Obr. 47: Výstřižek odpovědi na otázku č. 2 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 
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V odpovědi na otázku 3) Byly/jsou doklady předané obci Psáry podle předloženého 
seznamu zhotovitele dostačující k užívání a provozování díla – II. etapy liniové stavby 
vodovodu – zhotovené na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 05. 2020, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah (opakování)“? je v [141] uvedeno: 

 

Obr. 48: Výstřižek odpovědi na otázku č. 3 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 

V odpovědi na otázku 4) Byl/je rozsah dokumentace skutečného provedení stavby 
vodovodu zhotovený společností IMOS Brno, a.s. v souvislosti se smlouvou o dílo ze 
dne 12. 05. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah 
(opakování)“, v souladu s právními předpisy, vyhláškami a českými technickými 
normami? je v [141] uvedeno: 

 

 

Obr. 49: Výstřižek odpovědi na otázku č. 4 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 
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V odpovědi na otázku 5) Prokázala celková tlaková zkouška konaná v 08/2021 těsnost 
stavby vodovodu a způsobilost vodovodu sloužit svému účelu? Bylo možné II. etapu 
liniové stavby – vodovodu Psáry v 08/2021 dokončit a provozovat bez připojení 
elektrického rozvodu ve vodoměrné šachtě? 

Byla II. etapa liniové stavby – vodovodu Psáry ve stavu v 08/2021 z technického 
hlediska provozuschopná? je v [141] uvedeno: 

 

Obr. 50: Výstřižek odpovědi na otázku č. 5 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 

V odpovědi na otázku 6) Jsou závěry a stanoviska projektanta a autorského dozoru 
k tlakovým poměrům vodovodu obsažená v zadávací projektové dokumentaci a 
přípisu projektanta a autorského dozoru ze dne 11. 05. 2022 správné/správná? je v 
[141] uvedeno: 
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Obr. 51: Výstřižek odpovědi na otázku č. 6 ze Znaleckého posudku č. 14/2022 [141] 

3.3.13 Znalecký posudek č. 37/2022 [161] 

Znalecký posudek VUT v Brně [161], který navazuje na Znalecký posudek č. 14/2022 
(rovněž zpracovatele VUT v Brně) [141], uvádí posouzení závěrů a odpovědí 
uvedených ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140]. 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 1 Je stavba 
vodovodu v dílčích úsecích mezi body LB 01.104 až LB 01.122 (označení kamerového 
záznamu: H__LB 01.122_LB 01.104 čištěný úsek.mpg) a mezi body LB 01.85 až LB 
01.104 (označení kamerového záznamu: H__LB 01.104_LB 01.85 nečištěný 
úsek.mpg), ve kterých byl proveden kamerový průzkum vnitřního profilu vodovodu, v 
souladu s realizační dokumentací stavby a zejména pak s kladečským schématem 
(příloha č. D.A.2.3.4.1 Kladečské schéma řad A PD RDS)?: 
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Obr. 52: Odpověď na otázku č. 1 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 1: 
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Obr. 53: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 1 
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Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 2 Odpovídá 
dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu skutečně provedeným pracím, 
zjištěným při kamerovém průzkumu vodovodu?: 

 

 

Obr. 54: Odpověď na otázku č. 2 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 2: 
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Obr. 55: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 2 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 3 Je vodovod v 
rozsahu kamerových záznamů provozovatelný a způsobilý plnit dlouhodobě funkci? 
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Obr. 56: Odpověď na otázku č. 3 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 3: 
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Obr. 57: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 3 
 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 4 Co je příčinou 
nevyhovujících úsekových tlakových zkoušek vodovodu a netěsnosti vodovodu?: 
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Obr. 58: Odpověď na otázku č. 4 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 4: 

 

Obr. 59: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 4 
 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 5 Pokud byly při 
vypořádání otázek č. 1 a 2 zjištěny rozpory mezi skutečně provedenými pracemi a 
projektovou dokumentací, jakou formou má být provedena náprava zjištěného stavu 
vodovodu a uvedení díla do řádného a provozuschopného stavu?: 
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Obr. 60: Odpověď na otázku č. 5 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 5: 

 

Obr. 61: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 5 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 6 Stanovte vhodnou 
koncepci dalšího postupu pro odzkoušení díla v celém úseku km 1,8385 – 2,7000 za 
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účelem zjištění poruchových míst a nevyhovujících úseků vodovodu, které vykazují 
netěsnosti.: 

 

Obr. 62: Odpověď na otázku č. 6 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 6: 
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Obr. 63: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 6 

Znalecký posudek č. 21/2/2022 [140] uvádí odpověď na otázku č. 7 Existují další 
skutečnosti rozhodné pro posouzení dané věci?: 
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Obr. 64: Odpověď na otázku č. 7 uvedená ve Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] 

Ve Znaleckém posudku č. 37/2022 VUT v Brně  [161] je uvedeno k výše uvedené 
odpovědi na otázku č. 7: 

 

Obr. 65: Výstřižek vyjádření ze Znaleckého posudku č. 37/2022 [161] k odpovědi uvedené ve 
Znaleckém posudku č. 21/2/2022 [140] na otázku č. 7 

3.3.14 Vyjádření a stanoviska vydaná autorským dozorem (AD) 

K tlakovým zkouškám, tlakovým poměrům a znaleckým posudkům VUT v Brně vydal 
autorský dozor - společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále „VRV“) 
několik vyjádření a stanovisek. 

 Stanovisko AD v rámci akce Vodovod Psáry [94], datum: 17. 1. 2022, 
 Vyjádření autorského dozoru k tlakovým zkouškám, proplachu a zatěsnění 

nátoku do kanalizace [121], datum: 25. 3. 2022, 
 Vyjádření autorského dozoru k tlakovým poměrům a požadavku obce na 

doplnění chybějící části PD [131], datum: 25. 4. 2022, 
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 Stanovisko autorského dozoru k tlakovým poměrům na základě jednání se 
zhotovitelem ze dne 27. 4. 2022 [133], datum: 11. 5. 2022, 

 Vyjádření autorského dozoru k znaleckému posudku číslo 14/2022 [153], 
datum: 26. 8. 2022, 

 Výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV (Posázavský 
skupinový vodovod) [162], datum: 27. 9. 2022, 

 Vyjádření autorského dozoru k znaleckému posudku číslo 37/2022 [169], 
datum: 18. 11. 2022. 

V dalším textu je souhrnně vypsán obsah předmětných vyjádření AD. Krom toho jsou 
v jednotlivých kapitolách Nálezu tohoto ZP uvedeny části vyjádření či stanovisek 
vztahující se k problematice dané kapitoly. 

Ve stanovisku [94] se autorský dozor vyjádřil k osazení vzdušníku do boku z důvodu 
malého krytí přeložky vodovodu (ul. Pod Vápenkou) se stanovením podmínek tohoto 
řešení. 

Ve vyjádření [121] AD shrnul informace k návrhu zhotovitele ve věci postupu tlakových 
zkoušek. V tomto stanovisku AD uvedl, že na základě kontrolního přepočtu stanovil 
minimální úroveň zkušebního tlaku pz v úrovni 18 bar (1,8 MPa). Dále upozornil, že 
úsekové zkoušky mají prokázat, že vodovodní systém je schopen krátkodobě odolat 
větším tlakům, než je standardní tlak ve vodovodním systému a vzhledem k tomu, že 
předmětný vodovod plní funkci tlakového přivaděče, je zde oprávněný předpoklad 
krátkodobého výskytu větších tlaků než v rámci běžného provozu (viz též Obr. 16). 
Přílohou vyjádření [121] jsou zásady pro provedení tlakové zkoušky (viz Obr. 66). 
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Obr. 66: Výstřižek z Vyjádření autorského dozoru k tlakovým zkouškám, proplachu a 
zatěsnění nátoku do kanalizace – příloha č. 1 [121] 

Další vyjádření AD [131] se věnovalo odpovědi na výzvu obce Psáry k doplnění 
chybějící části PD. V něm je uvedeno: 

 Hydraulické výpočty - výpočet potřeby vody je řešen ve studii (VRV 6/2017, 
revize 1/2018), z této studie byl převzat provozní rozsah hodnot tlaku v místě 
odbočky nového přivaděče z PSV, 

 Přehledný podélný profil je součástí předané PD [2], 
 Hydraulický ráz – navržené hodnoty zkušebního tlaku zahrnují normou 

předepsanou rezervu zohledňující hydraulický ráz, vyloučení vyšších než 
normou předpokládaných rázových výšek bude řešeno zákazem rychlých 
manipulací s uzávěry v provozním řádu, jak je u podobných staveb obvyklé, 

 Návrhové hodnoty PN jsou předepsány pro všechny prvky k PD [2], 
 Vyjádření výrobců – dle stanoviska výrobce potrubního systému (vonRoll hydro) 

a výrobců šoupat a hydrantů (AVK VOD-KA a.s. a Hawle) vyhoví všechny prvky 
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úsekové tlakové zkoušce 18 bar při dodržení standardních podmínek pro 
tlakové zkoušky. 

Stanovisko [133] vydal AD k provádění tlakové zkoušky dne 7. 4. 2022 – viz Obr. 17. 
Přílohami stanoviska jsou mj. vyjádření výrobců vonRoll hydro, AVK VOD-KA a.s. a 
Hawle a Způsob stanovení intervalu provozních tlaků, nejvyššího provozního tlaku a 
zkušebního tlaku – viz Obr. 67. 

Ze stanoviska a příloh vyplývá, že všechny prvky systému jsou při zajištění armatur 
schopné odolat požadovanému tlaku pro úsekovou tlakovou zkoušku 22,5 bar [17]. AD 
sestavil matematický model se simulací výpadku pohonu čerpadla ČS Štědřík 
z průtoku 9 l/s pro stanovení snížené hodnoty zkušebního tlaku výpočtem (na základě 
požadavku zhotovitele). 
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Obr. 67: Způsob stanovení intervalu provozních tlaků, největšího provozního tlaku a 
zkušebního tlaku [133] 

Ve vyjádření [153] reagoval AD na jednotlivé body uvedené v odpovědích Znaleckého 
posudku č. 14/2022 [141] (příloha č. 1 [153]). V první části vyjádření okomentoval AD 
tvrzení Znaleckého ústavu týkající se (1) souladu v PD předepsané hodnoty 
zkušebního tlaku s ČSN 75 5911 [197] a (2) vzniku rázu při napouštění vodovodu. 
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Výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] byl proveden pro 
potřeby zhodnocení možnosti poškození přivaděče při napouštění prováděném dne 
20. 9. 2021. Okrajové podmínky vychází z měření a záznamu tlaku v šachtě U Posedu 
ze dne 20. 9. 2021 mezi 8:30 a 13:30. Závěry prezentované ve Výpočtu tlakových 
poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] jsou uvedeny na Obr. 15. 

V rámci vyjádření [169] uvedl AD komentář ke Znaleckému posudku č. 37/2022 [161], 
konkrétně k přesnosti zpracování PD DSPS [75] a odsouhlasení změn v projektu dle 
emailu z 1. 7. 2020 [18]. Ke správnosti návrhu tlakových zkoušek [123] a jejich 
provedení již vydal AD vyjádření ([133] a Obr. 16), opakovaně se k nim proto v [169] 
nevyjádřil. K tomuto bodu pouze AD vyjasnil, s jakými údaji výrobce použitého potrubí 
je třeba porovnávat návrhový tlak pro tlakovou zkoušku (viz Obr. 68). 

 

 

Obr. 68: Výstřižek z Vyjádření AD k znaleckému posudku č. 37/2022 [169] v části týkající se 
porovnání údajů výrobce potrubí s návrhovým tlakem pro tlakovou zkoušku 

V další části [169] se AD vyjádřil k přesnosti zpracování PD DSPS [75] s odkazem na 
to, že zhotovitel nepředal projektantovi podklady ke změnám v kladečském schématu 
(viz Obr. 36). 

V poslední části [169] se AD věnuje vychýlení v hrdlech dle parametrů výrobce (viz 
Obr. 69). 

 

Obr. 69: Výstřižek z Vyjádření AD k znaleckému posudku č. 37/2022 [169] v části týkající se 
vychýlení v hrdlech 
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Na vyjádření AD zhotovitel ani Znalecký ústav k termínu vyhotovení tohoto ZP nijak 
nereagovaly. 

3.3.15 Stanovení dalšího postupu řešení nevyhovujícího stavu vodovodu  

Pro ověření technického stavu vodovodu a řešení jeho nevyhovujícího stavu vyhotovil 
v 03/2023 projektant VRV a.s. na základě zadání obce Psáry projektovou dokumentaci 
s návrhem tlakových a kamerových zkoušek „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod, Návrh tlakových a kamerových zkoušek pro ověření 
technického stavu“ [186].  

Předmětem projektové dokumentace je návrh postupu a provedení tlakových a 
kamerových zkoušek pro ověření kvality díla realizovaného vodovodu v rozsahu 861 
m. Hlavním účelem navrhovaných zkoušek je stanovit rozsah funkčních a nefunkčních 
úseků vodovodu včetně rozsahu poškození (rozsah úniků). 

V dokumentaci popsané úkony je navrženo provést v rozsahu II. etapy stavebního 
objektu SO 01.2 PŘIVÁDĚČÍ ŘAD A v rozsahu lomových bodů LB 01.104 – LB 01.122 
na základě dostupných podkladů (znalecké posudky, dříve provedené kamerové 
průzkumy atd.).  Výsledek tlakových a kamerových zkoušek bude následně sloužit jako 
podklad pro stanovení dalšího postupu a pro návrh technického řešení oprav pro 
zajištění bezporuchového provozu vodovodu. Případné opravy poruch zjištěných v 
rámci provedení navrhovaných zkoušek nejsou součástí této projektové dokumentace. 
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 Obr. 70: Situační výkres širších vztahů (příloha 1. 2. 1) – řešený úsek vodovodního potrubí 
zakreslen zelenou barvou [186] 
 

Projektová dokumentace [186] obsahuje návrh provedení tlakových zkoušek dle ČSN 
EN 805, přičemž průběh zkoušek je rozdělen na dvě fáze. První fáze spočívá v 
oddělení řešeného úseku vodovodu v jámě č. 7 (u napojení etapy II. a III. stavby 
vodovodu). Následně budou provedeny tlakové zkoušky pro jednotlivé sekce za použití 
sekčních uzávěrů na trase vodovodu. V případě neúspěšné tlakové zkoušky bude 
provedena druhá fáze, a to na základě poznatků z první fáze. Nejprve bude řešený 
vodovod rozdělen na dvě části v jámě č. 4. Na každé části pak budou provedeny 
tlakové zkoušky a v případě neúspěchu bude netěsná část dále dělena na kratší části 
rozpojením v navrhovaných jámách. Níže jsou uvedeny citace postupu jednotlivých 
fází tlakových zkoušek navrhovaných v projektové dokumentaci [186]. 

Postup prací tlakové zkoušky – fáze I: 

1. Seznámení na místě s trasou řadu a stavem šoupat, vzdušníků a kalníků. 
2. Zajištění konců zkoušeného potrubí vhodným způsobem. Jako podpůrnou 

konstrukci lze použít dřevěné prvky (viz vzorový výkres č.1.4.3.). Podpůrnou 
konstrukci během zkoušky pravidelně sledovat. Spoje budou dle potřeby doplněny 
klíny pro zajištění dostatečného předpětí konstrukce. 

3. V nejnižším místě řadu za autobusovou zastávkou „Psáry“ vpustit vodu z cisterny 
do potrubí DN150 a postupně kontrolovat funkci odvzdušnění a kalníků. Pokud není 
před zkouškou potrubí trvale zavodněné, je nutné práce přerušit a pokračovat 
následný den po nasycení výstelky. 
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4. V případě tlakování na více než 15 bar je nutné demontovat vzdušníky a místo 

opatřit záslepkou. U hydrantů budou osazeny zámky pro zajištění těsnosti. 
5. Pomocí strojní pumpy potrubí postupně dotlakovat na 10 bar. Poté provést kontrolu 

zajištění konců potrubí a odposlechem zkontrolovat spoje na řadu (hydranty, 
vzdušníky apod.). Pokud je vše v pořádku, pomalu během cca 15 minut zvýšit tlak 
na 13 bar, provést kontrolu a postupovat viz předchozí krok. Takto dále postupovat 
v intervalech na 15 bar a 18 bar. V případě netěsností při tlaku do 15 bar osadit přes 
kalník sestavu na měření tlaku se zabudovaným tlakoměrem se záznamem poklesu 
tlaku v čase. Úsek mezi sekčním šoupátkem č.2 a č.3 bude monitorován 
tlakoměrem osazeným v místě demontovaného vzdušníku. Poté dotlakovat řad na 
15 bar a sledovat a kontrolovat případný únik na šoupatech, v místech zaslepených 
vzdušníků a kalníků atd. V případě úniků postupně zavřít nejvzdálenější sekční 
šoupátko z pohledu napouštění. Dále dotlakovat první uzavřenou sekci na 15 bar a 
sledovat průběh tlaků v uzavřené sekci a navazujících úsecích. V případě úniku 
uzavřít nově nejvzdálenější šoupátko z pohledu napouštění a dotlakovat pouze 
druhou sekci od konce na 15 bar a sledovat průběh tlaků v tomto a sousedních 
úsecích. Takto postupovat až do uzavření a odzkoušení všech sekcí. Zkušební tlak 
18 bar lze použít pouze v případě tlakování celého řadu v rozsahu AŠ – jáma č. 7. 
V případě netěsností provést opravu nebo odstavení. V případě opravy následně 
pokračovat od začátku bodu č. 5. 

6. Zkušební tlak (15 bar) kontrolovat cca v intervalu 15 minut. Po minimálně 6 hodinách 
vyhodnotit údaje o poklesech. Pokud se v pravidelných intervalech pokles tlaku 
snižuje, je zjevné, že dochází k úniku vody z řadu. Pokud se únik tlaku zastaví, 
provést tlakovou zkoušku dle ČSN EN 805. Pokud zkouška vyhoví další kroky jsou 
zbytečné. Vzhledem k možnosti přerušit potrubí uzavřením sekčních šoupat je 
výhodné rozdělit celé potrubí na sekce a přes kalníky v nich sledovat stav tlaku (viz 
bod č. 5). Prokazatelně se rozdíly projeví po 12 hodinách. 

7. Poté vyhodnotit poklesy v jednotlivých úsecích a definovat poruchový úsek, úseky. 
8. Následně se věnovat těmto úsekům. Odvodnit potrubí, uzavřít sekční šoupata a 

napustit formovací plyn do vytipovaných úseků. Tlak navýšit na provozní hodnotu a 
zařízením na vyhledání vodíku lokalizovat výskyt plynu – závadu. 
V místech, kde prochází potrubí pod komunikací, je nutné navrtat otvory o průměru 
10 mm cca 5m od sebe. Pokud je potrubí vedeno při kraji silnice, lze otvory provést 
z boku mimo komunikaci. Tam se bude koncentrovat unikající plyn a je možné ho 
detekovat. Pokud nebude zjištěn únik při provozním tlaku, bude tlak navýšen na 
zkušební a vše bude opakováno. Označené úniky bude nutné odkopat a opravit. 

Po provedených opravách následně ověřit tlakovou zkouškou způsobilost potrubí k 
provozu. 
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Postup prací tlakové zkoušky – fáze II: 

1. Seznámení na místě s trasou řadu a stavem šoupat, vzdušníků a kalníků. 
2. Zajištění konců zkoušeného potrubí vhodným způsobem. Jako podpůrnou 

konstrukci lze použít dřevěné prvky (viz vzorový výkres č.1.4.3.). Podpůrnou 
konstrukci během zkoušky pravidelně sledovat. Spoje budou dle potřeby doplněny 
klíny pro zajištění dostatečného předpětí konstrukce. 

3. V nejnižším místě zkoušeného řadu vpustit vodu z cisterny do potrubí DN150 a 
postupně kontrolovat funkci odvzdušnění a kalníků. Pokud není před zkouškou 
potrubí trvale zavodněné, je nutné práce přerušit a pokračovat následný den po 
nasycení výstelky. 

4. V případě tlakování na více než 15 bar je nutné demontovat vzdušníky a místo 
opatřit záslepkou. U hydrantů budou osazeny zámky pro zajištění těsnosti. 

5. Pomocí strojní pumpy potrubí postupně dotlakovat na 10 bar. Poté provést kontrolu 
zajištění konců potrubí a odposlechem zkontrolovat spoje na řadu (hydranty, 
vzdušníky apod.). Pokud je vše v pořádku, pomalu zvýšit tlak na 13 bar, provést 
kontrolu a postupovat viz předchozí krok. Takto dále postupovat v intervalech na 15 
bar a 18 bar. Pokud bude zjištěn nadlimitní pokles tlaku (20 kPa), provést opravu 
nebo odstavení.  

6. Po dotlakování úseku na zkušební tlak 18 bar provést kontrolu. V případě, že tlak 
po cca 15 minutách neklesá, provést tlakovou zkoušku dle ČSN EN 805. Pokud 
zkouška vyhoví, další kroky jsou zbytečné. 

7. V případě netěsností se věnovat zkoušenému úseku. Odvodnit potrubí a napustit 
formovací plyn do zkoušeného úseku. Tlak navýšit na provozní a zařízením na 
vyhledání vodíku lokalizovat výskyt plynu – závadu. 
V místech, kde prochází potrubí pod komunikací, je nutné navrtat otvory o průměru 
10 mm cca 5m od sebe. Pokud je potrubí vedeno při kraji silnice, lze otvory provést 
z boku mimo komunikaci. Tam se bude koncentrovat unikající plyn a je možné ho 
detekovat. Pokud nebude zjištěn únik při provozním tlaku, bude tlak navýšen na 
zkušební a vše opakováno. Označené úniky bude nutné odkopat a opravit. 
Po provedených opravách následně ověřit tlakovou zkouškou způsobilost potrubí k 
provozu 
V rámci projektové dokumentace je navrženo celkem 7 stavebních jam, jejichž 
umístění bylo navrženo v místech stávajících objektů (hydrant, vzdušník, kalník, 
sekční šoupátko) a s ohledem na minimalizaci vzniku nových spojů a minimalizaci 
zásahů do silniční komunikace. Pro jednotlivé navrhované jámy jsou rozkreslena 
kladečská schémata tvarovek a armatur popisující stávající stav, úpravu pro 
provádění tlakových zkoušek a zpětné propojení po dokončení tlakových zkoušek. 
Dokumentace rovněž navrhuje způsob pažení jam pomocí pažících boxů a 
ocelových pažnic Union. Pro zajištění bezpečnosti provádění tlakových zkoušek je 
zpracován detailní návrh zajištění konců potrubí výdřevami. Součástí PD jsou i 
situační výkresy a detailní návrh obnovení povrchů v lokalitách stavebních jam. 
Rozsah a způsob obnovy povrchů byl v rámci zpracování PD projednán se 
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správcem komunikace. Před zahájením tlakových zkoušek je navrženo provedení 
proplachu potrubí. 

  

 
Obr. 71: Výřez z výkresu Kladečské schéma – propojení v jámě č. 7, st. 2,700 km (příloha 
1.3.7 [186])  
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Obr. 72: Výřezy z výkresu Vzorový výkres zajištění konce potrubí při tlakové zkoušce (příloha 
1.4.3 [186]) – opěrná konstrukce koncového úseku vlevo, opěrná konstrukce průběžného 
úseku vpravo  

 
Návrh v projektové dokumentaci [186] uvádí provést kamerové průzkumy v rozsahu 
úseků označených jako č.3, č.4 a č.5, které jsou sporné ve smyslu závěrů dostupných 
znaleckých posudků. Kamerovým průzkumem bude ověřena skladba potrubí a 
existence tvarovek na řadu. Tím bude zdokumentován skutečný stav provedeného díla 
v rozporovaných úsecích. Výsledek z kamerového průzkumu bude následně porovnán 
s návrhem v projektové dokumentaci. Dále budou prověřeny možnosti statického 
schématu provedeného díla s možnostmi a vlastnostmi materiálu, které stanoví 
výrobce (úhlové vychýlení v hrdlech u zámkových a nezámkových spojů apod.). 

Nedílnou součástí PD je i specifikace použitých materiálů, tvarovek a armatur 
(navrhované prvky jsou shodné jako byly použity na stavbě vodovodu). Technická 
zpráva obsahuje popis etapizace provádění prací a jsou v ní detailně popsány práce, 
úkony a činnosti, kterou jsou součástí vedlejších rozpočtových nákladů uvažovaných 
ve výkazu výměr. Jedná se o zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí, provizorní 
opatření (DIO+DIR), geodetické práce, zkoušky na staveništi, harmonogram stavby a 
zpracování dokumentace provedení zkoušek. 
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4. POSUDEK 
 

4.1 Popis postupu při analýze dat  

Při posuzování postupu během provádění tlakových zkoušek vodovodu znalec 
vycházel z ČSN 75 5911 [197]. Uvedené pak konfrontoval s údaji uvedenými v PD 
RDS [17], ve stanoviscích výrobců a dodavatelů potrubního systému a armatur, ve 
Výpočtu tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] a ve znaleckých 
posudcích VUT v Brně č. 14/2022 [141] a č. 37/2022 [161].  

Při posuzování projektové dokumentace skutečného provedení znalec vycházel 
z kamerových záznamů [39], PD RDS [17], PD DSPS [75] a [76], odborného vyjádření 
znalce [104], ze znaleckého posudku [140], znaleckých posudků VUT v Brně č. 
14/2022 [141] a č. 37/2022 [161] a z vytyčení vodovodu prostřednictvím identifikačního 
vodiče položeného na vrchol potrubí vodovodu [182]. Ke stavu této části stavby znalec 
vyhotovil Přílohu č. 1. 

Při posuzování dokladů předaných zhotovitelem obci Psáry znalec porovnal soupis 
dokladů požadovaných OŽP Městského úřadu Černošice ke kolaudaci [50], protokol 
vyhotovený při závěrečné kontrolní prohlídce dne 22. 6. 2021 [52], přílohu č. 14 
vyhlášky č. 183/2018 [200], smlouvu o dílo [5] a doklady, které objednatel obdržel od 
zhotovitele v 12/2021 a 01/2022. Uvedené konfrontoval s odpovědí uvedenou ve 
znaleckém posudku VUT v Brně č. 14/2022 [141]. 

4.2 Výsledná analýza dat  

4.2.1 Tlakové zkoušky a jejich provádění, napouštění vodovodu, tlakové 
poměry 

Dle ČSN 75 5911 [197] se celková tlaková zkouška provádí na základě dohody 
účastníků výstavby při přejímce celé stavby (odst. 3.3). V PD RDS [17] není celková 
tlaková zkouška předepsána a investor tuto zkoušku nepožadoval s ohledem na to, že 
zkouška s předchozími etapami projektu je pro plnění zhotovitele bezpředmětná, 
jelikož tyto úseky nejsou součástí díla, které realizoval zhotovitel. Celková tlaková 
zkouška pro celý úsek km 1,7597 – 2,700 (tj. SO 01.2) nebyla provedena a neexistuje 
k ní protokol, dílo bylo ve smyslu ČSN 75 5911 [197] zkoušeno souborem úsekových 
zkoušek. 

Délka zkoušeného úseku při úsekové tlakové zkoušce není ČSN 75 5911 [197] 
explicitně stanovena. Skutečnou délku zkoušeného úseku 861 m tak nelze považovat 
za rozpor s ustanovením 4.7.1 ČSN 75 5911 [197] (jak zmiňuje VUT v Brně v odpovědi 
na otázku č. 2 [141]). Zmíněné ustanovení uvádí: „Při malých průměrech potrubí na 
rozvodné vodovodní síti nemají úseky překročit délku 500 m a v ostatních případech 
délku 1000 m.“ Znalecký ústav VUT v Brně nedokládá, jakým způsobem by měla délka 
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zkoušeného úseku ovlivňovat tlakové vlastnosti vodovodu. 

Z ČSN 75 5911 [197] vyplývá, že minimální délka trvání úsekové tlakové zkoušky je 
60 minut (dle odst. 6.1: 15 min. + 30 min. + 15 min., viz též Obr. 9). Norma neřeší 
maximální dobu trvání zkoušky. Délku trvání úsekové tlakové zkoušky ve dnech 18. a 
19. 8. 2021 (dle protokolu č. 3 [63] 18,5 hodiny) tak nelze považovat za rozpor 
s normou, jak uvádí VUT v Brně v odpovědi na otázku č. 2 [141]. Délka trvání této 
zkoušky navíc nebyla důsledkem požadavku projektanta či investora, ale 
nekompetentní přípravy zkoušky ze strany zhotovitele. Zkoušení rozestavěné stavby 
bylo v tomto případě v režii a zodpovědnosti zhotovitele. 

Znalecký ústav VUT v Brně konstatuje v odpovědi na otázku č. 1 Znaleckého posudku 
č. 14/2022 [141], že „zkušební přetlak pz dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí nemá být větší, než je nejvyšší dovolený přetlak 
pp max dov. největší přípustná hodnota provozního přetlaku vody v potrubí, která je 
určena normami trubního materiálu a ostatního zařízení, respektive největší dovolený 
přetlak odpovídá nejmenší hodnotě PN jednotlivých částí vytvářejících jeden celek 
potrubí“, tedy pz ≤ pp max dov.  PN. Požadavek na pz ≤ pp max dov. však norma neobsahuje. 
V odst. 4.8.2 norma uvádí, že nejvyšší dovolený přetlak pp max dov. (tj. největší přípustná 
hodnota provozního přetlaku vody v potrubí) odpovídá nejmenší hodnotě PN 
jednotlivých částí vytvářejících jeden celek potrubí. Omezení hodnotou pp max dov. se 
však dle odst. 4.8.3 vztahuje na nejvyšší přetlak pp max (nejvyšší přetlak dosahovaný 
v trubních řadech za provozu), tedy pp max ≤ pp max dov., nikoliv na přetlak zkušební pz. 
Pro úsekovou tlakovou zkoušku naopak norma v odst. 4.9.2 požaduje pz ≥ PN (nikoliv 
pz ≤ PN, jak vyplývá z odpovědi VUT v Brně – viz výše). Z přípustnosti pp max = pp max 

dov. (dle odst. 4.8.3) a nerovnic uvedených v odst. 4.9.1 [197] tak jednoznačně vyplývá, 
že zkušební tlak pro úsekovou zkoušku může výrazně překračovat hodnotu tlaku 
odpovídající danému PN. Omezení zkušebního tlaku na hodnotu odpovídající nejvýše 
PN se dle odst. 4.9.3 [197] týká pouze celkové tlakové zkoušky (pz = pp max). 

Nelze proto souhlasit ani s dále uvedeným tvrzením (v odpovědi na otázku č. 1 [141]), 
že „projektant DSJ měl v projekční přípravě předepsat vyšší tlakovou třídu armatur a 
tvarovek s odpovídajícím těsněním přírubových spojů než uváděných PN16. 
Důsledkem tohoto nevhodného návrhu tlakové třídy a požadovaných opakovaných 
zkoušek došlo při tlakových zkouškách k úniku vody ve spojích armatur a tvarovek, 
pravděpodobně v tomto případě nevyhovělo těsnění přírubových spojů vyššímu 
zkušebnímu tlaku opakovaně požadovanému investorem stavby.“ Ze stanovisek 
výrobců potrubního systému (včetně použitých spojů potrubí), armatur, uzávěrů, 
hydrantů a ostatních prvků v potrubním systému ([107], [108], [129]) naopak vyplývá, 
že všechny prvky systému jsou schopné při zajištění armatur odolat tlaku 22,5 bar (tj. 
hodnotě tlaku původně požadované v PD RDS [17]), podrobněji viz kap. 3.3.4. 

S ohledem na výše uvedené lze považovat za zcela zavádějící a vadné tvrzení 
Znaleckého ústavu (uvedeným v odpovědi na otázku č. 2 [141]), že obcí Psáry bylo 
požadováno provedení úsekových tlakových zkoušek „které však byly v některých 
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parametrech v rozporu s normou ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí, konkrétně v délce zkoušeného úseku, doby a v neposlední řadě 
v požadavku na zkušební přetlak pz.“ 

Ve věci napouštění vodovodu není v ZP [141] uveden důkaz, že zásahem 
provozovatele vodovodu došlo k nevhodnému zprovoznění vodovodního řadu a ke 
vzniku vodního rázu v potrubí ve staničení km 1,839 – 2,700. Z výpovědi p. Paška 
naopak vyplývá, že všechna šoupata otevřeli technici IMOS (viz Obr. 13 a [147]). 

Při napouštění vodovodu mohlo dojít při rychlé manipulaci s uzávěry k rázu (viz 
Výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] a Znalecký posudek 
VUT v Brně [141]). Že k tomu skutečně došlo, však nelze jednoznačně doložit. 

I pokud by ke vzniku rázu došlo, nemohl by svými účinky ovlivnit těsnost vodovodu tak, 
jak bylo pozorováno. Při připočtení maximální rázové výšky cca 80 m (stanovené 
Znaleckým posudkem VUT v Brně [141]) k maximální statické poloze kóty čáry tlaku 
465 m n. m. bude v nejnižším místě řadu A s kótou 320 m n. m. dosaženo přetlaku 225 
m v. sl., tj. přibližně 22,5 bar, což odpovídá v PD RDS [17] předepsanému zkušebnímu 
tlaku. 

Z Výpočtu tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] vyplývá, že při 
reálné době manipulace s uzávěrem 5 minut při žádné ze simulací nedošlo 
k překročení tlaku 16 bar (odpovídající tlakové třídě potrubí) a že nejvyšší špičkový 
(krátkodobý) tlak, kterého se podařilo dosáhnout při hypotetické době manipulace 30 
s, byl tlak 23 bar. 

Z hydraulického posouzení vodovodu (provedeného v rámci Znaleckého posudku 
VUT v Brně [141]) je zřejmé, že při provozně nesprávné a cíleně vadné manipulaci 
s uzávěrem DN 80 vodoměrné a redukční šachty formou uzavření do 30 s v případě 
spodní úrovně tlaku v místě napojení na Posázavský vodovod na kótě (1) 440 m n.m. 
naroste tlak až na hodnotu 16,7 bar, doba trvání tlaku nad PN 16 je do cca 2 s a 
v časovém období 30 s se vyskytuje 2x; (2) 465 m n.m. naroste tlak až na hodnotu 
19,2 bar, doba trvání tlaku nad PN 16 je do cca 3 s a v časovém období 60 s se 
vyskytuje 5x. 

Znalec upozorňuje, že při manipulaci s uzávěry byl přítomen velký počet osob a 
neexistuje žádný odkaz, že byla provedena manipulace do 30 s představující cílené 
poškození díla. 

Dle stanoviska výrobce potrubního systému vonRoll hydro snese trubní systém 
krátkodobý zkušební tlak až 24,2 bar [133]. Z další analýzy [133] vyplynulo, že 
přírubový spoj musí při správné montáži udržet větší tlak (40 bar dle technického listu 
výrobce), než je tlak předepsaný pro úsekovou tlakovou zkoušku. Šoupátkové 
uzávěry, hydranty a vzdušníky (AVK VOD-KA a.s., Hawle) vyhoví úsekové tlakové 
zkoušce 18 bar při dodržení standardních podmínek pro tlakové zkoušky (tj. netlakovat 
do uzavřených šoupat). Zavřené hydranty, vzdušníky, šoupátkové uzávěry mají 
těsnost do 1,1 násobku své tlakové třídy (tj. 16 x 1,1 = 17,6 bar). Samotná konstrukce 
vydrží min. 24 bar. Hydranty se na zkušební tlak 22,5 bar tlakují se speciálním 
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uzávěrem. Všechny prvky systému jsou tedy při zajištění armatur schopné odolat tlaku 
požadovanému pro úsekovou tlakovou zkoušku 22,5 bar [17]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že příčinou poškození II. etapy vodovodu s největší 
pravděpodobností nebyla manipulace při napouštění. Současně dle názoru znalce šlo 
najisto o rozestavěnou stavbu a za řádné provedení zkoušky nesl zodpovědnost 
zhotovitel díla. 

Znalec nesouhlasí s doporučením VUT v Brně (uvedeným v odpovědi na otázku č. 5 
[141]) provést další tlakovou zkoušku na 12,5 bar, a to i s ohledem na skutečnost, že 
maximální provozní tlak pp max = 15 bar (tj. nejvyšší přetlak vody dosahovaný 
v posuzovaných trubních řadech za provozu [197]) by byl vyšší než tlak, na který by 
byl vodovod v takovém případě odzkoušen. Vzhledem k tomu, že předmětný vodovod 
plní funkci tlakového přivaděče, je zde oprávněný předpoklad krátkodobého výskytu 
větších tlaků než v rámci běžného provozu. Snížení zkušebního tlaku by znamenalo 
trvalé omezení provozních možností vodovodu, který by však s ohledem na kvalitu 
použitého materiálu měl sloužit po mnoho generací. 

4.2.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (PD DSPS) [75]  
a její soulad se skutečností  

Rozbor kamerových záznamů [39] pořízených v 01/2021 z důvodu předchozí 
kontaminace vodovodu a následné kontroly potrubí po vyčištění vodou řeší Znalecký 
posudek č. 21/2/2022 [140]. V něm je uvedeno, že na vyšetřovaných úsecích (tj. mezi 
LB 01.122 a LB 01.104 a mezi LB 01.104 a LB 01.85) byly použity pouze trouby délky 
6 m a z nich byl směrově „nalámán“ polygon, který však měl být dle PD RDS [17] 
vyskládán z tvarovek a trub různých délek a do oblouků navržené trasy byla navržena 
kolena. Z kamerových záznamů [39] nelze stanovit, které spoje jsou jištěné a které 
nejištěné, a není zřejmé žádné použití tvarovek a kolen a změna potrubí tak mohla být 
řešena pouze odklonem (vylomením) trouby od osy. Z uvedeného plyne, že PD DSPS 
[75] neodpovídá v předmětných úsecích skutečně provedenému vodovodu a vodovod 
tedy nebyl realizován v souladu s PD RDS [17]. 

Znalecký posudek [141] ze 7. 7. 2022 tato zjištění uvedená ve Znaleckém posudku 
[140] z 30. 6. 2022 žádným způsobem neokomentoval, nevypořádal je a pouze 
zkonstatoval, že dopracovaná PD DSPS je v souladu s právními předpisy, vyhláškami 
a českými technickými normami. 

V navazujícím posudku [161] z 23. 9. 2022 však Znalecký ústav (oproti svým tvrzením 
v předchozím ZP [141]) uvedl, že v posudku [140] je správně uvedeno, že 
z kamerových záznamů nelze určit, které spoje jsou jištěné a které nejištěné a zda 
skutečná délka zamčených spojů odpovídá navrženým délkám v projektu RDS (viz též 
Obr. 53). Jinak řečeno: PD DSPS je nejasná, nepřezkoumatelná a vadná. 

Současně Znalecký ústav v [161] zpochybnil v ZP [140] uvedenou linii polygonu trasy 
vodovodu (LB 01.120a) vynesenou při dodržení podmínek výrobce na povolené 
odklonění trub DN 150 délky 6 m od osy (3° jištěný spoj, 5° nejištěný spoj, délka trub 
je zřejmá z kamerových záznamů [39]) včetně staničení a zakreslení zamčených délek 
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dle PD DSPS, které určují limitní odklon ve spojích. Autorský dozor přitom považuje 
tuto úvahu za správnou vzhledem k tomu, že v PD DSPS nebyla informace o umístění 
dalších tvarovek [169]. 

Dále je v posudku [161] zmíněna „multitoleranční tvarovka“ vložená v LB 01.118 (dle 
Obr. 75 [161]), jejíž údajná existence má být zřejmá z Kladečského schéma přívodního 
řadu PD DSPS. Tato tvarovka však v PD DSPS [75], [76] ani v ZP [141] uvedena není, 
na kamerovém záznamu mezi LB 01.122 a LB 01.104 [39] není vidět a její existenci 
zpochybnil jak AD [169] (viz též Obr. 36), tak TDS [173] (viz též Obr. 37). Žádná 
tvarovka tohoto typu nebyla do stavby odsouhlasena. Z posudku [161] nelze vyčíst, 
zda tato tvarovka dokáže zajistit statickou stabilitu dlouhého úseku potrubí a jak 
skutečně fungují uzamčené a volné úseky potrubí. Posudek [161] je tak vadný, jeho 
závěry neodpovídají skutečnému provedení díla. Najisto nelze přijmout tvrzení, že PD 
DSPS odpovídá materiální pravdě, tedy skutečnému provedení vodovodu. 

Krom multitoleranční tvarovky měla být dle sdělení v [161] trasa mezi LB 120 a LB85 
provedena kombinací vychýlení v hrdlech potrubí, vložením kolen a provedením 
jištěných spojů před i za kolenem. K tomu je na Obr. 74 v [161] vložen výřez z katalogu 
vonRoll. Jedná se však o výňatek z katalogu výrobce pro jiný typ prvku, který není 
v rámci stavby použit. Informace k Obr. 74 a komentáře v souvislosti s nevhodností 
použití kroužků TYTON SIT PLUS pro oblouky 45°a 90° při tlakové zkoušce větší než 
16 bar tak nelze brát v potaz jako validní. 

Předmětný úsek mezi LB 120 a LB85 měl být dle [161] prováděn v termínu 8. 7. až 16. 
9. 2020. Na dalším místě ZP [161] je uvedeno, že v době provedení dílčího 
vodovodního úseku nebyla tvarovka v LB 01.118 s vychýlením od osy potrubí 7° 
osazena a tato tvarovka byla osazena až při výměně části vodovodního potrubí, kterou 
doporučil výrobce potrubí dne 28. 1. 2021. 

Z dalšího textu vyplývá, že k výměně potrubí a osazení nových tvarovek mělo dojít 
v období mezi cca 28. 1. 2021 a 30. 4. 2021, kdy byl proveden další kamerový záznam, 
který však nemá obec Psáry k dispozici. Obec Psáry i přes opakovanou výzvu tyto 
kamerové záznamy od zhotovitele neobdržela (viz kap. 1.3 a 3.3.8). Znalec uvádí, že 
v období od 22. 12. 2020 do 30. 3. 2021 nebyl veden stavební deník z důvodu zimní 
přestávky a ani v zápisech ve stavebních denících [13], [14] od 31. 3. 2021 do 30. 4. 
2021 není žádná zmínka o pracích prováděných v místech u LB 01.118. Rovněž 
v zápisech z KD (č. 14 konaného dne 15. 4. 2021 [16][a15] a č. 15 konaného dne 28. 
4. 2021 [16][a16]) není uvedeno, že probíhaly práce na výměně potrubí a osazení 
tvarovek v úseku kolem LB 01.118. Zadavatel prověřil veškerou vlastní dostupnou 
fotodokumentaci z tohoto období a sdělil, že na stavbě nebyly prováděny žádné práce. 
Současně požádal zhotovitele o stavební deník a fotodokumentaci osazení 
předmětných prvků s negativním výsledkem. 

Pokud skutečně práce na výměně potrubí probíhaly (dle komentáře k Obr. 78 v [161] 
probíhala od 15. 4. 2021 výměna poškozených 2 ks vodovodních potrubí), pak tyto 
práce nejsou uvedeny v zápisu z KD a neexistuje k nim ani zápis ve stavebním deníku, 
což je v rozporu s ust. 6.1 SoD [5]. 
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Dle ZP [161] byla výměna potrubí (včetně údajného osazení multitoleranční tvarovky) 
v předmětném úseku mezi LB 120 a LB85 provedena do 30. 4. 2021, tedy před 
tlakovými zkouškami (08/2021) a před zhotovením PD DSPS (11/2021). Z 
geodetického zaměření, které projektant pro vyhotovení PD DSPS obdržel, však není 
zřejmé umístění tvarovek v tomto úseku [169] a nelze tak souhlasit s konstatováním 
Znaleckého ústavu na str. 81 v [161], že „projekt DSPS stavby vodovodu odpovídá 
skutečně provedeným pracím“. 

Krom nejistoty skutečného osazení tvarovek a použití jištěných / nejištěných spojů 
existuje i nesoulad trasy vodovodu dle PD DSPS [75] a skutečné trasy vodovodu, která 
byla vytyčena dne 3. 3. 2023 prostřednictvím identifikačního vodiče. Z Přílohy č. 1 
vyplývá, že v rozsahu takto vytyčeného vodovodu je vzdálenost změřená v .dwg mezi 
trasou dle PD DSPS a vodovodem vytrasovaným „vypískáním“ identifikačního vodiče 
až 1,63 m. 

Znalec uvádí, že nesoulad konkrétního osazení tvarovek, trubních úseků a nejistota 
týkající se provedení skutečných rozsahů zamčených úseků mají vliv na statickou 
stabilitu vodovodu a mohou být příčinou nedosažení kladných výsledků při provádění 
tlakových zkoušek (netěsnosti vodovodu, neudržení předepsaného tlaku). Vzhledem 
ke všem těmto nejistotám nelze ověřit použití spojů (jištěný / nejištěný) v rozporu 
s kladečským schématem v PD RDS [17] jinak než rozebráním potrubí a v případě 
multitoleranční tvarovky pak jejím vytyčením, odhalením a kontrolou včetně doložení 
statického posouzení spojů před převzetím vodovodu. 

4.2.3 Doklady předané zhotovitelem objednateli obci Psáry a předání díla  

Ve smlouvě o dílo [5] je v odst. 10.1 uvedeno, že nedílnou součástí řádného splnění 
díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla. 
Doklady požadované odborem životního prostředí Městského úřadu Černošice jsou 
vyjmenovány ve stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby [50]. 

V období od 28. 7. 2021 (po provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu a 
odběru vody z řadu A) probíhaly zásahy do vodovodu. Z toho důvodu nelze považovat 
dále uvedené doklady (předané obci Psáry) za validní: 

 protokoly o úsekových tlakových zkouškách prováděných v 08/2021 ([62] a 
[63]), a to i s ohledem na následnou neúspěšnou zkoušku napuštění vodovodu 
vodou provedenou v 09/2021, 

 protokoly o proplachu a dezinfekci [48] (z 04/2021 a 07/2021), 
 rozbory vody (z 07/2021),  
 protokol / zápis o ověření funkčnosti uzávěrů a armatur [86][b16] (z 06/2021), 
 protokol o provedení kontroly signálního vodiče [86][b15] (z 06/2021) – vytyčení 

skutečné trasy vodovodu prostřednictvím identifikačního vodiče, které se 
podařilo provést pouze na pěti úsecích v 03/2023, prokázalo, že identifikační 
vodič není funkční v rozsahu celého vodovodu, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu – projektantovi 
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předáno ke zpracování PD DSPS 10. 12. 2021, ani tato verze však nemusí 
odpovídat skutečnosti s ohledem na zpracovatelem Znaleckého posudku [141] 
deklarovanou existenci multitoleranční tvarovky (dle sdělení projektanta, TDS i 
provozovatele nelze tvarovku ze zaměření vyčíst, není známá její poloha, 
specifikace výrobku a statická funkce) a vytyčení skutečné trasy vodovodu 
prostřednictvím identifikačního vodiče na několika úsecích v 03/2023, znalec 
polohu „multitoleranční tvarovky“ také nenašel, 

 projektová dokumentace skutečného provedení stavby – viz předchozí kapitola 
4.4.2, 

 souhlas správce komunikace s řádnou opravou zásahů a zacelených výkopů 
s kolaudací [86][b8] – práce po vydání stanoviska 2. 11. 2021 byly sice 
prováděny v chodníku a bez zásahu do asfaltu, ale s vypadnutím zeminy až pod 
krajskou komunikaci. 

Doklady předané obci Psáry, které vykazují vady a nesoulady: 

 revize elektrických zařízení [86][b11] (09/2021) – v předmětu je uvedeno, že 
předmětem výchozí revize je zřízení nového odběrného místa pro připojení 
veřejného osvětlení, nejedná se o revizi elektrických zařízení vodoměrné 
šachty, 

 protokoly o hutnění zemin a výsledky statických a dynamických zkoušek – 
předložené protokoly jsou nepřezkoumatelné s ohledem na to, že provádění 
zkoušek nebylo realizováno v souladu s Kontrolním a zkušebním plánem, není 
evidováno v zápisech stavebního deníku. 

Doklady, které nebyly obci Psáry předány a jsou uvedeny ve výčtu dokladů ve 
stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby [50]: 

 doklad o řádné likvidaci zařízení staveniště, 
 stanovisko budoucího provozovatele vodovodu TS Dolnobřežanska, s.r.o., 
 stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS SK), 
 stavební deníky – originály, 
 stanovisko HZS Středočeského kraje, 
 vyjádření správce HOZ k provedení křížení přivaděče s HOZ (hlavní 

odvodňovací zařízení). 

V soupisu příloh v návrhu předávacího protokolu [64], který zaslal zhotovitel obci Psáry 
dne 7. 9. 2021, byly uvedeny: 

 geodetické zaměření stavby, které sice bylo předáno při kontrolní závěrečné 
prohlídce (dne 22. 6. 2021), avšak k předání kompletního geodetického 
zaměření projektantovi (pro zpracování PD DSPS) došlo až 10. 12. 2021 [169] 
po připomínkách několikrát vznesených ze strany obce v období od 23. 7. 2021, 
ani tato verze (z 10. 12. 2021) neodpovídá skutečnosti, znalec má pochybnost, 
zda geodetické zaměření bylo provedeno před zásypem potrubí, 

 projektová dokumentace skutečného provedení stavby, kterou projektant 
protokolárně předal zhotoviteli až 20. 12. 2021 a ani tato verze neodpovídá 
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skutečnosti. 

Veškeré výše uvedené doklady obdržela obec Psáry k 31. 1. 2022 a dle sdělení znalci 
nebyly od února 2022 předány obci žádné další doklady. 

Nelze souhlasit s tvrzením Znaleckého ústavu (uvedeným též v odpovědi na otázku č. 
2 [141]): „Z dostupných podkladů lze konstatovat, že vodovod po úspěšných tlakových 
zkouškách byl v 08/2021 dokončen, s výjimkou osazení telemetrických přenosů (dle 
informace od zadavatele znaleckého posudku zde chybí součinnost investora stavby) 
a bylo možné jej provozovat.“ 

Po zhotovitelem deklarovaných termínech proplachu a dezinfekce vodovodního řadu 
(18. – 19. 4. 2021 [48], 12. – 13. 7. 2021 [56]) a odběru vody z řadu A v úseku km 
1,839 – 2,700 pro vyhodnocení jakosti pitné vody (14. 7. 2021 [60]) proběhly zásahy 
do vodovodu (podrobně popsané v [104]). Protokoly [48], [56] a [60] tak pozbyly 
platnosti (nelze je považovat za validní) a dílo nebylo po tlakové zkoušce ze dne 26. 
8. 2021 (dle protokolu [63] 19. 8. 2021) způsobilé k převzetí a provozování. I v případě, 
kdy by tyto doklady nepozbyly platnosti, nebyly v 08/2021 k dispozici (krom souhlasu 
budoucího provozovatele a elektro revize): doklad o řádné likvidaci zařízení staveniště, 
stanovisko KHS SK, stanovisko HZS SK, vyjádření správce HOZ k provedení křížení 
přivaděče s HOZ a stavební deníky – originály. 

Součástí díla je dle PD, výkazu výměr [2] a SoD [5] elektroinstalace a rozváděč DT1 
ve vodoměrné šachtě SO 01.2.1. včetně přenosu provozních údajů z šachet na 
dispečink provozovatele (dle SoD [5] se jedná o SO 01.2.1 ETA.2 Vodoměrná a 
redukční šachta – Elektroinstalace a SO 01.2.1 ETA.3 Vodoměrná a redukční šachta 
– Rozváděč DT1). Dle SoD [5] má být objednateli předáno dílo dokončené, nelze proto 
tvrdit, že „dílo lze převzít i bez nedokončené telemetrie“. 

4.2.4 Projektová dokumentace „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod, Návrh tlakových a kamerových zkoušek pro 
ověření technického stavu“ (VRV, a. s., 03/2023) [186] 

Posuzovaná projektová dokumentace [186], jejímž cílem je navrhnout postup 
provedení tlakových a kamerových zkoušek pro stanovení rozsahu funkčních a 
nefunkčních úseků vodovodu včetně rozsahu poškození, je vyhotovena precizně a na 
velmi vysoké technické úrovni. Navrhovaná řešení a postupy jsou metodicky 
bezvadné. Dokumentace podrobně stanovuje, jakým způsobem mají být práce 
provedeny, a to včetně detailních montážních výkresů skladby tvarovek a armatur a 
výdřev pro statické zajištění konců potrubí během provádění zkoušek. 

Znalec souhlasí s provedením navrhovaných prací dle projektové dokumentace [186] 
a je názoru, že realizací tlakových zkoušek a kamerových průzkumů předloženou 
formou dojde k ověření skutečného stavu vodovodu a k odhalení vad, které brání jeho 
bezporuchovému provozu. Znalec doporučuje provést navrhované práce dle navržené 
etapizace a v souladu s projektovou dokumentací. 

Znalec dále upozorňuje na některé nejistoty související s prováděním v PD navržených 
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tlakových zkoušek a kamerových průzkumů. Trasa vodovodu najisto v některých 
úsecích neodpovídá zaměření skutečného provedení [86][b22] a PD DSPS [75]. To 
prokázalo kontrolní zaměření vodovodu vytyčeného pomocí identifikačního vodiče 
[182] v konfrontaci s vytyčením trasy dle PD DSPS za účasti znalce dne 8. 3. 2023 (viz 
Příloha č. 1). Znalec předpokládá, že odchylky skutečné polohy trasy se mohou lišit i 
na zbývajících úsecích, které se nepodařilo kontrolně zaměřit. Znalec rovněž 
upozorňuje, že vodovod nelze vytyčit za použití identifikačního vodiče v celé délce. 
Identifikační vodič je na řadě úseků trasy vodovodu najisto poškozen či neproveden a 
neplní svoji funkci. V případě stavebních jam č. 3 a 5 (tj. jámy v místech, kde nelze 
vodovod vytyčit a kde se nenachází žádná stávající armatura) je doporučeno nejprve 
provedení ručně kopaných sond pro dohledání potrubí. 
 

5 ODŮVODNĚNÍ  
 

5.1 Interpretace výsledků analýzy 

Znalec interpretuje výsledky analýzy dat zdroji, z nichž při zpracování vycházel, a z 
geneze provádění prací popsané v Nálezu a Posudku. 

5.2 Kontrola postupu  
 
Znalec provedl kontrolu svého postupu podle § 52 písm. a) až e) vyhlášky č. 503/2020 
Sb., o výkonu znalecké činnosti.  
 

6  ZÁVĚR 
 

6.1 Citace zadaných odborných otázek a odpovědi na ně 

1) Z technického hlediska posuďte zadávací projektovou dokumentaci 
stavby vodovodu se zaměřením na správnost a vhodnost projektových 
řešení s ohledem na následný provozní tlak, tlakové zkoušky a obvyklé 
rázy při zprovozňování a následném provozu vodovodní soustavy. 
Odpovídá zadávací projektová dokumentace stavby vodovodu normovým 
požadavkům na následný provoz? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené ve znaleckém posudku č. 14/2022 ze dne 7.7.2022, který 
vypracoval znalecký ústav Vysoké učení technické v Brně, sídlem Brno, 
602 00, Veveří 331/95, IČO: 00216305 (dále jen „Posudek“), vysvětlete 
důvod odlišnosti obou odpovědí. 

Odpověď: 

Projektová dokumentace [2], která byla součástí zadávací dokumentace [4], je 
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vyhotovena na velmi solidní technické úrovni, v celém rozsahu odpovídá požadavkům 
závazných předpisů. PD je proveditelná. 

Pro úsek km 1,839 – 2,700 byl v PD [2] předepsán zkušební tlak pro úsekovou tlakovou 
zkoušku pz (PEA) = 22 bar, v PD [17] pz (PEA) = 22,5 bar. Hodnota nejvyššího přetlaku 
(tj. nejvyššího přetlaku vody dosahovaného v trubních řadech za provozu) je dle [17] 
pp max (PMA) = 15 bar. Hodnota zkušebního tlaku byla stanovena s ohledem na to, že 
předmětný vodovod má plnit funkci tlakového přivaděče a nejedná se o běžný 
vodovodní řad. Z toho důvodu je zde oprávněný předpoklad krátkodobého výskytu 
větších tlaků než v rámci běžného provozu. 

Všechny prvky systému v tlakové třídě PN 16 dle specifikace v PD [2], které schválil 
autorský dozor pro předmětnou stavbu, jsou schopné při zajištění armatur odolat 
předepsanému zkušebnímu tlaku 22,5 bar (dle vyjádření jejich výrobců či dodavatelů 
[107], [108] a [129]). Všechny komponenty vodovodu, které byly pro stavbu schváleny, 
mají dle vyjádření jejich výrobců / dodavatelů garantovanou odolnost vyšší než 24 bar. 

Dle bodu 3.3 ČSN 75 5911 [197] se celková tlaková zkouška provádí pouze na základě 
dohody účastníků výstavby při přejímce celé stavby. Celková tlaková zkouška včetně 
předchozích etap projektu byla v daném případě pro plnění zhotovitele bezpředmětná 
vzhledem k tomu, že tyto úseky nebyly součástí díla zhotovitele IMOS Brno a.s. Z toho 
důvodu nebyla celková tlaková zkouška v PD [2] a [17] předepsána. 

Výpočet vodního rázu nebyl součástí PD [2] ani [17]. Žádný normativ či závazný 
předpis nepředepisuje jeho uvedení v PD a ani neuvádí, jaké teoretické a extrémní 
zatěžovací stavy mají být v projektové dokumentaci a v hydrotechnickém posouzení 
provedeny. Provozní rozsah tlaku v místě odbočky nového přivaděče z PSV byl do 
DSJ převzat z „Posouzení možnosti připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ 
(VRV, 06/2017, revize 1/2018). Novějšími kontrolními výpočty byl uvažovaný rozsah 
tlaků potvrzen. 

Na základě dostupných podkladů a výpovědí svědků napouštění ([147], [141]) byl 
dodatečně projektantem sestaven matematický model přivaděče se simulací vývoje 
tlakových poměrů a variant manipulací [162]. Tento výpočet je bez vad. Ze závěrů 
vyplývá, že při hypotetické době manipulace 30 s (extrémní manipulace, těžko 
proveditelná, případně proveditelná s cílem vodovod poškodit) lze dosáhnout 
nejvyššího špičkového krátkodobého tlaku 23 bar (< 24 bar) a při délce manipulace 5 
minut nedojde k překročení tlaku 16 bar (odpovídajícímu navržené tlakové třídě 
potrubí). Zkušebnímu tlaku 22,5 bar (předepsanému v PD [17]) vyhovuje i nárůst tlaku 
na 16,7 bar nebo na 19,2 bar (dle [141]). 

Vzhledem k výše uvedenému lze tvrdit, že zadávací projektová dokumentace [2] 
odpovídá normovým požadavkům na tlakové zkoušky a požadavkům na provoz 
tlakového vodovodního přivaděče. Podle výpočtu tlakových poměrů při plnění 
přivaděče Psáry z PSV (při zohlednění skutečných tlakových poměrů v PSV v době 
napouštění) [162] vyhovuje navržený vodovod i rázům, ke kterým mohlo dojít při jeho 
napouštění, provozu. 
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Odpověď na doplňující dotaz: 

V ZP [141] uvedené tvrzení, že zkušební přetlak pz (tj. přetlak předepsaný pro tlakovou 
zkoušku potrubí) nemá být větší než nejvyšší dovolený přetlak pp max dov. (tj. největší 
přípustná hodnota provozního přetlaku vody v potrubí), tedy pz ≤ pp max dov., ČSN 75 
5911 [197] neobsahuje. Uvedené by znamenalo, že by potrubí mělo být odzkoušeno 
na nižší tlak, než je největší přípustná hodnota provozního přetlaku vody v potrubí. 

V odst. 4.9.2 [197] je pro úsekovou tlakovou zkoušku předepsáno pz ≥ PN (nikoliv pz ≤ 
PN, jak vyplývá z odpovědi VUT v Brně [141]). To znamená, že zkušební tlak pro 
úsekovou zkoušku může výrazně převyšovat hodnotu tlaku odpovídajícímu danému 
PN (omezení zkušebního tlaku na hodnotu odpovídající nejvýše PN se dle odst. 4.9.3 
týká pouze celkové tlakové zkoušky). 

Z uvedených důvodů nelze souhlasit s tvrzením VUT v Brně [141], že projektant měl 
předepsat vyšší tlakovou třídu armatur a tvarovek než uváděných PN 16 a že 
projektová dokumentace [2] ve stěžejních bodech neodpovídá normovým 
požadavkům a požadavkům na následný provoz. 

Zároveň nelze tvrdit (neexistuje důkaz a v posudku Znaleckého ústavu [141] není 
nalezeno ani zdůvodněno), že při napouštění došlo zásahem provozovatele vodovodu 
ke vzniku rázu v potrubí ve staničení km 1,839 – 2,700, který ovlivnil mimo jiné těsnost 
vodovodu. Mezi účastníky nedošlo ke shodě, kdo a jak technicky přesně napouštěl / 
zprovozňoval vodovod. Současně nikdo nepotvrdil provedení extrémní manipulace 
s uzávěrem. ZP [141] vychází pouze z výpovědi p. Czaka (technik IMOS Brno, a.s.), 
nezohledňuje však výpověď pana Paška z TSDB, s.r.o. ze dne 16. 5. 2022 [134]. 

2) Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu požadovaném 
investorem či nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – 
vodovodu Psáry, zhotoveném spol. IMOS Brno a.s. 
napuštěním/propojením na I. a III. etapu liniové stavby vodovodu – 
posílení zásobování obce Psáry zhotovené spol. Čermák a Hrachovec a.s. 
a Zepris dojít k poškození II. etapy vodovodu, zejména stran tlakových 
vlastností vodovodu? 

Mohlo v důsledku provedení tlakové zkoušky v rozsahu požadovaném 
investorem či nesprávným zprovozňováním II. etapy liniové stavby – 
vodovodu Psáry, zhotoveném spol. IMOS Brno a.s. 
napuštěním/propojením na I. a III. etapu liniové stavby vodovodu – 
posílení zásobování obce Psáry zhotovené spol. Čermák a Hrachovec a.s. 
a Zepris dojít ke znečištění II. etapy vodovodu? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

Odpověď: 

Znalec prověřil vyjádření a stanoviska výrobců [107], [108] a [129]. Z nich vyplývá, že 
všechny navržené prvky systému (tj. armatury, uzávěry, hydranty, vzdušníky, 
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vodárenská šoupata, potrubí) jsou schopné při zajištění armatur odolat v PD RDS [17] 
předepsanému tlaku pro úsekovou tlakovou zkoušku 22,5 bar. Všechny komponenty 
vodovodu, které autorský dozor pro stavbu schválil, mají dle vyjádření jejich výrobců / 
dodavatelů garantovanou odolnost vyšší než 24 bar (při jejich zajištění). 

Rovněž znalcem zkontrolovaný výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče z PSV 
[162] potvrdil, že ani manipulace při napouštění (k níž mohlo dojít) by neměla být 
příčinou poškození II. etapy vodovodu, protože dle výpočtu tlakových poměrů [162] 
mohlo být dosaženo nejvyššího špičkového krátkodobého tlaku 23 bar (dle ZP [141] 
16,7 bar, resp. 19,2 bar). 

Z uvedeného je zřejmé, že úsekové tlakové zkoušky provedené v 08/2021 na tlak 18 
bar (tedy nižší než v PD RDS [17] předepsaný zkušební tlak 22,5 bar) neměly při 
správném provedení stavby vodovodu způsobit poškození, a tedy ani znečištění II. 
etapy vodovodu. K poškození a znečištění vodovodu by nemělo dojít ani při tlakové 
zkoušce provedené na předepsaný zkušební tlak 22,5 bar. 

S ohledem na pozdější havárie, prováděné opravy a zásahy do vodovodu existuje 
pochybnost o tom, zda tlakové zkoušky (dle protokolu č. 1 [62] a protokolu č. 3 [63]) 
byly provedeny bezvadně, protože při následném napuštění vodou v 09/2021 začalo 
dílo vykazovat extrémní vady a netěsnosti, které vedly k následným rozsáhlým 
opravám a zásahům do vodovodu. 

Při napouštění vodovodu mohlo dojít při rychlé manipulaci s uzávěry k rázu (viz 
výpočet tlakových poměrů při plnění přivaděče Psáry z PSV [162] a Znalecký posudek 
VUT v Brně [141]). Že k tomu skutečně došlo, však nelze jednoznačně doložit a 
potvrdit. 

I pokud by ke vzniku rázu došlo, nemohl by svými účinky ovlivnit těsnost vodovodu tak, 
jak bylo pozorováno. Při připočtení maximální rázové výšky cca 80 m (stanovené 
Znaleckým posudkem VUT v Brně [141]) k maximální statické poloze kóty čáry tlaku 
465 m n. m. bude v nejnižším místě řadu A s kótou 320 m n. m. dosaženo přetlaku 225 
m v. sl., tj. přibližně 22,5 bar, což odpovídá s PD RDS [17] předepsanému zkušebnímu 
tlaku. 

Odpověď na doplňující dotaz: 

Nelze tvrdit, že investorem požadované provedení úsekových tlakových zkoušek bylo 
v některých parametrech v rozporu s ČSN 75 5911 [197]. Konkrétně se dle [141] jedná 
o délku zkoušeného úseku, dobu a požadavek na zkušební přetlak.  

Délka zkoušeného úseku není normou [197] striktně limitována. Znalecký ústav VUT 
v Brně navíc nijak nedokládá, jak by měla délka zkoušeného úseku ovlivnit tlakovou 
odolnost vodovodu. 

ČSN 75 5911 [197] uvádí v odst. 6.1 minimální délku trvání úsekové zkoušky celkem 
60 minut, norma neřeší maximální dobu trvání zkoušky. Provedení delší zkoušky tak 
není v rozporu s normou. Délka trvání této zkoušky byla navíc důsledkem její 
neodborné přípravy ze strany zhotovitele, nikoliv důsledkem požadavku investora, 
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projektanta či AD. Organizaci, přípravu, návrh protokolu, provedení zkoušky – vše je 
v zodpovědnosti zhotovitele díla (konkrétně stavbyvedoucího s autorizací). 

Problematika zkušebního přetlaku je objasněna v odpovědi na doplňující dotaz u 
otázky č. 1. 

V období mezi 28. 7. 2021 (kdy byl po provedeném proplachu a dezinfekci 
vodovodního řadu proveden odběr vody z řadu A) a 26. 8. 2021 byly prováděny opravy 
a zásahy do vodovodu na části SO 01.2, km 1,8385 – 2,7000. Protokol prokazující 
jakost vody tak pozbyl platnosti, rovněž protokoly o proplachu a dezinfekci (z 18. - 19. 
4. 2021 a 12. – 13. 7. 2021) nejsou validní. Nelze proto tvrdit, že vodovod bylo možné 
po úsekových tlakových zkouškách v 08/2021 převzít a provozovat. Pro tvrzení, že 
v 09/2021 došlo pravděpodobně k poškození vodovodu třetí osobou ze strany 
„zprovozňovatele“, neuvádí Znalecký ústav žádné důkazy (mezi předvolanými  a VUT 
vyslechnutými účastníky místního šetření dne 16. 5. 2022 nedošlo ke shodě, kdo a jak 
technicky přesně napouštěl / zprovozňoval vodovod), což Znalecký ústav ve svých 
závěrech nevzal vůbec v potaz. 

3) Byly/jsou doklady předané obci Psáry podle předloženého seznamu 
zhotovitele dostačující k užívání a provozování díla – II. etapy liniové 
stavby vodovodu – zhotovené na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 
2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah 
(opakování)“? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

Odpověď: 

Ve smlouvě o dílo [5] je v odst. 10.1 uvedeno, že nedílnou součástí řádného splnění 
díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla. 
Z dokladů, které byly objednateli obci Psáry zhotovitelem poskytnuty k 31. 1. 2022 (po 
tomto datu nebyly obci předány žádné další doklady), je zřejmé, že některé doklady 
nejsou validní a některé vykazují vady a nesoulady. Další doklady, které měly být 
objednateli předány (byly požadovány odborem životního prostředí Městského úřadu 
Černošice [50]), obec neobdržela vůbec. 

V období od 28. 7. 2021 (po provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu a 
odběru vody z řadu A) probíhaly zásahy do vodovodu. Z toho důvodu dále uvedené 
doklady (předané obci Psáry) nelze považovat za validní: 

 protokoly o úsekových tlakových zkouškách prováděných v 08/2021 ([62] a 
[63]),  

 protokoly o proplachu a dezinfekci [48] (z 04/2021 a 07/2021), 
 rozbory vody (z 07/2021),  
 protokol / zápis o ověření funkčnosti uzávěrů a armatur [86][b16] (z 06/2021), 
 protokol o provedení kontroly signálního vodiče [86][b15] (z 06/2021), 
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 geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu, 
 projektová dokumentace skutečného provedení stavby, 
 souhlas správce komunikace s řádnou opravou zásahů a zacelených výkopů 

s kolaudací [86][b8]. 

Doklady předané obci Psáry, které vykazují vady a nesoulady: 

 revize elektrických zařízení [86][b11] (09/2021), 
 protokoly o hutnění zemin a výsledky statických a dynamických zkoušek. 

Doklady, které nebyly obci Psáry předány a jsou uvedeny ve výčtu dokladů ve 
stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby [50]: 

 doklad o řádné likvidaci zařízení staveniště, 
 stanovisko budoucího provozovatele vodovodu TS Dolnobřežanska, s.r.o., 
 stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS SK), 
 stavební deníky – originály, 
 stanovisko HZS Středočeského kraje, 
 vyjádření správce HOZ k provedení křížení přivaděče s HOZ (hlavní 

odvodňovací zařízení). 

Přestože bylo geodetické zaměření stavby předáno projektantovi ke zpracování PD 
DSPS 10. 12. 2021 a dokumentace skutečného provedení stavby byla protokolárně 
projektantem předána zhotoviteli IMOS Brno a.s. až 20. 12. 2021, nelze tyto 
dokumenty považovat za validní. Zhotovitelem předložená dokumentace skutečného 
provedení stavby PD DSPS (z 11/2021) [75] včetně změny č. 1 kladečského schéma 
z 01/2022 [76] neodpovídá skutečnému provedení stavby mj. s ohledem na práce 
prováděné po termínu odevzdání PD (např. přeložka vodovodu na stykové křižovatce 
Psárská, Pod Vápenkou; zpracovatelem ZP [161] v 09/2022 deklarovaná existence 
multitoleranční tvarovky; zjištěný rozdíl mezi trasou vodovodu dle PD DSPS [75] a 
trasou vodovodu vytyčenou prostřednictvím identifikačního vodiče v 03/2023).  

Odpověď na doplňující dotaz: 

Tvrzení ve Znaleckém posudku [141], že validní doklady pro kolaudaci vodovodu byly 
přichystány v 08/2021 a chyběly pouze souhlas budoucího provozovatele vodovodu a 
revize elektrických zařízení, je v rozporu s výše uvedeným výčtem nevalidních, obci 
nepředaných dokladů a dokladů, které vykazují vady a nesoulady. Srozumitelný výčet 
dokladů podle „předloženého seznamu zhotovitele“ není uveden v části Nález ani 
Posudek Znaleckého posudku [141] a není tak zřejmé, jaké doklady a jejich 
dostatečnost / nedostatečnost k užívání a provozování díla Znalecký ústav [141] vůbec 
posuzoval. 

Např. PD DSPS [75] byla vyhotovena až v 11/2021 (zhotoviteli byla protokolárně 
předána v 12/2021) a obsahuje hrubé nesoulady se skutečným provedením stavby, 
které nebyly vypořádány do termínu vyhotovení tohoto ZP. 

Znalecký ústav neřeší rozdíl mezi stavbou a dílem. Ze Smlouvy o dílo [5] vyplývá, že 
dílo je řádně a úplně dokončená stavba včetně všech dokladů potřebných k užívání a 
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provozování díla (mj. vč. dokumentace skutečného provedení stavby aj.). Posudek 
VUT v Brně [141] je v této otázce nepřezkoumatelný a závěr neodpovídá skutečnosti. 

4) Byl/je rozsah dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu 
zhotovený společností IMOS Brno, a.s. v souvislosti se smlouvou o dílo 
ze dne 12. 5. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/105 Psáry, průtah 
(opakování)“, v souladu s právními předpisy, vyhláškami a českými 
technickými normami? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

Odpověď: 

Zhotovitelem předložená dokumentace skutečného provedení stavby PD DSPS (z 
11/2021) [75] včetně změny č. 1 kladečského schéma z 01/2022 [76] neodpovídá 
skutečnému provedení stavby mj. s ohledem na práce prováděné po termínu 
odevzdání PD (např. přeložka vodovodu na stykové křižovatce Psárská, Pod 
Vápenkou; zpracovatelem ZP [161] v 09/2022 deklarovaná ale neprokázaná existence 
multitoleranční tvarovky; zjištěný rozdíl mezi trasou vodovodu dle PD DSPS [75] a 
trasou vodovodu vytyčenou prostřednictvím identifikačního vodiče v 03/2023) a najisto 
i úplně jiné kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. 

K příloze č. D.1.1 (Kladečské schéma přiváděcího řadu), revize č. 1 PD DSPS, která 
byla znalci předložena elektronicky 25. 1. 2022, projektant uvedl, že rozsah 
zamčených úseků a polohu zámkových spojů doplnil dle nejasných podkladů a že tato 
verze kladečského schématu odpovídá stavu, který by měl odpovídat (nikoliv 
odpovídá) řádnému provedení stavby včetně realizovaných změn trasy a tvarovek. PD 
tedy představuje optimální a teoretický stav díla, nikoliv však skutečnost. Ze strany 
dodavatele stavby není nikdo schopen polohu těchto prvků potvrdit, a existuje 
nejistota, zda zakreslené zámkové spoje byly skutečně realizovány. Projektant sdělil, 
že neobdržel od zhotovitele ani informaci týkající se údajné existence multitoleranční 
tvarovky, která vyplývá ze ZP [161]. Uvedené má přitom zásadní vliv na stabilitu a 
provozuschopnost potrubí tlakového přivaděče po napuštění vodou. 

PD nezohledňuje ani zhotovitelem svévolně provedené změny skladby potrubních dílů 
(náhradu kratších trub a tvarovek troubami jednotné délky 6 m). Projektant upozornil, 
že stavba s projektantem (a AD) nekonzultovala změny trasy, skladby tvarovek a 
zamčených spojů a že VRV a.s. (zpracovatel PD DSPS, AD) nemůže být garantem 
toho, zda dané spoje byly realizovány jako zámkové, ani toho, zda kladečské schéma 
beze zbytku odpovídá skutečnosti. 

PD DSPS nebyla vyhotovena v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. [201], zejména 
neodpovídá materiální skutečnosti realizované stavby, neobsahuje výkresy 
skutečného provedení, tj. podélné profily, křížení vodovodu s ostatními sítěmi 
technické infrastruktury, vodními toky, detail šachty včetně poklopů, neodpovídá 
skutečné umístění vzdušníků a uzávěrů, chybí dokumentace elektročásti, MaR, zděný 
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pilíř s rozváděčem DT1 a akumulátorem, který má být dobíjen solárním panelem, 
datalogger). Výkres redukční a vodoměrné šachty a její vybavení neodpovídá 
skutečnosti. 

Vytyčení skutečné trasy vodovodu prostřednictvím identifikačního vodiče proběhlo na 
pěti úsecích v 03/2023 (vodovod nebylo možné vytyčit v celé položené délce) a 
potvrdilo, že v rozsahu „vypískaného“ vodovodu je potrubí uloženo v jiné stopě, než je 
uvedeno v PD skutečného provedení stavby [75]. Na ostatních úsecích (viz Příloha č. 
1) je identifikační vodič poškozen nebo nebyl proveden. Neexistence a nefunkce 
identifikačního vodiče není uvedena v PD DSPS. 

Odpověď na doplňující dotaz: 

Ačkoliv ani dle sdělení projektanta (po vyhotovení PD DSPS) projektová dokumentace 
skutečného provedení neodpovídá skutečnosti, neměl k ní Znalecký ústav [141] žádné 
výhrady. V navazujícím posudku [161] je však Znaleckým ústavem v rozporu 
s předchozím ZP [141] uvedeno, že v LB 01.118 je vložena „multitoleranční tvarovka“, 
která nebyla uvedena v PD DSPS [75] ani [76]. Dle sdělení znalci nebyl projektant ani 
TDS o její existenci zhotovitelem informován, není jasná její poloha, technické a 
statické vlastnosti výrobku, není doložen statický výpočet a účinnost tohoto prvku 
v zabudovaném stavu. Ani z geodetického zaměření není zřejmé umístění tvarovek 
v úseku LB 01.120 až LB 01.85. Odpověď Znaleckého ústavu jednou větou bez 
řádného posouzení v části „Posudek“ je nepřezkoumatelná a závěr posudku je vadný. 

5) Prokázala celková tlaková zkouška konaná v 08/2021 těsnost stavby 
vodovodu a způsobilost vodovodu sloužit svému účelu? Bylo možné II. 
etapu liniové stavby – vodovodu Psáry v 08/2021 dokončit a provozovat 
bez připojení elektrického rozvodu ve vodoměrné šachtě? 

Byla II. etapa liniové stavby – vodovodu Psáry ve stavu v 08/2021 z 
technického hlediska provozuschopná? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

Odpověď: 

Celková tlaková zkouška (pro celý úsek km 1,7597 – 2,700, tj. SO 01.2) nebyla 
provedena, neexistuje k ní protokol. Tato zkouška nebyla v PD [2] ani [17] předepsána, 
mj. z důvodu provádění jednotlivých staveb na přivaděči různými zhotoviteli. 

Úsekové tlakové zkoušky byly v 08/2021 provedeny na tlak 18 bar, nikoliv na v PD 
RDS [17] předepsaný zkušební tlak 22,5 bar a z důvodu jejich vadného provedení 
neprokázaly způsobilost vodovodu sloužit svému účelu (tlakový přivaděč, nikoliv běžný 
vodovodní řad). Snížení zkušebního tlaku oproti požadavku PD není v protokolu 
zdůvodněno. Protokoly a použité postupy při úsekových tlakových zkouškách vykazují 
vady a nesoulady s požadavky příslušné ČSN 75 5911 [197]: nebyl ověřen tlak na 
druhém konci zkoušeného úseku – viz odst. C.2.3 přílohy C, nebyl použitý tlakoměr s 
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kalibračním protokolem (třída přesnosti 1 s dělenou stupnicí po 0,02 MPa) – viz odst. 
4.3.1, zkoušky probíhaly v rozporu s požadavky ČSN 75 5911 [197] až po zakrytí 
vodovodu – viz odst. 4.1.1. Při tlakové zkoušce nebyly zajištěny uzávěry. Vůbec není 
jasné, zda v okamžiku zkoušky byly otevřeny všechny uzávěry na trase vodovodu. 
Z těchto důvodů a z důvodu navazujících netěsností a poruch na vodovodu je závěr 
zkoušky nevalidní. 

I přesto, že na základě požadavku zhotovitele stanovil AD kontrolním přepočtem 
minimální úroveň zkušebního tlaku v úrovni 18 bar [57], nelze s ohledem na výše 
uvedené vady protokolů a postupů tvrdit, že tlaková zkouška provedená v 08/2021 
prokázala těsnost vodovodu a jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

S ohledem na pozdější havárie, prováděné opravy a zásahy do vodovodu má znalec 
pochybnost o tom, zda zkouška byla provedena bezvadně. Pokud vodovod není 
schopen udržet tlak vody, hrozí netěsnostmi úniky vody z potrubí (z vodovodu do 
okolního prostředí) a nelze vyloučit kontaminaci vody v potrubí (z okolního prostředí 
do vodovodu). Na takovém vodovodu nelze zahájit a bezpečně provádět dodávku pitné 
vody. 

Vodovod, provozovaný bez připojení a zprovoznění elektrických zařízení vč. telemetrie 
ve vodoměrné šachtě, je v nesouladu se smlouvou o dílo [5] a je provozovatelný pouze 
v omezeném, příp. nouzovém režimu. V SoD je v odst. 1.1 uvedeno, že dodavatel se 
zavazuje k provedení díla v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr, který 
tvoří přílohu č. 8 smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele v rámci zadávacího řízení. 
SO 01.2.1 ETA.2 Vodoměrná a redukční šachta – Elektroinstalace je součástí tohoto 
výkazu. Přestože nebyla k 08/2021 provedena elektropřípojka vodoměrné šachty, bylo 
možné veškeré elektrické rozvody včetně revize provést a dokončit, dokonce dílo i 
zprovoznit, protože mělo být napájeno fotovoltaickým panelem. Uvedené nebylo 
k 08/2021 provedeno a dokončeno. 

II. etapa vodovodu Psáry nebyla ve stavu k 08/2021 z technického hlediska 
provozuschopná. 

Odpověď na doplňující dotaz: 

Nelze souhlasit s tvrzením uvedeným v ZP [141], že provedením tlakové zkoušky 
v 08/2021 byly prokázány požadované parametry vodovodu vybudované části 
zadavatelem ZP [141]. Provedením úsekové tlakové zkoušky v 08/2021 na tlak 18 bar 
(nikoliv na v PD RDS [17] předepsaný zkušební tlak 22,5 bar), navíc s vadami a 
nesoulady s ČSN 75 5911 [197] nebyla prokázána způsobilost vodovodu sloužit 
svému účelu. Vady stavby se následně ukázaly a vodovod je ve staničení km 1,8385 
– 2,7000 fakticky neprovozovatelný. 

Vzhledem k tomu, že předmětný vodovod plní funkci tlakového přivaděče, je zde 
oprávněný předpoklad krátkodobého výskytu větších tlaků než v rámci běžného 
provozu. Doporučení Znaleckého ústavu v [141] provést tlakovou zkoušku na 12,5 bar 
(bez zdůvodnění této hodnoty a doložení výpočtem) je tak v rozporu jak s požadavky 
na funkci vodovodu, tak se smlouvou o dílo [5] (s odkazem na předmět smlouvy a odst. 



117 
 

1.3). Uvedené by také znamenalo, že by bylo potrubí odzkoušeno na nižší tlak, než je 
největší přípustná hodnota provozního přetlaku vody v potrubí (pp max dov.). Snížení 
zkušebního tlaku by znamenalo trvalé omezení provozních možností vodovodu, který 
by však s ohledem na kvalitu použitého materiálu měl sloužit po mnoho generací. 

Doporučení Znaleckého ústavu v [141] převzít dílo s nedokončenou telemetrií je 
rovněž v rozporu se smlouvou o dílo [5] (s odkazem na předmět smlouvy a rozsah díla 
specifikovaný v oceněném výkazu výměr). 

Opakovaná argumentace poškození díla, ke kterému mělo dle Znaleckého ústavu dojít 
v důsledku provádění špatně navržených tlakových poměrů při objednatelem 
opakovaně požadovaných nevhodných tlakových zkouškách, je oponována 
v odpovědích na otázky č. 1 a č. 2.  

6) Jsou závěry a stanoviska projektanta a autorského dozoru k tlakovým 
poměrům vodovodu obsažená v zadávací projektové dokumentaci a 
přípisu projektanta a autorského dozoru ze dne 11. 5. 2022 
správné/správná? 

Doplňující dotaz: V případě, že by se odpověď na tuto otázku lišila od 
odpovědi uvedené v „Posudku“, vysvětlete důvod odlišnosti obou 
odpovědí. 

Odpověď: 

Ve stanovisku AD z 11. 5. 2022 [133] je prokázáno, že navržená tlaková třída PN 16 
vyhovuje a všechny prvky jsou při zajištění armatur schopné odolat požadovanému 
tlaku pro tlakovou zkoušku 22,5 bar [17]. Znalec se závěry AD [133] souhlasí. 

Z důvodu požadavku zhotovitele na snížení zkušebního tlaku (původní hodnota 22,5 
bar) projektant prověřil hodnotu sestavením matematického modelu celého 
hydraulického systému a stanovil výšku vodního rázu na základě výpočtu. Dle výpočtu 
je v nejníže položeném úseku nejvyšší návrhový přetlak MDPc = 1,5 MPa. Tato 
hodnota odpovídá hodnotě nejvyššího návrhového přetlaku stanovené odborným 
odhadem v rámci PD [2] MDPa = 1,5 MPa (s příčinou vodního rázu výpadek pohonu 
čerpací stanice Štědřík). 

Veškerá data použitá projektantem do výpočtu tlakových poměrů při plnění přivaděče 
Psáry z PSV [162] považuje znalec taktéž za věrohodná, jelikož vychází z okrajových 
podmínek zjištěných ke dni napouštění vodovodu. 

Závěry a stanoviska projektanta a autorského dozoru k tlakovým poměrům vodovodu 
jsou dle názoru znalce správná a bez vad. 

Odpověď na doplňující dotaz: 

Posouzení vodovodu s výpočtem hydraulického rázu sice v zadávací PD [2] chybí, 
avšak žádný normativ doložení tohoto výpočtu v PD nepředepisuje. Jak je uvedeno 
výše, nejvyšší návrhový přetlak stanovený „pouze“ odborným odhadem navýšení tlaku 
v důsledku vodního rázu (uvedený v PD [2]) odpovídá hodnotě nejvyššího návrhového 
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přetlaku vypočtené v rámci matematického modelu. Úvaha Znaleckého ústavu týkající 
se započtení maximální rázové výšky cca 80 m (stanovené pomocí tzv. Žukovského 
rovnice – viz tab. 4 na str. 69 ZP [141]) představuje požadavek na nepřiměřené 
předimenzování vodovodu pro extrémní případ fyzikálně prakticky vyloučeného 
okamžitého zastavení průtoku. I pokud by takový stav nastal, bylo by v nejnižším místě 
řadu A s kótou 320 m n.m. dosaženo přetlaku 225 m v. sl., tj. cca 22,5 bar, což 
odpovídá původní v PD RDS [17] předpokládané hodnotě zkušebního tlaku. Uvedený 
extrémní zatěžovací stav by neměl poškodit nezajištěné uzávěry. 

Výpočet Znaleckého ústavu v ZP [141] uvažuje s „neopatrnou manipulací“, která 
spočívá v uzavření šoupat během 30 s. Takovou zcela neodbornou manipulaci však 
lze ze strany kompetentního provozovatele vyloučit a její zohlednění do výpočtu by 
znamenalo nepřiměřené předimenzování vodovodu. ZP [141] neobsahuje výpočet a 
posouzení účinků rázu při standardní manipulaci s uzávěrem (dle výpovědi p. Paška 
[147], [134]). 

V případech simulovaných Znaleckým ústavem (tj. prakticky vyloučené okamžité 
zastavení průtoku dle ZP [141]) naroste tlak v případě spodní úrovně tlaku v místě 
napojení na PSV na kótě 440 m n.m. na hodnotu 16,7 bar (v časovém období 60 
sekund se vyskytne 3x), na kótě 465 m n.m. na hodnotu 19,2 bar (v časovém období 
60 sekund se vyskytne 5x). V obou případech jsou hodnoty vypočtených tlaků < 22,5 
bar (zkušební tlak předepsaný v PD [17]). Ostatně ani z výpovědi svědků a záznamu 
z místního šetření dne 16. 5. 2022 [141] nevyplývá, kdo a jak technicky přesně 
napouštěl/zprovozňoval vodovod dne 20. 9. 2021, a neexistuje důkaz, že došlo ke 
vzniku vodního rázu v potrubí, ve staničení 1,839 – 2,700 (jak je uvedeno v ZP [141]). 

7) Byla někdy (kdykoli v minulosti až do zpracování znaleckého posudku) 
část díla dle SoD – vodovod řádně dokončena? Jaký je její současný stav? 

Odpověď: 

Z důvodu havárie vodovodního zdroje po bleskové povodni v 06/2022 požádal 
provozovatel vodovodu o provedení nouzového zásobování obce Psáry a Dolní 
Jirčany prostřednictvím Psárského přivaděče větev B (a tím nahrazení lokálního zdroje 
a ÚV Psáry zasaženého zaplavením). Na základě provozovatelem navrženého 
nouzového zásobení obce vydal AD stanovisko [142] s doporučením zprovoznit část 
stavby, která nevykazovala poruchy, jejím napojením na stávající rozvod pitné vody. 
Ve vodoměrné a redukční šachtě (u kruhového objezdu v Psárech) je upraven tlak 
přes redukční ventil. 

Závěrečné kontrolní prohlídky stavby proběhly ve dnech 22. 6. 2021 a 2. 11. 2021. 
Byly provedeny proplachy a dezinfekce potrubí předmětných úseků potrubí. Po 
doložení dokladů byl dne 1. 9. 2022 vydán kolaudační souhlas [156], kterým bylo 
povoleno trvalé užívání staveb: přiváděcí řad „A“ (TLT DN 200, dl. 1845,36 m vč. jedné 
vodoměrné šachty a jedné vodoměrné a redukční šachty), tj. SO 01.3.1, SO 01.3.3, 
SO 01.2, SO 01.1, SO 01.2.1 a přiváděcí řad „B“ (PE 100RC SDR 11, De 110, dl. 269,4 
m), tj. SO 02.2 a SO 02.3. Z těchto objektů realizoval zhotovitel IMOS Brno a.s. SO 



119 
 

01.2.1 vodoměrnou a redukční šachtu, SO 01.2, tj. přiváděcí řad „A“ TLT DN 200, dl. 
78,8 m a SO 02.2, tj. přiváděcí řad „B“ PE 100 RC SDR 11 De 110, dl. 29,9 m. 

Uvedené řešení umožňuje havarijně zásobovat obec Psáry napřímo odbočkou 
z Posázavského vodovodu a nikoliv z vodojemu (tzn. bez využití nedokončené stavby 
tlakového přivaděče mezi staničením km 1,8385 a 2,700, určené pro dopravu vody 
z PSV do vodojemu). Došlo tak ke zkolaudování a zprovoznění části posuzované 
stavby po vodoměrnou a armaturní šachtu. Toto řešení je bezpečné a funkční od 
okamžiku jeho zprovoznění do odevzdání tohoto posudku. 

8) Je předloženou projektovou dokumentací [186] navrhovaný postup 
provádění tlakových zkoušek a kamerových průzkumů technicky správný 
a splní požadovaný účel, tj. nalezení vadných či poškozených částí 
vodovodu, které nejsou způsobilé bezporuchového provozu? 

Odpověď: 

Ano, projektová dokumentace „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod, Návrh tlakových a kamerových zkoušek pro ověření technického stavu“ [186] 
metodicky správně navrhuje vhodné řešení k ověření stavu potrubí vodovodu v délce 
861 m (havarovaný úsek, není jasné jeho skutečné provedení) a k nalezení vad či 
poškozených úseků. Dokumentace je zpracována velmi podrobně, bezvadně a je na 
vysoké technické úrovni. 

Znalec doporučuje obci navrhované práce provést a současně upozorňuje na dvě 
nejistoty, které mohou komplikovat jejich realizaci. Na základě provedení kontrolního 
zaměření vytyčené trasy vodovodu pomocí identifikačního vodiče [182] (viz Příloha č. 
1) lze konstatovat, že skutečná poloha vodovodu přesně neodpovídá zaměření 
skutečného provedení [86][b22] a PD DSPS [75] a současně, že identifikační vodič je 
na většině trasy potrubí poškozen a vodovod tak nelze jeho prostřednictvím vytyčit. 
V souvislosti s problematikou vytyčení kompletní trasy vodovodu znalec doporučuje 
v místech navrhovaných stavebních jam č. 3 a 5 (tj. jámy v místech, kde nelze vodovod 
vytyčit a kde se nenachází žádná stávající armatura) provést nejprve ručně kopané 
sondy pro dohledání potrubí (před založením pažení jam). 

9) Existují další skutečnosti rozhodné pro posouzení dané věci? 

Odpověď: 

Znalecký ústav zcela pominul a nevypořádal otázky, zda vady díla namísto 
nepravděpodobné a prakticky obtížně dosažitelné a nikým nepotvrzené manipulace s 
uzávěrem (30 s) při jeho napouštění způsobily chyby při stavbě, nedodržení 
technologické kázně, nedodržení předpisů pro montáž a použití jednotlivých prvků 
vodovodu od výrobců a dodavatelů těchto zařízení, nedodržení projektovaných 
parametrů díla, nesprávně provedenou montáž potrubí, nedodržení normových 
požadavků při stavbě i při provádění zkoušek, neevidování prací do stavebního 
deníku, neevidování a neexistence fotodokumentace k dílu, každodenní nevedení 
stavby k tomu oprávněnou osobou s autorizací.  Případně, zda vady díla byly 
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způsobeny kombinací těchto příčin. Nic z uvedeného znalecké posudky VUT v Brně 
[141] a [161] nediskutují, neposuzují ani neřeší. 

Klíčové důkazy a podklady uvedené v ZP č. 37/2022 [161], konkrétně č. 145., 146. a 
149. (kamerové záznamy pořízené ve dnech 20. 1. 2021 a 30. 4. 2021) nejsou uvedeny 
mezi podklady ZP č. 14/2022 [141]. Znalecký posudek [141] ze 7. 7. 2022 je tak zatížen 
vadou, protože při hodnocení stavu vodovodu nezohlednil vady potrubí a nesoulady 
s PD DSPS zjevné na záznamech z 20. 1. 2021.  

Znalecký ústav VUT v Brně v posudcích pomíjí extrémní zásahy a opravy díla 
provedené po 08/2021, které jsou uceleně popsané pouze v Odborném vyjádření 
znalce [104]. K těmto pracím neexistuje žádná evidence a do roku 2022 ani zápisy ve 
stavebním deníku. Zohlednění těchto skutečností je nutno vzít v potaz při 
zprovozňování a opravách vodovodu. 

Znalec závěrem uvádí, že úsek vodovodu dl. 861,5 m je v současném stavu 
havarovaný, neprovozovatelný a je nezbytné nejprve identifikovat poruchy a vady na 
trase vodovodu, a to provedením zkoušek dle PD [186]. Po identifikaci vadných prvků 
a úseků je nutno provést jejich opravu nebo výměnu a opětovné přezkoušení. 
Posuzovaný úsek nemůže zůstat opuštěn, v krátkodobém horizontu musí být propojen 
s navazující a aktuálně budovanou vodohospodářskou infrastrukturou a dopravovat 
vodu až na ČS Štědřík. 

6.2 Podmínky správnosti závěru 
 
Použité podklady umožňují znalci posoudit řešenou problematiku a odpovědět na 
otázky zadavatele v kapitole 6.  

Znalec nepřibral ke zpracování znaleckého posudku konzultanta. 

Smluvní odměna byla sjednána, znalečné je vyúčtováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2020 Sb., o znalečném.  

Přílohy 

Příloha č. 1: Přehledná situace výsledku trasování vodovodu prostřednictvím 
signalizačního vodiče včetně detailů 1 až 3, M 1:5000, M 1:500, na základě 
geodetického zaměření těchto prací 
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