

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: PRJ-02/14

Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřené dne 4.4.2014

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Psáry

sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená: Milan Vácha, starosta
IČO: 241580
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. SOA architekti, s. r. o. (dříve RAP partners s.r.o. – do 23.12.2015)

sídlo: Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Píhrtem, jednatelem
IČO: 284 95 471
DIČ: CZ284 95 471
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 43-3648020227/0100
obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145770

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace stavby Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku architektonické soutěže o návrh Nová škola Psáry a Dolní Jirčany a na základě výsledku následujícího jednacího řízení bez uveřejnění. Smluvní strany dále uzavřely dne 25.6.2015 dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. V průběhu plnění Smlouvy vznikla potřeba dodatečných služeb dle § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění tak, že se za její článek II.a. vkládá nový článek II.b., který zní:

**„Článek II.b
Dodatečné dílo 2 a jeho cena**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dodatečné služby 2 specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Dodatečné dílo 2**“) do 30.9.2016 .
2. Cena dodatečného díla činí celkem **200.600,- Kč + DPH** (slovy: dvě stě tisíc šest set). Tato cena je konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za **Dodatečné dílo 2** po jeho řádném předání.
3. Veškerá ujednání o právech a povinnostech vztahujících se k dílu ve smyslu Smlouvy se použijí obdobně i pro **Dodatečné dílo 2**, a to včetně, avšak nikoli výlučně, platebních a záručních podmínek, podmínek pro zveřejnění, publikování a pracovní využití díla a smluvní pokuty.“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace **Dodatečného díla 2** a ceny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek se podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Praze dne 30.8.2016

V Psárech dne _____

Zhotovitel:

Objednatel:


SOA architekti s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČ: 284 95 471, DIČ: CZ28495471
Tel.: +420 608 072 477

SOA architekti, s. r. o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt
jednatel

Obec Psáry
Milan Vácha
starosta

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Cenová nabídka projekčních prací dle výzvy č. OU/01959/16 ze dne 25.7.2016

25.7.2016

| | Titul | Hodínová náročnost | Cena |
|---------------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | Řešení vnitroareálové dopravy a parteru v rozšířeném rozsahu daném DUR ve stupni projektu DSP a. Architektonicko-stavební část b. Návrh řešení technické infrastruktury | 87 | 59 160,00 Kč |
| 2 | Vícepráce ve stupni DSP spojené se změnou požadovaného energetického standardu budovy z „nizkoenergetická budova“ na „budova s takřka nulovou spotřebou energie“ dle legislativy platné od 1.1.2016 | 131 | 89 000,00 Kč |
| 3 | Projektová činnost ve stupni DSP vyvolaná alternativním způsobem napojení objektu na elektrickou energii - měření na straně VN: a. projekt trafostanice 630 kW b. projekt distribučního kabelového vedení NN 0,4kV od trafostanice k objektu | 37 | 25 160,00 Kč |
| 4 | Projektová činnost ve stupni DSP spojená s ochranou/zajištěním stávajícího VTL plynovodu předepsanou PPD, a.s. v rámci územního řízení včetně ověřovacích průzkumů (sondy). | 40 | 27 200,00 Kč |
| Celkem | | | 200 600,00 Kč |

Ceny uvedeny bez DPH 21%

Ing.arch. Ondřej Píhrt, jednatel

