



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: PRJ-02/14

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřené dne 4. 4. 2014

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Psáry

sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená: Milan Vácha, starosta
IČO: 241580
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. RAP partners s. r. o.:

sídlo: Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Píhrtem, jednatelem
IČO: 284 95 471
DIČ: CZ284 95 471
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 43-3648020227/0100
obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145770

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace stavby Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku architektonické soutěže o návrh Nová škola Psáry a Dolní Jirčany a na základě výsledku následujícího jednacího řízení bez uveřejnění.
2. V průběhu plnění Smlouvy vznikla potřeba dodatečných služeb dle § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění tak, že se za její článek II. vkládá nový článek II.a, který zní:

**„Článek II.a
Dodatečné dílo a jeho cena**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dodatečné služby specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Dodatečné dílo**“) do 14 dnů od podpisu dodatku.
2. Cena dodatečného díla činí celkem 88.400,- Kč + DPH (slovy: osmdesát osm tisíc čtyřista.) Tato cena je konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za **Dodatečné dílo** po jeho řádném předání.
3. Veškerá ujednání o právech a povinnostech vztahujících se k dílu ve smyslu Smlouvy se použijí obdobně i pro **Dodatečné dílo**, a to včetně, avšak nikoli výlučně, platebních a záručních podmínek, podmínek pro zveřejnění, publikování a pracovní využití díla a smluvní pokuty.“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace **Dodatečného díla** a ceny = nabídka zhotovitele doručená objednateli dne 1. 6. 2015.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek se podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Praze dne 1. 6. 2015

V Psárech dne 25-06-2015



Zhotovitel:

Objednatel:



RAP partners s. r. o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt

jednatel



Obec Psáry
Milan Vácha

starosta

Schváleno usnesením ...	<i>sanďu p. d. s. v. a.</i>
Obce Psáry č.	<i>31/4-2015</i>
ze dne ...	<i>24.6.2015</i>

afjny

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
Cenová nabídka - vícepráce GP - výkonová fáze DUR

Obecní úřad Psáry

- 1 - 06 - 2015

Č.J.: OU- 1460/15

PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

R A P

RAP partners s.r.o.
architékti
Národní 416/37
110 00 Praha 1

www.rap-arch.cz

06/2015

	Titul	hodiny	Cena
1	Nové řešení vnitroareálové dopravy a parteru a. Návrh dopravní obsluhy ZŠ s parkovištěm K&R a jeho napojení na plánovanou přeložku silnice II/105 b. Návrh řešení parteru v návaznosti na nové dopravní řešení	50	34 000,00 Kč
2	Zpracování a projednání projektu dočasného dopravního napojení na stávající komunikace a. Technický návrh dočasného připojení areálu ZŠ na stávající komunikaci II/105 b. Projednání navrženého řešení s PČR	38	25 840,00 Kč
3	Změna trasy přeložky VN a projednání a. Návrh nové trasy přeložky VN b. Projednání s vlastníky pozemků a správcem sítě (ČEZ)	8	5 440,00 Kč
4	Časová aktualizace zpracovaných studií pro EIA a. Biologický průzkum b. Hluková studie c. Rozptylová studie	10	6 800,00 Kč
5	Zvýšené nároky na inženýrskou činnost a. Projednání navržených řešení s DOSS a investorem b. Získání stanovisek DOSS k novému návrhu DUR	16	10 880,00 Kč
6	Součinnost při inženýrské činnosti investora a. Účast generálního projektanta na jednáních investora se správci sítí dopravní a technické infrastruktury	8	5 440,00 Kč
Celkem			88 400,00 Kč

Ceny uvedeny bez DPH 21%

PŘEVZAT: 1.6.2015 P.Š. hood.

VÁČNA MILAN

RAP partners s.r.o.
Architékti
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČ: 28495471 DIČ: CZ28495471
tel.: 220 514 327