

ZŠ Psáry - specifikace změny závazku
ole 09 09 19

PŘÍLOHA Č.1

Číslo Dodatku	Číslo ZL	Popis položky	Navrhovatel	Datum návrh	Datum odsouhlasení	Odpočet cena v Kč	Přípočet cena v Kč	Ocenění ZL cena v Kč	Členění dle § 222 ZVZ
4	14	Záměna přídlažby kolem objektů za kačírek	GP		14.05.2019	-10 882,57	10 882,57	0,00 Kč	§ 222, odst. 7
	18	Materiálová změna dveří	GP	14.05.2019	14.05.2019	-3 505 935,31	4 312 151,87	806 216,56 Kč	§ 222, odst. 4
	20	Prostor pod knihovnou	GP/OB		28.05.2019	0,00	1 608 110,35	1 608 110,35 Kč	§ 222, odst. 5
	21	Zumba sál	GP/OB	16.04.2019	23.04.2019	-176 163,12	353 670,78	177 507,66 Kč	§ 222, odst. 5
	23	Farma	GP/OB		14.05.2019	0,00	160 209,32	160 209,32 Kč	§ 222, odst. 5
	26	Opěrná stěna u objektu A	GP		28.05.2019	0,00	127 103,08	127 103,08 Kč	§ 222, odst. 6
	29	Odpočet sněhových zábran	ZH		21.05.2019	-29 935,96	0,00	-29 935,96 Kč	§ 222, odst. 4
	31	Oplocení a sadové úpravy	GP		25.06.2019	-359 290,50	96 462,75	-262 827,75 Kč	§ 222, odst. 5
	33	Vypuštění požární rolety a záměna dřevěných dveří za ocelové	GP	21.05.2019	28.05.2019	-252 351,23	154 096,86	-98 254,37 Kč	§ 222, odst. 5
	38	Materiálová změna výtokových ventilů při zlepšení	ZH	25.06.2019	25.06.2019	-64 016,34	15 000,00	-49 016,34 Kč	§ 222, odst. 7
	45	Záložní zdroje pro osobní výtahy	HZS	16.07.2019	16.07.2019	0,00	64 602,00	64 602,00 Kč	§ 222, odst. 6
	48	Odpočet měření radonu	TDI	16.07.2019	16.07.2019	-5 000,00	0,00	-5 000,00 Kč	§ 222, odst. 4
	49	Změna povrchu pod venkovními hřišti	ZH			-526 015,05	526 015,05	0,00 Kč	§ 222, odst. 7
	50	Odpočet interiérových roletek na sestavě v jídelně	GP/ZH/OB		25.06.2019	-79 361,00	0,00	-79 361,00 Kč	§ 222, odst. 4
	51	Odpočet nedodaných zařizovacích předmětů ZTI	OB		16.07.2019	-351 728,53	0,00	-351 728,53 Kč	§ 222, odst. 4
		Celkem			-5 360 679,61	7 428 304,63	2 067 625,02		

12 788 984