

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Psáry – Dolní Jirčany“,

kterou uzavřely dne 26.7.2013

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44, IČ 00241580 – jako objednatel

a

Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 149 00, IČ 26271303 – jako zhotovitel.

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících stavebních prací dohodli na následujících více a méněprácích, které byli odsouhlaseny hodnotící komisí objednatele a spočívají v rozšíření zakázky o vícepráce č. 1:
 - rekonstrukci části původní dešťové kanalizace a vybudování nového svodu vč. šachty a vsakovací jámy
 - výměně nerovných obrubníků u vchodu do objektu
 - opravě nadzemní části výtahové šachtyv hodnotě 118 765,41 Kč bez DPH.

- 2) vícepráce č. 2:
 - sanace pláně o výměře 32,5 m³ nad rámeček zakázky
 - v hodnotě 33 475,- Kč bez DPH

- 3) méněpráce:
nerealizace zámkové dlažby a stojanů na basketbal
v hodnotě 6 624,75 Kč bez DPH

- 4) Výsledná cena dle čl. 3 uzavřené smlouvy činí:

- cena dle uzavřené smlouvy	431 207,52 Kč
- vícepráce č. 1	118 765,41 Kč
- vícepráce č. 2	33 475,- Kč
- méněpráce	6 624,75 Kč
- cena bez DPH	576 823,18 Kč
- DPH	121 132,87 Kč
- cena s DPH	697 956,05 Kč

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne 26.8.2013

Objednatel:

Milan Vácha, starosta obce



Zhotovitel:

Ing. Petr Endrle
ved. týmu přípravy závodu Čechy západ

Ing. Jiří Pavlíček
ved. od. Controlling závodu Čechy západ