

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2022
„Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí
k č. p. 145, Psáry“

kterou uzavřely

Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

IČ: 00241580

sídlem Pražská 137, Psáry 252 44

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

zastoupený: Davidem Müllerem a Evou Klufovou, dle plné moci ze dne

16. 12. 2021

IČ 60838744

sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě skutečností, které byly zjištěny až po pochůzce na staveništi, dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. 34/2022 (dále jen Smlouva), která spočívá ve změně Čl. III. Cena díla.

dosavadní text bodu 1. čl. III. Smlouvy nově zní takto:

1. Cena díla činí 595.105,87,- Kč + DPH 21% tj. 124.972,23 Kč, cena celkem 720.078,10 Kč.

Nabídka zhotovitele, včetně specifikace víceprací a výkazu výměr je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne: 21. 4. 2022

V dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Milan Vácha, starosta

.....
David Müller, zmocněnec

.....
Eva Klufová, zmocněnec