

Dodavatel: Ing. Václav Novák Vazovova 3215/5 14300 Praha 4 Česká republika IČO: 01256416, Telefon: Fax: Mobil: +420724614631 E-mail: novakv@centrum.cz WWW:		Odběratel - sídlo: OBEC PSÁRY Pražská 137 25244 Psáry Česká republika IČO: 00241580, DIČ: CZ00241580	
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Bankovní účet: 110373414 / 0300 IBAN: BIC: Var. sym.: 22022 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštovní adresa: OBEC PSÁRY Pražská 137 25244 Psáry Česká republika	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Místo určení: Číslo smlouvy: Smlouva ze dne 13.1.2022 Zakázka: Objednávka:	
QR platba		Vystaveno: 06.02.2022 Datum splatnosti: 20.02.2022	

Fakturuji Vám na základě smlouvy ze dne 13.1.2022 provedení prací TDS na stavbě II.105 Psáry, průtah (opakování) dle přiloženého soupisu prací za měsíc leden roku 2022.


Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
Činnost TDS	1,00	58 800,00	58 800,00
			58 800,00

Neplátce DPH

Registrace:

zapsán dne 26.11.2012 na ÚMČ Praha 5 (č.j. ZIV/U22412/2012/Mly)

Celkem k úhradě	58 800,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	58 800,00



[Handwritten signature]

 Razítko a podpis

ROK: <i>2022</i>	Datum	Podpis
Věcně odpovědný:	<i>9.2.</i>	<i>[Signature]</i>
Formálně přezkoumal:	<i>9.2.</i>	<i>[Signature]</i>
Příkazce operace:	<i>9.2.</i>	<i>[Signature]</i>
Správce rozpočtu:		

Soupis provedených prací - příloha k faktuře

Technický dozor stavebníka

Ing. Václav Novák

Vazovova 3215/5, 143 00 Praha 4

IČ: 01256416

autorizace ČKAIT:0013603

Příkazní smlouva ze dne 13.1.2022



VÁCLAV NOVÁK

Datum	Popis pracovní činnosti	Počet hodin	Cena za h	Cesta	Cena celkem
20.12.2021	Prohlídka stavby, koordinační schůzka se zadavatelem, kontrola výkopu Pod Vápenkou x Psárská	2	850	550	2 250,00 Kč
21.12.2021	Studium podkladů a jejich zpracování, založení SD	4	850		3 400,00 Kč
07.01.2022	Studium podkladů a jejich zpracování	6	850	550	5 650,00 Kč
10.01.2022	Kontrola stavby výkop a montáže Pod Vápenkou x Psárská	2	850	550	2 250,00 Kč
12.01.2022	Studium podkladů a jejich zpracování, fotodokumentace stavby	4	850		3 400,00 Kč
13.01.2022	Kontrola stavby výkop a montáže Pod Vápenkou x Psárská. Zpracování podkladů	6	850	550	5 650,00 Kč
18.01.2022	Kontrola PD, kontrola rozsahu a provedení stavebních prací dle předaných podkladů	3	850		2 550,00 Kč
19.01.2022	Jednání videokonference OÚ Psáry	5	850		4 250,00 Kč
21.01.2022	Příprava a studium podkladů vodovod, kanalizace	4	850		3 400,00 Kč
24.01.2022	Tlaková zkouška, prohlídka vstupních šachet splaškové kanalizace	6	850	550	5 650,00 Kč
25.01.2022	Prohlídka kanalizace, zpracování podkladů pro znalce	7	850	550	6 500,00 Kč
26.01.2022	Zpracování podkladů k realizované PD, přerušení stavebních prací	4	850		3 400,00 Kč
27.01.2022	Zpracování podkladů, odpověď znalci, obnovení stavebních prací, jednání s IMOS na OÚ Psáry	5	850	550	4 800,00 Kč
30.01.2022	Prostudování podkladů, zpracování připomínek k textu Ing. Jakoubel	3	850		2 550,00 Kč
31.01.2022	Zpracování podkladů, prohlídka povrchových znaků vodovodu	3	850	550	3 100,00 Kč
Cena Celkem					58 800,00 Kč

Odsouhlasil:

