

# Faktura - daňový doklad

0172023

Dodavatel:  <b>Ing. Václav Novák</b> Vazovova 3215/5 14300 Praha 4 Česká republika IČO: 01256416, Telefon: Fax: Mobil: +420724614631 E-mail: novakv@centrum.cz WWW:	Odběratel - sídlo: <b>OBEC PSÁRY</b> Pražská 137 25244 Psáry Česká republika  IČO: 00241580, DIČ: CZ00241580  Poštovní adresa:  <b>OBEC PSÁRY</b> Pražská 137 25244 Psáry Česká republika	Obecní úřad Psáry  - 7 -09- 2023  Číslo smlouvy: ..... PRÍLOHY: POČET LISTŮ:
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Bankovní účet: <b>110373414 / 0300</b> IBAN: BIC: Var. sym.: <b>172023</b> Konst. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:	 QR platba	Místo určení:  Číslo smlouvy: Smlouva ze dne 24.3.2023 Zakázka: Objednávka:
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	Vystaveno: 06.09.2023 Datum splatnosti: <b>20.09.2023</b>	

Fakturuji Vám na základě smlouvy ze dne 24.3.2023 o provedení prací TDS na stavbě II.105 Psáry, průtah (opakování) provedené práce dle přiloženého soupisu za měsíc srpen 2023

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
Činnost TDS - srpen 2023	1,00	84 150,00	84 150,00
			<b>84 150,00</b>

Neplátce DPH

**Registrace:**

zapsán dne 26.11.2012 na ÚMČ Praha 5 (č.j. ZIV/U22412/2012/Mly)

Celkem k úhradě	<b>84 150,00</b>
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	<b>84 150,00</b>

**Ing. Václav Novák**  
 projektování a dozorování staveb  
 Vazovova 3215/5,  
 14300 Praha 4 – Modřany  
 IČ:01256416, www.meastkastavby.cz

-----  
 Razítko a podpis

Datum	Popis pracovní činnosti	Počet hodin	Cena za h	Cesta	Cena celkem
21.08.2023	Kontrola výkopových prací jáma č.6, pažení, tlakové zkoušky vodovodu, rozpojení potrubí	5	850	550	4 800,00 Kč
22.08.2023	Kontrola výkopových prací jáma pro demontáž vzdušníku V3, pažení, tlakové zkoušky vodovodu, rozpojení potrubí	3	850	550	3 100,00 Kč
23.08.2023	Kontrola výkopových prací jáma pro demontáž vzdušníku V3, pažení	2	850	550	2 250,00 Kč
24.08.2023	Tlaková zkouška úsek 2B, 3A, 3B potrubí z LT DN 150, protokoly z tlakové zkoušky na 18 bar	5	850	550	4 800,00 Kč
25.08.2023	Dohledání úniku z potrubí plynem, montážní práce	3	850	550	3 100,00 Kč
28.08.2023	Kontrolní den stavby, zápis z KD, kontrola prací	5	850	550	4 800,00 Kč
29.08.2023	Odeslání zápisu z KD, komunikace se zhotovitelem	1	850		850,00 Kč
30.08.2023	Kontrola prováděných prací, dohledání úniků z potrubí plynem, montážní práce	3	850	550	3 100,00 Kč
31.08.2023	Jednání s dodavatelem potrubí vonnRoll hydro v Rudné	2	850	550	2 250,00 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>84 150,00 Kč</b>

Předložil:

  
V. Novak

Odsouhlasil: