

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



Dodavatel : ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4
IČ : 25117947 DIČ : CZ25117947

Firma je zapsána v OR vedeném M. soudem v Praze dne 2.4.1997, oddíl C, vložka 51188.

Evidenční číslo daňového dokladu/
variabilní symbol : 320160089

Objednávka : *KP 460/2016*

Telefon : 241 772 836

Fax : 241 773 473

E-mail : zepris@zepris.cz

Pen. ústav : UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Bank. spojení : 1002002215 / 2700

KS: 0308

Příjemce :

IČ : DIČ :

Místo určení :

IČ : DIČ :

Odběratel : OBEC PSÁRY

Pražská 137
252 44 Psáry

Obecní úřad Psáry

19 -08- 2016

Č.J.: OU- 2169/16

PŘÍLOH: DIČ : POČET LISTŮ:

IČ : 00241580

Datum splatnosti : 5.9.2016
Datum vystavení daňového dokladu : 15.8.2016
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 4.8.2016

Forma úhrady : Platebním příkazem

Způsob dopravy :
Zakázka : 78013016

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH (%)	Částka DPH	Celkem s DPH
Na základě SoD č.48/2016 ze dne 27.5.2016 a dodatku č. 1 ze dne 18.7.2016 k této SoD na akci "Psáry, kanalizace a vodovd v u ulici Nad Cihelnou" Vám fakturujeme dle odsouhlasené přílohy za provedené stavební a montážní práce částku:	764 552,93	21	160 556,12	925 109,05
	764 552,93		160 556,12	925 109,05

Zaokrouhlení

-0,05


Fakturace celkem Kč

925 109,05

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba		764 552,93	160 556,12	925 109,05
		764 552,93	160 556,12	925 109,05

Příloha: soupis provedených prací
předávací protokol



Kamr

sedlo - do majitelu
1 - vz

Přílohy:


Fakturoval: Burian tel.:
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Vystavil : Marie Koudelková
Faktura : 320160089 Strana: 1 / 1

Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou

Soupis provedených prací - přehled vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce		89 084,61
Vícepráce celkem		171 220,27
Méněpráce celkem		-82 135,66
1.	SO 01 - Tlaková kanalizace	81 919
1.1	Uklidňovací šachta ŠU	vícepráce 32 431,77
1.2	Realizace Bypassu	vícepráce 22 512,50
1.3	Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.	vícepráce 52 859,00
1.4	Čištění stávající kanalizace a monitoring kamerou	vícepráce 9 146,00
1.5	Změna materiálu + odpočet přípojky.	méněpráce -35 030,64
2.	SO 02 - Vodovod	7 166
2.1	Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.	vícepráce 54 271,00
2.2	Změna materiálu + odpočet šoupátek a přípojky.	méněpráce -47 105,02


ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

**Psáry - kanalizace a vodovod
v ul. Nad Cihelnou**

Soupis provedených prací

Stavební objekt	ZRN	NUS	Celkem	DPH	Celkem vč. DPH
SO 01 - Tlaková kanalizace	386 012,56	3 000,00	389 012,56	81 692,64	470 705,20
SO 02 - Vodovod	370 540,36	3 000,00	373 540,36	78 443,48	451 983,84
Vytýčení sítí	2 000,00	0,00	2 000,00	420,00	2 420,00
Celkem	758 552,93	6 000,00	764 552,93	160 556,11	925 109,04

