

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA



**Dodavatel :** ZEPRIIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27  
143 20 Praha 4  
IČ : 25117947 DIČ CZ699004936

Firma je zapsána v OR vedeném M. soudem v Praze dne 2.4.1997, oddíl C, vložka 51188.

Evidenční číslo daňového dokladu/  
**variabilní symbol: 330230293**

Objednávka :

Telefon : 241 772 836

Fax : 241 773 473

E-mail : [zepris@zepris.cz](mailto:zepris@zepris.cz)

**Pen. ústav :** Česká spořitelna, a.s.

**Bank. spojení :** 1181712 / 0800

**KS: 0308**

**Příjemce :**


IČ : DIČ :

**Místo určení :**

IČ : DIČ :

**Odběratel :** OBEC PSÁRY

Pražská 137  
252 44 Psáry



IČ : 00241580 DIČ : CZ00241580

**Datum splatnosti :** 10.11.2023  
**Datum vystavení daňového dokladu :** 11.10.2023  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 30.09.2023

**Forma úhrady :** Platebním příkazem  
**Způsob dopravy :**  
**Zakázka :** 78050038

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH (%)	Částka DPH	Celkem s DPH
Na základě SoD č. 6/21/13 na akci „Připojení Obce Psáry na POSÁZAVSKÝ VODOVOD – 2. ETAPA“ Vám fakturujeme za provedené stavební a montážní práce v období 2023/09	2 753 282,83	0	0,00	2 753 282,83
Projekt je spolufinancovaný MZE, program 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“				
	2 753 282,83		0,00	2 753 282,83

**Fakturace celkem Kč 2 753 282,83**

**Zadržné 10 % 275 328,28**

**K úhradě celkem po odečtení pozastávky / zadržného v Kč 2 477 954,55**

Daň odvede zákazník

**Přenesená daňová povinnost**

Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	2 753 282,83
		2 753 282,83



Přílohy:

Fakturoval: Řezníček tel.:  
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Vystavil: Markéta Machynková  
Faktura: 330230293 Strana: 1 / 2


**DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTURA****Dodavatel:** ZEPRIS s.r.o.

143 20 Praha 4

Evidenční číslo daňového dokladu/  
variabilní symbol : **330230293**

Přílohy: Soupis prací

SDĚLENÍ: Plnění podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Přílohy:

Fakturoval: Řezníček

tel.:

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Vystavil : Markéta Machynková

Faktura : 330230293

Strana: 2 / 2

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: PRA\_PSARY\_2022\_01F - Připojení obce Pašáry na Posázavský vodovod - 2. etapa (zadání)

Místo: 30.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]
	<b>Průběžná rozstavba</b>	
	Celková cena	

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>24 592 217,40</b>
001-1	SO-01.1 Zemní vodojem Vysoká II - stavební část	8 055 794,68
001-2	SO-01.2 Odpad bezpečnostního přepradu a zasakování	430 744,96
001-3	SO-01.3 Manipulační plocha	1 207 748,04
001-4	SO-01.4 Oplocení	177 037,88
001-5	SO-01.5 Opěrná gabionová zeď	2 065 575,75
001-6	SO-01.6 NN přípojka	54 888,87
001-7	SO-01.7 Stavební elektroinstalace	342 040,80
002	SO-02 Přívádící vodovodní řad P-1	11 899 516,15
003	SO-03 Rozváděcí vodovodní řad P-2	336 596,34
004	SO-04 Propojovací řad vodojemů P-3	121 877,15
005	PS-01 Technologické vystrojení vodojemu	2 618 185,90
006-1	PS-02.1 Technologická elektroinstalace	272 491,62
006-2	PS-02.2 MaR	686 760,79
7	VON Vedlejší a ostatní náklady	1 229 210,00

červenec 2023	srpen 2023	září 2023
Celková cena	Celková cena	Celková cena
<b>4 297 850,32</b>	<b>1 755 972,05</b>	<b>1 418 195,71</b>

Září 2023	oktobří 2023
Celková cena	Celková cena
<b>1 356 977,48</b>	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	355 987,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 605 486,22	2 437 865,56	1 418 194,71	2 062 060,73
0,00	0,00	0,00	278 170,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
482 385,10	318 256,50	0,00	57 084,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 067 315,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810 641,60

Objednavatel: Objednatel: Zhotovitel: TDI



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**V. Novák**

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko Razítko









PC Typ	Kód	MU	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí	Zbytek %	
31	K	132454203		m3	386 438,00	241,77	338 415,20	85%	87,15	122 010,00	31%	41,35	37 860,00	15%	41,40	57 862,80	15%	0,00	0,00	0%	0%	
32	K	132553211		m3	135 758,12	21,80	37 288,05	84%	8,16	32 988,40	24%	0,00	0,00	0%	12,00	48 487,27	38%	0,00	0,00	0%	0%	
33	K	138511201		m3	150 541,44	29,04	130 104,56	86%	15,80	69 888,00	46%	0,00	0,00	0%	4,56	20 438,86	14%	0,00	0,00	0%	0%	
34	K	13225198R		m3	303 103,00	118,01	27 728,33	92%	34,16	7 963,94	26%	33,15	7 725,95	26%	10,19	2 374,27	8%	0,00	0,00	0%	0%	
35	K	13235168R		m3	262 315,15	282,32	87 414,96	100%	83,15	21 388,55	32%	74,24	19 078,42	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%
36	K	13341301R		kus	120 750,00	23,00	120 750,00	100%	13,80	72 450,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%
37	K	139001101		m3	167 485,52	336,89	167 485,52	100%	105,18	52 274,48	31%	87,02	48 216,85	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%
38	K	151101101		m2	74 838,26	22,50	86 835,31	86%	890,00	20 025,00	27%	750,00	18 875,00	23%	335,68	8 002,86	11%	0,00	0,00	0%	0%	0%
39	K	151101111		m2	28 809,16	2 970,48	23 183,66	89%	890,00	7 120,00	27%	750,00	6 000,00	23%	335,68	2 845,50	11%	0,00	0,00	0%	0%	0%
40	K	162301501		m2	83 489,22	1 415,24	83 489,22	100%	425,00	25 075,00	30%	424,14	25 024,53	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%	0%
41	K	162251102		m3	16 107,84	385,46	13 248,70	82%	117,00	3 910,50	24%	86,15	2 846,03	18%	85,36	2 852,24	18%	0,00	0,00	0%	0%	0%
42	K	162451108		m3	1 480,680	65,60	97 789,26	1 207,43	79 207,15	81%	425,00	27 860,00	29%	186,15	12 211,44	12%	283,28	18 562,12	19%	0,00	0,00	0%
43	K	162451126		m3	2 022,134	88,10	136 345,33	1 684,03	114 882,61	84%	558,00	37 889,80	28%	325,18	22 144,78	16%	316,10	21 682,64	16%	0,00	0,00	0%
44	K	162451146		m3	67,206	4 751,46	3 947,35	83%	22,00	1 955,40	33%	6,85	481,37	10%	11,37	804,11	17%	0,00	0,00	0%	0%	
45	K	167151111		m3	1 310,030	59,20	77 553,78	1 250,01	74 000,71	85%	421,00	24 929,20	32%	305,00	18 059,00	23%	80,02	3 553,07	5%	0,00	0,00	0%
46	K	167151112		m3	1 294,391	73,70	85 396,62	1 217,76	88 748,65	94%	395,00	29 111,50	31%	395,00	22 478,50	24%	76,63	5 947,97	6%	0,00	0,00	0%
47	K	167151103		m3	67,206	99,80	6 693,72	62,20	6 195,36	93%	20,32	2 023,87	30%	15,00	1 484,00	22%	3,00	488,38	7%	0,00	0,00	0%
48	K	171251201		m3	2 080,877	25,00	51 746,93	2 038,13	50 853,27	88%	725,00	18 125,00	35%	485,18	12 129,50	23%	31,76	783,65	2%	0,00	0,00	0%
49	K	175111101		m3	3,106	554,00	1 720,12	1,24	889,29	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1,86	1 032,43	60%	0,00	0,00	0%
50	M	59343972		l	6,212	591,00	3 671,29	2,48	1 488,52	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3,73	2 202,78	60%	0,00	0,00	0%
51	K	175151101		m3	465,995	362,00	164 030,24	438,50	153 857,86	84%	162,00	53 508,00	33%	86,13	34 541,76	21%	29,47	10 372,38	6%	0,00	0,00	0%
52	M	59337335		l	931,960	332,00	309 420,68	889,31	294 253,56	85%	325,00	107 800,00	35%	188,51	62 585,32	20%	45,68	15 187,08	5%	0,00	0,00	0%
53	K	174151101		m3	984,327	284,00	279 548,67	821,24	281 832,39	94%	338,00	96 278,00	34%	188,51	53 538,84	19%	63,08	17 918,48	6%	0,00	0,00	0%
54	K	174151103		m3	144,483	272,00	39 302,10	144,48	39 302,10	100%	65,00	17 860,00	45%	21,70	5 801,26	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
55	K	162751117		m3	46,787	98,00	4 481,55	46,78	4 491,25	100%	18,00	1 728,00	38%	10,07	966,83	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
56	K	162751119		m3	487,870	7,40	3 482,24	422,85	3 129,08	90%	135,00	988,00	29%	100,70	745,18	22%	45,02	333,16	10%	0,00	0,00	0%
57	K	162751137		m3	536,648	98,40	59 312,81	382,88	39 030,32	87%	158,00	15 705,20	27%	0,00	0,00	0%	183,89	19 282,46	35%	0,00	0,00	0%
58	K	162751139		m3	5 889,480	7,80	45 758,54	3 832,58	30 674,22	87%	1 588,00	12 370,80	27%	0,00	0,00	0%	1 833,89	15 084,33	35%	0,00	0,00	0%
59	K	162751157		m3	87,208	102,70	6 902,06	82,20	6 388,19	93%	20,32	2 086,86	30%	15,00	1 540,50	22%	5,00	513,87	7%	0,00	0,00	0%
60	K	162751159		m3	872,080	7,80	5 308,27	822,08	4 914,31	93%	203,20	1 865,28	30%	150,04	1 185,32	22%	50,00	384,97	7%	0,00	0,00	0%
61	K	171201231		l	1 286,186	318,00	412 187,15	719,70	228 884,60	59%	641,11	12 565,81	31%	357,67	7 010,33	22%	100,00	1 958,88	6%	0,00	0,00	0%
62	K	181951111		m2	1 002,782	18,80	31 414,53	1 502,78	29 154,54	84%	186,86	5 422,50	40%	180,00	5 220,00	38%	0,00	0,12	0%	0,00	0,00	0%
63	K	181951112		m2	487,457	28,00	13 558,25	487,45	13 558,15	100%	264,86	84 225,48	20%	254,64	81 038,12	20%	578,48	183 325,55	44%	0,00	0,00	0%
64	K	181351103		m2	136,100	51,20	6 988,32	136,10	6 988,32	100%	54,44	2 787,33	40%	63,80	3 266,56	47%	17,86	914,43	13%	0,00	0,00	0%
65	K	182351123		m2	1 486,692	65,50	96 067,67	1 468,88	96 067,66	100%	586,87	38 427,07	40%	428,00	27 837,50	29%	455,01	29 803,09	31%	0,00	0,00	0%
66	K	184141121		m2	136,100	7,30	993,53	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	136,10	993,53	100%	0,00	0,00	0%

PC Typ	Kód	MU	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Okolová cena	Dopad prostředí
31	K	132454203	283,170	1 400,00	396 438,00	241,77	338 415,20	85%
32	K	132553211	33,603	4 040,00	135 758,12	21,80	37 288,05	84%
33	K	138511201	33,803	4 480,00	150 541,44	29,04	130 104,56	86%
34	K	13225198R	129,200	233,00	303 103,00	118,01	27 728,33	92%
35	K	13235168R	262,315	257,00	67 414,96	282,32	87 414,96	100%
36	K	13341301R	23,000	5 250,00	120 750,00	23,00	120 750,00	100%
37	K	139001101	336,983	487,00	167 485,52	336,89	167 485,52	100%
38	K	151101101	3 328,145	22,50	74 838,26	2 970,48	86 835,31	86%
39	K	151101111	3 328,145	8,00	28 809,16	2 970,48	23 183,66	89%
40	K	162301501	1 415,241	59,00	83 489,22	1 415,24	83 489,22	100%
41	K	162251102	480,834	33,50	16 107,84	385,46	13 248,70	82%
42	K	162451108	1 480,680	65,60	97 789,26	1 207,43	79 207,15	81%
43	K	162451126	2 022,134	88,10	136 345,33	1 684,03	114 882,61	84%
44	K	162451146	67,206	70,70	4 751,46	35,83	3 947,35	83%
45	K	167151111	1 310,030	59,20	77 553,78	1 250,01	74 000,71	85%
46	K	167151112	1 294,391	73,70	85 396,62	1 217,76	88 748,65	94%
47	K	167151103	67,206	99,80	6 693,72	62,20	6 195,36	93%
48	K	171251201	2 080,877	25,00	51 746,93	2 038,13	50 853,27	88%
49	K	175111101	3,106	554,00	1 720,12	1,24	889,29	40%
50	M	59343972	6,212	591,00	3 671,29	2,48	1 488,52	40%
51	K	175151101	465,995	362,00	164 030,24	438,50	153 857,86	84%
52	M	59337335	931,960	332,00	309 420,68	889,31	294 253,56	85%
53	K	174151101	984,327	284,00	279 548,67	821,24	281 832,39	94%
54	K	174151103	144,483	272,00	39 302,10	144,48	39 302,10	100%
55	K	162751117	46,787	98,00	4 481,55	46,78	4 491,25	100%
56	K	162751119	487,870	7,40	3 482,24	422,85	3 129,08	90%
57	K	162751137	536,648	98,40	59 312,81	382,88	39 030,32	87%
58	K	162751139	5 889,480	7,80	45 758,54	3 832,58	30 674,22	87%
59	K	162751157	87,208	102,70	6 902,06	82,20	6 388,19	93%



PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Dopad prostořivo %	Množství	Celková cena	Dopad prostořivo %	Množství	Celková cena	Zbytek %
67	K 18141122	m2	1 488,682	10,10	14 813,49	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68	M 00572474	kg	46,063	104,40	5 019,87	0%	0,00	0,00	0%	1 488,68	14 813,49	100%
69	K 184807111	kus	12,000	585,00	7 020,00	0%	0,00	0,00	0%	48,08	5 019,87	100%
70	K 184807112	kus	12,000	173,00	2 076,00	0%	0,00	0,00	0%	12,00	2 076,00	100%
71	K 185803211	m2	1 802,782	1,00	1 802,78	0%	0,00	0,00	0%	1,00	1 802,78	100%
72	K 185804312	m3	24,042	309,80	7 443,40	0%	0,00	0,00	0%	24,04	7 443,40	100%
73	K 185805121	m3	24,042	307,70	7 397,72	0%	0,00	0,00	0%	24,04	7 397,72	100%

50 330,28												
74	K 211071110	m2	7,000	32,10	224,70	0%	0,00	0,00	0%	7,00	224,70	100%
75	M 69311081	m2	8,400	27,70	232,68	0%	0,00	0,00	0%	8,40	232,68	100%
76	K 212751104	m	286,700	187,00	49 872,90	50%	133,00	24 871,00	50%	133,70	25 001,90	50%

6 744,00												
77	K 338171113	kus	4,000	650,00	2 600,00	0%	0,00	0,00	0%	4,00	2 600,00	100%
78	M 404452305	kus	4,000	1 036,00	4 144,00	0%	0,00	0,00	0%	4,00	4 144,00	100%

138 116,87												
79	K 451573111	m3	105,978	1 176,00	124 630,13	95%	100,28	118 880,05	95%	100,28	118 880,05	95%
80	K 452313141	m3	1,937	3 795,00	7 350,92	100%	1,93	7 342,87	100%	1,93	7 342,87	100%
81	K 452353101	m2	17,284	355,00	6 135,52	100%	17,28	6 135,08	100%	17,28	6 135,08	100%

588 746,00												
82	K 564251011	m2	249,650	199,00	49 521,15	50%	99,54	19 808,46	50%	99,54	19 808,46	50%
83	K 564851011	m2	114,200	202,00	23 068,40	40%	45,88	9 227,36	40%	45,88	9 227,36	40%
84	K 564871011	m2	249,650	342,00	85 108,70	40%	99,54	34 042,68	40%	99,54	34 042,68	40%
85	K 573181111	m2	249,650	25,00	6 221,25	207%	51,88	1 292,00	207%	51,88	1 292,00	207%
86	K 573201112	m2	497,700	21,00	10 451,70	10%	51,88	1 085,28	10%	51,88	1 085,28	10%
87	K 585165101	m2	249,650	720,00	179 172,00	21%	51,88	37 209,60	21%	51,88	37 209,60	21%
88	K 577144211	m2	497,700	485,00	231 430,50	10%	45,88	21 241,20	10%	45,88	21 241,20	10%
89	K 586811311	m2	6,900	547,00	3 774,30	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

2 755 841,95												
90	K 850265121	kus	2,000	5 793,00	11 526,00	0%	0,00	0,00	0%	2,00	11 526,00	100%
91	K 850315121	kus	1,000	6 370,00	6 370,00	100%	1,00	6 370,00	100%	1,00	6 370,00	100%
92	K 857242122	kus	9,000	1 608,00	14 472,00	100%	9,00	14 472,00	100%	9,00	14 472,00	100%
93	M 50508020016	kus	5,000	3 182,00	15 810,00	100%	5,00	15 810,00	100%	5,00	15 810,00	100%
94	M 52532323	kus	2,000	1 793,00	3 586,00	100%	2,00	3 586,00	100%	2,00	3 586,00	100%
95	M 52532324	kus	1,000	1 945,00	1 945,00	100%	1,00	1 945,00	100%	1,00	1 945,00	100%
96	M 52532327	kus	1,000	2 023,00	2 023,00	100%	1,00	2 023,00	100%	1,00	2 023,00	100%
97	K 857314122	kus	6,000	2 342,00	14 052,00	100%	6,00	14 052,00	100%	6,00	14 052,00	100%
98	M 52532327	kus	5,000	6 315,00	31 575,00	100%	5,00	31 575,00	100%	5,00	31 575,00	100%
99	M 52532330	kus	1,000	6 527,00	6 527,00	100%	1,00	6 527,00	100%	1,00	6 527,00	100%
100	K 857281151	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	0%	0,00	0,00	0%	2,00	3 060,00	100%
101	M 799410000016	kus	2,000	6 093,00	12 126,00	0%	0,00	0,00	0%	2,00	12 126,00	100%
102	K 857311151	kus	2,000	1 880,00	3 360,00	100%	2,00	3 360,00	100%	2,00	3 360,00	100%
103	M 799415000016	kus	2,000	8 677,00	17 354,00	100%	2,00	17 354,00	100%	2,00	17 354,00	100%
104	K 871321141	m	1 086,900	317,00	338 207,30	96%	1 021,90	323 942,30	96%	1 021,90	323 942,30	96%
105	M 28613553	m	1 083,573	979,50	1 071 154,75	100%	1 083,57	1 071 154,75	100%	1 083,57	1 071 154,75	100%
106	K 877321101	kus	68,000	435,00	30 015,00	91%	63,00	27 405,00	91%	63,00	27 405,00	91%
107	M 28615878	kus	57,000	615,00	35 055,00	93%	53,00	32 595,00	93%	53,00	32 595,00	93%

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Dopad prostořivo %	Množství	Celková cena	Dopad prostořivo %	Množství	Celková cena	Zbytek %
67	K 18141122	m2	1 488,682	10,10	14 813,49	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
68	M 00572474	kg	46,063	104,40	5 019,87	0%	0,00	0,00	0%	1 488,68	14 813,49	100%
69	K 184807111	kus	12,000	585,00	7 020,00	0%	0,00	0,00	0%	48,08	5 019,87	100%
70	K 184807112	kus	12,000	173,00	2 076,00	0%	0,00	0,00	0%	12,00	2 076,00	100%
71	K 185803211	m2	1 802,782	1,00	1 802,78	0%	0,00	0,00	0%	1,00	1 802,78	100%
72	K 185804312	m3	24,042	309,80	7 443,40	0%	0,00	0,00	0%	24,04	7 443,40	100%
73	K 185805121	m3	24,042	307,70	7 397,72	0%	0,00	0,00	0%	24,04	7 397,72	100%

50 330,28												
74	K 211071110	m2	7,000	32,10	224,70	0%	0,00	0,00	0%	7,00	224,70	100%
75	M 69311081	m2	8,400	27,70	232,68	0%	0,00	0,00	0%	8,40	232,68	100%
76	K 212751104	m	286,700	187,00	49 872,90	50%	133,00	24 871,00	50%	133,70	25 001,90	50%

6 744,00												
77	K 338171113	kus	4,000	650,00	2 600,00	0%	0,00	0,00	0%	4,00	2 600,00	100%
78	M 404452305	kus	4,000	1 036,00	4 144,00	0%	0,00	0,00	0%	4,00	4 144,00	100%

138 116,87												
79	K 451573111	m3	105,978	1 176,00	124 630,13	95%	100,28	118 880,05	95%	100,28	118 880,05	95%
80	K 452313141	m3	1,937	3 795,00	7 350,92	100%	1,93	7 342,87	100%	1,93	7 342,87	100%
81	K 452353101	m2	17,284	355,00	6 135,52	100%	17,28	6 135,08	100%	17,28	6 135,08	100%

588 746,00												
82	K 564251011	m2	249,650	199,00	49 521,15	50%	99,54	19 808,46	50%	99,54	19 808,46	50%
83	K 564851011	m2	114,200	202,00	23 068,40	40%	45,88	9 227,36	40%	45,88	9 227,36	40%
84	K 564871011	m2	249,650	342,00	85 108,70	40%	99,54	34 042,68	40%	99,54	34 042,68	40%
85	K 573181111	m2	249,650	25,00	6 221,25	207%	51,88	1 292,00	207%	51,88	1 292,00	207%
86	K 573201112	m2	497,700	21,00	10 451,70	10%	51,88	1 085,28	10%	51,88	1 085,28	10%
87	K 585165101	m2	249,650	720,00	179 172,00	21%	51,88	37 209,60	21%	51,88	37 209,60	21%
88	K 577144211	m2	497,700	485,00	231 430,50	10%	45,88	21 241,20	10%	45,88	21 241,20	10%
89	K 586811311	m2	6,900	547,00	3 774,30	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

2 755 841,95												
90	K 850265121	kus	2,000	5 793,00	11 526,00	0%	0,00	0,00	0%	2,00	11 526,00	100%
91	K 850315121	kus	1,000	6 370,00	6 370,00	100%	1,00	6 370,00	100%	1,00	6 370,00	100%
92	K 857242122	kus	9,000	1 608,00	14 472,00	100%	9,00	14 472,00	100%	9,00	14 472,00	100%
93	M 50508020016	kus	5,000	3 182,00	15 810,00	100%	5,00	15 810,00	100%	5,00	15 810,00	100%
94	M 52532323	kus	2,000	1 793,00	3 586,00	100%	2,00	3 586,00	100%	2,00	3 586,00	100%
95	M 52532324	kus	1,000	1 945,00	1 945,00	100%	1,00	1 945,00	100%	1,00	1 945,00	100%
96	M 52532327	kus	1,000	2 023,00	2 023,00	100%	1,00	2 023,00	100%	1,00	2 023,00	100%
97	K 857314122	kus	6,000	2 342,00	14 052,00	100%	6,00	14 052,00	100%	6,00	14 052,00	100%
98	M 52532327	kus	5,000	6 315,00	31 575,00	100%	5,00	31 575,00	100%	5,00	31 575,00	100%
99	M 52532330	kus	1,000	6 527,00	6 527,00	100%	1,00	6 527,00	100%	1,00	6 527,00	100%
100	K 857281151	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	0%	0,00	0,00	0%	2,00		

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopad prostořadnost %	Množství	Celková cena	Dopad prostořadnost %	Množství	Celková cena	Zbytky %
108	K	28653139	nákrutík kromový PE 100 SDR11 160mm	7 704,00	7 704,00	10,00	8 420,00	83%	12,000	642,00	7 704,00	10,00	8 420,00	0%
109	M	28654418	přílba vnější k termování nákrutků z polypropylenu	14 316,00	14 316,00	10,00	11 930,00	83%	12,000	1 193,00	14 316,00	10,00	11 930,00	0%
110	K	877321110	Montáž elektroizolace 45° na vodovodních potrubích z PE	27 126,00	27 126,00	36,00	23 836,00	88%	66,000	411,00	27 126,00	36,00	23 836,00	0%
111	M	28674857	elektroizolace 45° PE 100 PN16 D 160mm	39 648,00	39 648,00	14,00	34 862,00	88%	16,000	2 478,00	39 648,00	14,00	34 862,00	0%
112	M	286748515	elektroizolace 30° PE 100 PN16 D 160mm	52 360,00	52 360,00	16,00	41 866,00	80%	20,000	2 918,00	52 360,00	16,00	41 866,00	0%
113	M	286748518	elektroizolace 11° PE 100 PN16 D 160mm	78 150,00	78 150,00	26,00	65 125,00	83%	30,000	2 605,00	78 150,00	26,00	65 125,00	0%
114	K	861241112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	8 635,00	8 635,00	5,00	8 635,00	100%	5,000	1 727,00	8 635,00	5,00	8 635,00	0%
115	K	861311112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 150	1 863,00	1 863,00	1,00	1 863,00	100%	1,000	1 863,00	1 863,00	1,00	1 863,00	0%
116	M	42221118	Soupatka s přírubami voda DN 80 PN16	36 540,00	36 540,00	5,00	38 540,00	100%	5,000	7 308,00	36 540,00	5,00	38 540,00	0%
117	M	42221119	Soupatka s přírubami voda DN 150 PN16	13 649,00	13 649,00	1,00	13 649,00	100%	1,000	13 649,00	13 649,00	1,00	13 649,00	0%
118	M	96020510003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKA 1,3-1,9 50-100 (1,3-1,9m)	9 065,00	9 065,00	5,00	9 065,00	100%	5,000	1 913,00	9 065,00	5,00	9 065,00	0%
119	M	960212515008	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKA 1,3-1,9 125-150 (1,3-1,9m)	1 856,00	1 856,00	1,00	1 856,00	100%	1,000	1 856,00	1 856,00	1,00	1 856,00	0%
120	K	861247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	9 065,00	9 065,00	5,00	9 065,00	100%	5,000	1 819,00	9 065,00	5,00	9 065,00	0%
121	M	24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	99 350,00	99 350,00	5,00	99 350,00	100%	5,000	19 870,00	99 350,00	5,00	99 350,00	0%
122	K	862327111	Znečištění korozí potrubí DN 60 300 při filových znečištěných vodách	24 715,00	24 715,00	4,00	19 772,00	80%	5,000	4 943,00	24 715,00	4,00	19 772,00	0%
123	K	862351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	81,00	81,00	1021,80	82 773,80	86%	1 069,800	81,00	81,00	1021,80	82 773,80	0%
124	K	862353122	Propisání a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	105 069,65	105 069,65	0,00	0,00	0%	1 069,900	96,50	105 069,65	0,00	0,00	0%
125	M	864411311	Ocezení betonových nebo železobetonových dílců pro skruž pro kamelazační řady se zabudovanými	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0%	1,000	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0%
126	M	59224057	Ocezení potrubí litvových čoupekových	1 404,00	1 404,00	1,00	1 404,00	100%	1,000	1 404,00	1 404,00	1,00	1 404,00	0%
127	M	369401112	poškození litvových soupatky pro zemní soupravy osazené do betonu a do všech	4 002,00	4 002,00	8,00	4 914,00	100%	6,000	687,00	4 002,00	8,00	4 914,00	0%
128	M	42291352	dekové podlahové užitkové potrubí plastového ventilového a fórového	4 914,00	4 914,00	8,00	4 914,00	100%	6,000	919,00	4 914,00	8,00	4 914,00	0%
129	M	56230636	Ocezení potrubí litvových hydrantových	1 530,00	1 530,00	8,00	1 530,00	100%	6,000	255,00	1 530,00	8,00	1 530,00	0%
130	K	869401113	poškození litvových soupatky DN 80	5 500,00	5 500,00	5,00	5 500,00	100%	5,000	1 100,00	5 500,00	5,00	5 500,00	0%
131	M	42291452	dekové podlahové užitkové potrubí plastového hydrantového	10 285,00	10 285,00	5,00	10 285,00	100%	5,000	2 057,00	10 285,00	5,00	10 285,00	0%
132	M	56230638	Ocezení potrubí litvových soupatky DN 150	3 255,50	3 255,50	5,00	3 255,50	100%	5,000	651,10	3 255,50	5,00	3 255,50	0%
133	K	869712111	Orientační tabulky na zdi	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0%	3,000	495,00	1 485,00	0,00	0,00	0%
134	K	869713111	Orientační tabulky na stoupačku betonového nebo ocelového	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0%	8,000	545,00	4 360,00	0,00	0,00	0%
135	K	869721111	Signalizační vešs DN do 150 mm na potrubí	89 999,25	89 999,25	1 045,90	89 288,75	98%	1 069,900	82,50	89 999,25	1 045,90	89 288,75	0%
136	K	869722113	Krycí potrubí z plešti vyznačené fólií z PVC 34cm	14 936,60	14 936,60	1 035,90	14 502,60	97%	1 069,900	14,00	14 936,60	1 035,90	14 502,60	0%
137	K	230120048	Česání potrubí praškováním nebo propichováním DN 150	32 540,45	32 540,45	1 021,90	31 187,80	96%	1 069,900	30,50	32 540,45	1 021,90	31 187,80	0%
138	K	R-869.001	Přeložka stávajícího vodovodního řadu z PE d110, SDR11	250 314,05	250 314,05	0,00	0,00	0%	34,790	7 195,00	250 314,05	0,00	0,00	0%
139	K	R-869.002	Manipulace na stávajících řadách	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0%	2,000	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0%
140	K	R-869.003	Spojovací materiály z korozivzdorné oceli	38 700,00	38 700,00	1,00	38 700,00	100%	1,000	38 700,00	38 700,00	1,00	38 700,00	0%
141	K	R-869.004	Stabilizace armaturních potrubí v nezaplněné kotelárně	9 700,00	9 700,00	10,00	9 700,00	100%	10,000	970,00	9 700,00	10,00	9 700,00	0%
142	K	R-869.005	Oplocení kotelárn - demontáž, montáž	19 800,00	19 800,00	1,00	19 800,00	100%	1,000	19 800,00	19 800,00	1,00	19 800,00	0%
143	K	R-869.006	Přehové oplocení bez podhrazbových desek - demontáž, montáž (použití původních materiálů)	7 020,00	7 020,00	6,00	7 020,00	100%	6,000	1 170,00	7 020,00	6,00	7 020,00	0%
144	K	R-869.008	Odvodňovací žlab - demontáž, montáž (použití původního materiálu)	2 047,50	2 047,50	1,50	2 047,50	100%	1,500	1 365,00	2 047,50	1,50	2 047,50	0%

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopad prostořadnost %
145	K	918131213	Ocezení silničního obrubníku betonového stojáče s boční opěrou do lože z betonu proloženo	1 185,00	1 185,00	3,00	1 185,00	1%
146	K	91814221R	Řezání spár pro vytvoření komůrek 10 mm hl 25 mm pro šířku zářivky v žlábku křiv. vs. zářivky	27 373,50	27 373,50	121,00	13 310,00	48%
147	K	91873121	Zarovnění a vyčištění plochy podkladu nebo krytu žebřáče hl do 50 mm	6 649,27	6 649,27	121,00	4 041,40	61%
148	K	918735111	Řezání stávajícího žebřáče krytu hl do 50 mm	2 916,52	2 916,52	13,50	781,10	27%
149	K	918735112	Řezání stávajícího žebřáče krytu hl přes 50 do 100 mm	7 358,01	7 358,01	73,90	5 481,21	74%
150	K	609600311	Částečné vozovkové měnění strojní podkladu nebo krytu betonového nebo žebřáče	1 592,64	1 592,64	248,85	1 582,84	100%
151	K	978024443	Očištění vybouraných obrubnic a krajnic silničních	123,90	123,90	3,00	123,90	100%
152	K	978056441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná litěného	264,27	264,27	6,90	264,27	100%
D 997						87 899,04		
153	K	969722151	Vodorovná doprava eul ze splyňků materiálu do 1 km	24,60	24,60	6 508,46	6 508,36	100%

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopad prostořadnost %	Množství	Celková cena	Dopad prostořadnost %	Množství	Celková cena	Zbytky %
108	K	28653139	nákrutík kromový PE 100 SDR11 160mm	7 704,00	7 704,00	10,00	8 420,00	83%	12,000	642,00	7 704,00	10,00	8 420,00	0%
109	M	28654418	přílba vnější k termování nákrutků z polypropylenu	14 316,00	14 316,00	10,00	11 930,00	83%	12,000	1 193,00	14 316,00	10,00	11 930,00	0%
110	K	877321110	Montáž elektroizolace 45° na vodovodních potrubích z PE	27 126,00	27 126,00	36,00	23 836,00	88%	66,000	411,00	27 126,00	36,00	23 836,00	0%
111	M	28674857	elektroizolace 45° PE 100 PN16 D 160mm	39 648,00	39 648,00	14,00	34 862,00	88%	16,000	2 478,00	39 648,00	14,00	34 862,00	0%
112	M	286748515	elektroizolace 30° PE 100 PN16 D 160mm	52 360,00	52 360,00	16,00	41 866,00	80%	20,000	2 918,00	52 360,00	16,00	41 866,00	0%
113	M	286748518	elektroizolace 11° PE 100 PN16 D 160mm	78 150,00	78 150,00	26,00	65 125,00	83%	30,000	2 605,00	78 150,00	26,00	65 125,00	0%
114	K	861241112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	8 635,00	8 635,00	5,00	8 635,00	100%	5,000	1 727,00	8 635,00	5,00	8 635,00	0%
115	K	861311112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 150	1 863,00	1 863,00	1,00	1 863,00	100%	1,000	1 863,00	1 863,00	1,00	1 863,00	0%
116	M	42221118	Soupatka s přírubami voda DN 80 PN16	36 540,00	36 540,00	5,00	38 540,00	100%	5,000	7 308,00	36 540,00	5,00	38 540,00	0%
117	M	42221119	Soupatka s přírubami voda DN 150 PN16	13 649,00	13 649,00	1,00	13 649,00	100%	1,000	13 649,00	13 649,00	1,00	13 649,00	0%
118	M	96020510003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKA 1,3-1,9 50-100 (1,3-1,9m)	9 065,00	9 065,00	5,00	9 065,00	100%	5,000	1 913,00	9 065,00	5,00	9 065,00	0%
119	M	960212515008	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKA 1,3-1,9 125-150 (1,3-1,9m)	1 856,00	1 856,00	1,00	1 856,00	100%	1,000	1 856,00	1 856,00	1,00	1 856,00	0%
120	K	861247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	9 065,00	9 065,00	5,00	9 065,00	100%	5,000	1 819,00	9 065,00	5,00	9 065,00	0%
121	M	24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	99 350,00	99 350,00	5,00	99 350,00	100%	5,000	19 870,00	99 350,00	5,00	99 350,00	0%
122	K	862327111	Znečištění korozí potrubí DN 60 300 při filových znečištěných vodách	24 715,00	24 715,00	4,00	19 772,00	80%	5,000	4 943,00	24 715,00	4,00	19 772,00	0%
123	K	862351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	81,00	81,00	1021,80	82 773,80	86%	1 069,800	81,00	81,00	1021,80	82 773,80	0%
124	K	862353122	Propisání a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	105 069,65	105 069,65	0,00	0,00	0%	1 069,900	96,50	105 069,65	0,00	0,00	0%
125														

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopisek procento u. %
154	K 997221559	t	2 576,111	5,80	15 199,05	2 576,11	15 199,05	100%
155	K 997221561	t	37,502	25,80	960,05	37,50	960,02	100%
156	K 997221569	t	375,020	7,00	2 625,14	375,02	2 625,13	100%
157	K 997221611	t	116,246	187,00	21 738,00	82,00	15 333,70	71%
158	K 997221861	t	1,357	207,00	280,90	1,35	280,03	100%
159	K 997221873	t	97,495	318,00	31 003,41	38,00	12 401,36	40%
160	K 997221875	t	17,394	551,00	9 584,09	9,96	3 833,84	40%


Množství	Celková cena	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Zbytek v %
1 030,44	8 079,62	40%	4 831,50	760,87	30%	4 487,93	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
15,00	384,02	40%	448,00	5,00	128,00	0,03	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
150,01	1 050,06	40%	1 225,00	50,01	380,07	0,01	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
46,50	8 685,20	40%	6 638,50	0,00	0,00	34,25	6 404,30	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0,54	112,38	40%	167,87	0,00	0,00	0,67	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
39,00	12 401,36	40%	0,00	0,00	0,00	59,50	18 602,05	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
9,96	3 833,84	40%	0,00	0,00	0,00	10,44	5 750,48	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0%

0,00	0,00	0%	280,04	280,04	26%	280,04	280,04	60%
0,00	0,00	0%	86,00	60 588,00	14%	125,00	111 375,00	28%
0,00	0,00	0%	86,00	24 072,00	14%	125,00	44 250,00	28%
0,00	0,00	0%	86,00	24 072,00	14%	125,00	44 250,00	28%
0,00	0,00	0%	86,00	24 072,00	14%	125,00	44 250,00	28%
0,00	0,00	0%	86,00	24 072,00	14%	125,00	44 250,00	28%

Množství	Celková cena	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Množství	Dopisek procento u. %	Celková cena	Zbytek v %
0,00	0,00	0%	60 588,00	14%	125,00	111 375,00	28%	280,04	280,04	26%	280,04	280,04	60%
0,00	0,00	0%	86,00	24 072,00	14%	125,00	44 250,00	28%	280,04	280,04	26%	280,04	60%

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopisek procento u. %
154	K 997221559	t	2 576,111	5,80	15 199,05	2 576,11	15 199,05	100%
155	K 997221561	t	37,502	25,80	960,05	37,50	960,02	100%
156	K 997221569	t	375,020	7,00	2 625,14	375,02	2 625,13	100%
157	K 997221611	t	116,246	187,00	21 738,00	82,00	15 333,70	71%
158	K 997221861	t	1,357	207,00	280,90	1,35	280,03	100%
159	K 997221873	t	97,495	318,00	31 003,41	38,00	12 401,36	40%
160	K 997221875	t	17,394	551,00	9 584,09	9,96	3 833,84	40%

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Dopisek procento u. %
<b>D 998</b>								
161	K 998278101	t	481,042	891,00	428 608,42	183,00	171 983,00	40%
162	K 998278125	t	481,042	354,00	170 288,87	183,00	88 322,00	40%







PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %	Množství	Celková cena	Doprostupnost v %
70	K	98972111	Signalizační vosk DN do 150 mm na potrubí	m	45,700	82,50	3 770,25		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
71	K	98972113	Krycí potrubí z plešatí výztužnou (88) z PVC 34cm	m	45,700	14,00	639,80		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
72	K	Z30120046	Čistění potrubí průtokováním nebo propíchnutím DN 100	m	45,700	34,50	1 576,65		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
73	K	R-889.002	Manufacee na sávkových hadicích	ks	1,000	10 500,00	10 500,00		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
74	K	R-899.003	Spojovací materiál z korozivodné oceli	kp.	1,000	1 300,00	1 300,00		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
<b>D 9</b>																									
75	K	919735123	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 138,65																		
76	K	979654451	Rezáni stávkového betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,500	167,40	753,30		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
76	K	979654451	Ostatní výbušných zamkových diaždic s původním osádkováním z kamenná těsnění	m2	5,250	73,40	385,35		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
<b>D 997</b>																									
Přesun sítě																									
77	K	987221551	Vodovná doprava sál ze epoxických materiálů do 1 km	t	1,800	24,80	44,28		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
78	K	987221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovné dopravy sál ze epoxických materiálů	t	16,000	5,90	106,20		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
79	K	987221561	Vodovná doprava sál z kusových materiálů do 1 km	t	8,160	25,90	208,90		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
80	K	987221569	Příplatek ZKD 1 km u vodovné dopravy sál z kusových materiálů	t	81,600	7,00	571,20		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
81	K	987221811	Nakládání sál na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	4,980	187,00	931,26		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
82	K	987221861	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostředí betonu pod kódem 17 01 01	t	4,080	207,00	844,56		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
83	K	987221873	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,900	318,00	286,20		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
<b>D 998</b>																									
Přesun hmot																									
84	K	989276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,182	891,00	3 728,16		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
85	K	989276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvláštní přesun přes 500 do 1000 m	t	4,182	354,00	1 480,43		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%

*Aut*



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: PR4\_PSAKY\_2022\_01F - Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa  
(zadáání)

Objekt: 007 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 30.09.2023  
Zadavatel: Projektant: Zpracovávat

PČ Typ	Kód	MU	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku, %
					1 229 210,00	100%
<b>Náklady souprau celkem</b>					<b>810 641,60</b>	

PRÁCE NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ	
Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	810 641,60		318 256,50		0,00		57 064,00		361 504,40

PRÁCE NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ		STAVBY NA ZEMĚDĚLSTVÍ	
Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	810 641,60		318 256,50		0,00		57 064,00		361 504,40

**D D1**

D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	Kol.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku, %
1 K	Náklady na dopravní značení dle DIO	kpl.	1,000	64 220,00	64 220,00	0%
2 K	Výběr stávkových sítí	kpl.	1,000	16 200,00	16 200,00	100%
3 K	Genezačské práce při provádění stávků - výhledů	kpl.	1,000	90 770,00	90 770,00	100%
4 K	Genezačské práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení sítí	kpl.	1,000	125 350,00	125 350,00	78%
5 K	Dokumentace skutečného provedení stávků	kpl.	1,000	97 600,00	97 600,00	0%
6 K	Zařízení stávkové sítě	kpl.	1,000	270 000,00	270 000,00	70%
7 K	Ochrana stávků, inženýrských sítí na staveništi	kpl.	1,000	19 500,00	19 500,00	70%
8 K	Zkoušky hruzd	kpl.	1,000	37 900,00	37 900,00	50%
9 K	Náklady vzniklé v souvislosti s předním stavby	kpl.	1,000	31 350,00	31 350,00	0%
10 K	Uzámnění věží	kpl.	1,000	252 720,00	252 720,00	70%
11 K	Provozní věhy	kpl.	1,000	201 600,00	201 600,00	70%
12 K	Propagace a publicita projektu	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	70%
					1 229 210,00	100%

**D D1**

D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	Kol.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podíl na celku, %
0,40	25 888,00	40%	0,40	25 888,00	40%	40%
1,00	16 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0%
1,00	90 770,00	100%	0,00	0,00	0%	0%
0,43	53 398,10	43%	0,35	43 872,90	35%	35%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
0,40	168 000,00	40%	0,30	81 000,00	30%	30%
0,40	7 860,00	40%	0,30	8 860,00	30%	30%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
0,40	161 088,00	40%	0,30	75 816,00	30%	30%
0,40	80 840,00	40%	0,30	80 480,00	30%	30%
0,40	8 800,00	40%	0,30	8 800,00	30%	30%

*Aut*

