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1. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 
 
Název stavby:                        KANALIZACE PSÁRY – PÁTEŘNÍ SBĚRAČ 
 
Místo stavby:           k.ú. Dolní Jirčany (736414) 

          k.ú. Psáry (736422) 
 
Obec:     Psáry 
 
Okres:     Praha-západ 
 
Kraj:     Středočeský 
 
Charakteristika stavby:  Výstavba oddílné splaškové kanalizace 
 
Odvětví stavby:   Vodní hospodářství 
 
Stupeň projektové dokumentace: PD pro stavební povolení (DSP) / dokumentace pro 

provádění stavby DPS 
 
Kapacity: 

 

Objekty Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 
500 PVC 640,0 

600 PVC 547,0 

IO 02 Přepojení uličních stok 300 PVC 22,3 

IO 03 Kanalizační přípojky 150 PVC 26,2 

Celkem    1235,5 

 
 
1.1 Stručný popis stavby 
Předmětem projektové dokumentace je zajištění stavebního povolení na stavbu páteřního 
gravitačního sběrače splaškové kanalizace v části obce Psáry. V případě oddílné splaškové 
kanalizace se jedná o liniovou stavbu. Stavba je tvořena oddílnou splaškovou stokou 
(paralelní stoka ke stávající stoce, která bude ponechána) a přepojením okolních uličních 
stok a kanalizačních přípojek, situovaných blíže k navrhované stoce. Trasa navrhovaných a 
přepojovaných objektů je situována převážně ve státní silnici a v místních komunikacích. 
Trasa kanalizace je situována i částečně v zatravněných plochách. Dotčeny budou drobné 
místní vodoteče příčným křížením – zatrubněná část Zahořanského potoku pod státní silnicí 
a Sulický potok. Pod vodotečemi bude kanalizační potrubí uloženo v chráničce většího 
profilu, pode dnem koryta vodoteče, případně v tělese objektu nového mostu. 
V křižovatce ulic Pražská – K Junčáku se v místě stávající šachty, kde bude vysazena 
šachta nová, na stávající páteřní sběrač „A“ DN 300 napojí nové potrubí DN 500 paralelní 
stoky „AA“. Trasa je vyvedena z místní komunikace do státní silnice č. II/105 a je vedena 
podél stávající stoky „A“ J až JZ směrem ulicemi Pražská a Psárská. V prostoru nové stavby 
mostu ev.č. 105-002 přes Sulický potok (není součástí této dokumentace) bude trasa 
kanalizace vedena jako přeložka v tělese objektu mostu. Před mostem bude stávající a 
paralelní stoka svedena ve spojné šachtě ŠAA-21, odkud povede potrubí DN 500. Za 
mostkem je z důvodu konfigurace terénu profil stoky zvětšen na DN 600. Trasa je následně 
odkloněna do ulice Sportovní do místní komunikace stále JZ směrem, poté je vedena 
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S směrem podél valu a mimo hrací plochu fotbalového hřiště před areál ČOV Psáry. Po celé 
délce úseku stavby se přepojí dotčené uliční stoky a kanalizační přípojky nemovitostí, 
situovaných blíže k navržené paralelní stoce. 
V ulici Sportovní bude odstraněno stávající trubní vedení splaškové kanalizace a bude 
provedena přeložka dešťové kanalizace z důvodu stísněných prostorových podmínek. 
Stávající stoka „A“ DN 300 bude v ulici Pražská – Psárská ponechána a stále provozována 
jako kanalizace splašková, do níž zůstanou napojeny kanalizační přípojky z nemovitostí 
v ulici Pražská - Psárská, situovaných blíže k této stoce. 

 

1.2 Území výstavby, architektonická a technická koncepce stavby 
Obec Psáry se nachází jižně od Prahy v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, ležící 
na hlavním silničním tahu II/105 mezi Jesenicemi a Jílovým u Prahy. Obec tvoří dvě 
katastrální území; Psáry (736422) a Dolní Jirčany (736414) o celkové ploše 1 122 ha. 
Lokalita obce u hl. města Prahy má příměstský charakter doprovázený dynamickým 
rozvojem v posledních letech. Na území obce převažuje převážně zástavba nově 
vybudovaných domů satelitního rázu se základní občanskou vybaveností, školkou, 
knihovnou a ústavem sociální péče, v nejbližší době započne výstavba nové školy. Obec 
eviduje ke dni 1. ledna 2017 celkem 3 847 obyvatel s trvalým pobytem. 
Obcí protéká Záhořanský potok (IDVT 10261898) a jeho levobřežní přítok – Sulický potok 
(IDVT 10240991). Obě vodoteče spadají do povodí Vltavy a jsou pod správou státního 
podniku Lesy ČR. Záhořanský potok je recipientem čistírny odpadních vod Psáry. 
 

 
Obrázek 1 – Topografie širšího celku (zdroj: Seznam.cz) 

 

Současný stav kanalizačního systému 

Obec má vybudovaný rozsáhlý systém splaškové kanalizační sítě s vlastní čistírnou 
odpadních vod, na kterou jsou sváděny odpadní vody z území Horních Jirčan, Dolních Jirčan 
a Psár. Kapacita čistírny ČOV Psáry byla navýšena na 6 000 EO v roce 2010. V některých 
částech obce je vybudována i kanalizace dešťová. Kanalizace v zájmovém území spadá pod 
vlastnictví obce, provozovatelem je společnost VHS Benešov, s.r.o. Obec v posledních 
letech řeší problémy s nedostatečnou kapacitou stokové sítě a to především na kmenové 

Řešené území 

Směr Praha 



Kanalizace Psáry – páteřní sběrač 
B.2. Technická zpráva DIO 

Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení DSP/ DPS 

 

Zakázka 3668/002 04/2018 4 

stoce „A“ v její dílčích částech. Při výrazných dešťových událostech a zvýšených průtocích 
v kanalizaci dochází v důsledku vzniku zpětného vzdutí k zatápění jednotlivých nemovitostí 
prostřednictvím kanalizačních přípojek v prostoru pod křižovatkou Psárská – Na Stráni až 
směrem k ČOV podél trasy stoky „A“. Při extrémních srážkových úhrnech následně dochází 
ke zvýšení úrovně hladiny odpadní vody nad úroveň terénu a jejímu výronu na povrch 
pozemní komunikace, přilehlých pozemků a objektů užívaných k bydlení. 
 

2. Projekt organizace dopravy 

Veškeré omezení provozu během výstavby kanalizace budou v předstihu projednána a 
odsouhlasena s DI Policie. Musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, policie, 
hasičů. 

Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v komunikacích budou řádně označeny podle 
platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 

Návrh bude upřesněn minimálně 30 dní před započetím prací, popřípadě aktualizován a na 
základě žádosti zhotovitele bude úprava stanovena. 

Tab. 1. – Druhy povrchů a uzavírek 
Katastrální 
území 

Úsek 
DIO Druh povrchu Uzavírka 

Možnost objízdné trasy 

Psáry 1 
Místní 
komunikace 

Úplná uzavírka Není 

Psáry 2 
Místní 
komunikace 

Úplná uzavírka Ano – Jílovská ulice, Sportovní ulice 

Psáry 3 
Silnice II. třídy 
105 

Částečná uzavírka/ 
krátkodobá úplná 

uzavírka 

Ano 
Jílovská, Sulická, Hlavní, 
Budějovická, Pražská (místní Pod 
Vápenkou, Na Vápence, Jílovská) 

Psáry 4 
Silnice II. třídy 
105 

Částečná uzavírka/ 
krátkodobá úplná 

uzavírka 

Ano 
Jílovská, Sulická, Hlavní, 
Budějovická, Pražská 

Dolní 
Jirčany, 
Psáry 

5 
Silnice II. třídy 
105 

Částečná uzavírka/ 
krátkodobá úplná 

uzavírka 

Ano 
Jílovská, Sulická, Hlavní, 
Budějovická, Pražská 

Dolní 
Jirčany 6 

Silnice II. třídy 
105 

Částečná uzavírka/ 
krátkodobá úplná 

uzavírka 

Ano 
Jílovská, Sulická, Hlavní, 
Budějovická, Pražská 

Stavba je rozdělena na 6 úseků dle postupu výstavby. Vždy musí být umožněn příjezd na 
jednotlivá staveniště. Místní komunikace jsou navrženy s úplnou uzavírkou. 

Vzhledem rozsahu stavby kanalizace ve všech řešených úsecích, je celá stavba řešena 
v otevřeném paženém výkopu, vyjma úseků křižujících vodoteč prováděných bezvýkopovou 
technologií.  

 

2.1 Dopravní trasy pro přepravu rozhodujících dodávek materiálu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících místních 
komunikací, které jsou přístupné po dálnici D1 Praha-Brno, D0 Pražský okruh silnici II. třídy 
č. 105 a 603, silnici III. třídy č. 00315 dále sítí místních komunikací v obci s asfaltovým 
povrchem. 
Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
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Na příjezdových a výjezdových cestách se budou pohybovat v menším měřítku stavební 
stroje a auta s materiálem – potrubí. Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní 
stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby 
nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů. 

 

2.2 Dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných 
materiálů ze stavby 

Příjezd a výjezd ze staveniště bude převážně sloužit pro pohyb nákladních aut se zeminou. 
Výkopek bude ihned při hloubení rýhy nakládán a odvážen na mezideponii. Její umístění 
bude řešit zhotovitel ve spolupráci s investorem stavby. Vzdálenost mezideponie od místa 
stavby by neměla přesáhnout 2 km. Dále musí být deponie dobře přístupná z hlediska 
dopravy zemin nákladními auty.  

Zemina, která bude použita zpět k zásypu výkopu, bude uložena na mezideponii. V případě, 
pokud to dovolí vlastníci pozemků, bude výkopek během stavby ponechán u výkopové rýhy.  

Přebytečná zemina ze stavby bude deponována na skládce dle určení investora (dojezdová 
vzdálenost do 7 km). Předpokládá se, že veškeré odpady vzniklé na stavbě budou kategorie 
O – ostatní. Dodavatel zajistí před výjezdem ze stavby očištění stavebních strojů od zeminy.  
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2.3 Návrh na úpravy dopravních tras, včetně návrhu na změnu dopravního 
značení 

Vzhledem k postupné výstavbě inženýrských sítí nedojde k omezení provozu na všech 
komunikacích současně. Omezení bude rozděleno na 6 úseků. Bude použito značení dle 
výkresové přílohy návrhu DIO.  

 

Tab. 2. – Použité dopravní značení dle jednotlivých úseků stavby 

typ uzavírky 
použité značky, uzávěrová a vodící zařízení 

druh název 

Částečná 
detail I 

 

A15 Práce 

B21a Zákaz předjíždění 

P8 Přednost před protijedoucími vozidly 

B21b Konec zákazu předjíždění 

P7 Přednost protijedoucích vozidel 

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 

C4a Přikázaný směr objíždění 

Částečná 
detail II 

 

A15 Práce 

A10 Světelné signály  

V5 Příčná čára souvislá 

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 

C4b Přikázaný směr objíždění 

C4a Přikázaný směr objíždění 

P8 Přednost před protijedoucími vozily 

Úplná 
uzavírka 

C2f Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo 

C2d Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo 

dopl.zn. 
k B 1 

Mimo dopravní obsluhy 

Z2 Zábrana pro označení uzavírky 

B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 

IP10a Slepá pozemní komunikace 

C2e Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo 

E3a Vzdálenost 

IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací 

IS11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky 

Dle tvaru křižovatky v úseku s úplnou uzavírkou je možné použít příkazové nebo zákazové 
značení ve smyslu zákazu odbočování nebo přikázaného směru jízdy. 

Při provádění stavebních prací v komunikaci s dostatečnou šířkou se předpokládá uzavírka 
příslušného právě prováděného úseku pro běžný průjezd (dopravní obsluze a vozidlům 
stavby vjezd povolen). Dopravní obsluhou se rozumí majitelé přilehlých pozemků. Pro 
průjezdnost musí být zachována šířka minimálně 2,5 m. 

Při výstavbě úseků v obytných zónách a v ulicích s nedostatečnou šířkou pro manipulaci 
bude komunikace v tomto úseku z prostorových důvodů zcela uzavřena (tj. mimo vozidel 
stavby). V tomto směru je nutné informovat dostatečně předem dotčené obyvatele. 
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Vzhledem k charakteru stavby a šířce výkopů lze předpokládat postupnou výstavbu i 
v jednotlivých úsecích – dopravní omezení budou menšího rozsahu, než je rozsah úseku 
výstavby. Úplná uzavírky se dotýká pouze místní komunikace. Na místních komunikacích se 
vyskytuje velmi nízký provoz vozidel (místní obyvatelé).  

 

 

2.4 Návrh objízdných tras 

Objízdné trasy nejsou navrženy z důvodu slepé (koncové části) místní komunikace. Úseky 
v silnici budou řešeny jako částečné uzavírky. 

Vzhledem k hustotě místních komunikací v obci, lze většinu objízdných tras vést po silnici II. 
třídy a místních komunikacích přímo v obci Psáry  

Objízdné trasy v případě místních komunikací budou označeny dopravní značkou IS11c – 
Směrová tabule pro vyznačení objížďky. S tím že rozsah objízdných tras bude dán vesměs 
rychlostí postupu výstavby a ve vazbě na jednotlivé úseky výstavby. 

 

Návrh objízdných tras a dopravních značek na komunikacích: 

Úsek 1 – Objízdná trasa není navrhována 

Úsek 2 – Místní objízdná trasa je navržena po silnici II. třídy č.105 (ulice Jílovská) a po 
místní komunikaci – ulice Sportovní– značení není navrhováno 

Úsek 3 – Místní objízdná trasa je navržena po silnici II. třídy č.105 (ulice Jílovská) a po 
místní komunikaci – ulice Sportovní – značení není navrhováno 

Úsek 4  

Objízdná trasa v případě nutnosti a uzavření obou jízdních pruhů (předpokládá se 
výjimečně) je vedena silnicemi 3. třídy č. 105, 603 a 00315 přes Horní Jirčany, Hlubočinku 
Nechánice a Jílové u Prahy. Délka objízdné trasy – 16 km. 

Úsek 5 

Objízdná trasa v případě nutnosti a uzavření obou jízdních pruhů (předpokládá se 
výjimečně) je vedena silnicemi 3. třídy č. 105, 603 a 00315 přes Horní Jirčany, Hlubočinku 
Nechánice a Jílové u Prahy. Délka objízdné trasy – 16 km. 

Úsek 6  

Objízdná trasa v případě nutnosti a uzavření obou jízdních pruhů (předpokládá se 
výjimečně) je vedena silnicemi 3. třídy č. 105, 603 a 00315 přes Horní Jirčany, Hlubočinku 
Nechánice a Jílové u Prahy. Délka objízdné trasy – 16 km. 
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Použité dopravní značky: 

Označení Popis 
Počet 
kusů 
úsek 1 

Počet 
kusů 
úsek 2 

Počet 
kusů 
úsek 3 

Počet 
kusů 
úsek 4 

Počet 
kusů 
úsek 5 

Počet 
kusů 
úsek 6 

B24a 
Zákaz odbočení 
vpravo 

0 1 0 1* 0 0 

B24b 
Zákaz odbočení 
vlevo 

0 1 1* 1* 0 0 

Z2 
Zábrana pro 
označení uzavírky 

1 2 2* 2* 2* 2* 

B 1 
Zákaz vjezdu všech 
vozidel (v obou 
směrech) 

1 2 2* 2* 2* 2* 

IP10a 
Slepá pozemní 
komunikace 

1 2 2* 2* 2* 2* 

E13 Text  1 2 0 0 0 0 

B 21a Zákaz předjíždění 0 0 4 2 2 2 

B20a-30 
Nejvyšší dovolená 
rychlost 30 

0 0 4 2 2 2 

A 06b Zúžená vozovka 0 0 4 2 2 2 

A15 práce 0 0 4 2 2 2 

IS11c 
Směrová tabule pro 
vyznačení objížďky 

0 8 16* 16* 16* 16* 

 

2.5 Omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště 

Projekt předpokládá maximální šířku manipulačního pruhu 5 m. Do této šířky je zahrnuta 
šířka pro pojezd nákladního automobilu, vlastní rýha a plocha pro uložení potrubí podél rýhy. 
Vzhledem k nepříznivým prostorovým poměrům bude nutné někde zúžit manipulační pruh na 
minimum a použít vhodnou mechanizaci. Vzhledem k postupné výstavbě inženýrských sítí 
nedojde k omezení provozu na všech komunikacích současně. Omezení v komunikacích 
bude rozděleno na 6 úseků výstavby. V každé etapě bude uzavřena pouze jedna 
z dotčených ulic. V těchto ulicích bude použito značení výkresové části návrhu DIO pro úplné 
a částečné uzavírky. Tyto značky budou průběžně posouvány s ohledem na postup prací 
v komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou prováděny v prostoru vozovky, bude i nadále 
zajištěn dostatečný prostor pro chodce. Nicméně je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
V hodinách, kdy nebudou na stavbě prováděny práce, budou výkopy ohraničeny zábradlím či 
přenosnými zábranami. Výška horní hrany zábradlí (zábrany) 1,1 m nad vozovkou. 

 

2.6 Požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací 

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených organizací – Odboru Dopravy a Policie ČR, 
které jsou uvedené v dokladové části projektu. 

 

2.7 Návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně 
dopravního značení 

Na staveništi se v pracovní době budou pohybovat pouze vyškolení pracovníci. Mimo 
pracovní dobu bude vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude ohrazeno zábradlím či 
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přenosnými zábranami. Návrh dopravního značení na staveništi je uveden ve výkresové 
části návrhu DIO.  

 

2.8 Návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu 
dopravních a stavebních mechanizmů ze staveniště 

Zhotovitel bude dbát na to, aby se v maximální míře zamezilo znečišťování komunikací při 
výjezdu dopravních a stavebních mechanizmů. Případné nečistoty bude průběžně 
odstraňovat z povrchu komunikace, a ze stavebních mechanizmů. 

 

 

2.9 Návrh dopravních opatření pro autobusovou dopravu 

Výstavbou budou dotčeny následující linky autobusové dopravy:  

 332 Budějovická – Jílové u Prahy 

 334 Psáry – Smíchovské nádraží 

 956 Budějovická– Jílové u Prahy 

 

Uvedené autobusové linky budou stavbou dotčeny pouze v části ve státní komunikaci II. třídy 
105, kde bude při výstavbě částečně omezen provoz. Při výstavbě kanalizace v tomto úseku 
(etapa č. 3-6) je nutné počítat s delší průjezdní dobou autobusové dopravy. V případě 
částečné uzavírky 1 jízdního pruhu bude provoz řízen semafory. 

V případě nutné úplné uzavírky silnice budou navrženy objízdné trasy. 

Objízdné trasy a trasy pro otáčení autobusu v případě státní silnice budou označeny 
dopravní značkou IS11c – Směrová tabule pro vyznačení objížďky. Provozovatel autobusové 
dopravy bude v předstihu informován o postupu výstavby, a o změnách v úpravě dopravních 
opatření. 

Zhotovitel stavby musí zajistit postup výstavby tak, aby nedošlo k narušení autobusové 
dopravy.  

Autobusové linky se budou v případě eventuální úplné uzavírky silnice 105 v rámci Psár 
otáčet na dočasném obracišti v blízkosti obecního úřadu. 
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Dočasné obraciště autobusů využitelné v případě nutnosti úplné uzavírky v rámci úseků 3, 4, 
5 a v případě jižní části úseku 6. 

V případě nutnosti uzavírky v rámci úseků 4,5,6 a částečně úseku 3 bude pro autobusová 
doprava pro jižní část obce využívat objížďku přes Libeř, Radlík a Jílovskou ulici (silnice II. 
třídy 1051, silnice III. třídy 00315 a silnice II. třídy 105) v délce 9 km a navazující objízdnou 
trasu společnou pro automobilovou dopravu. Viz. Příloha C.5.2.  

V případě úplné uzavírky ulice Psárský budou v obci využívány zastávky Psáry – domov 
Laguna a Psáry Štědřík (etapy 3,4,5). V případě nutnosti úplné uzavírky v etapě 6 pak 
krátkodobě pouze zastávka Psáry – domov Laguna. 

 

Návrh je zpracován pro jednotlivé úseky výstavby pro případ nutnosti úplné uzavírky obou 
jízdních pruhů: 

1 a 2. úsek – bez vlivu na autobusovou dopravu. 

3. úsek výstavby eventuální uzavírka ulice Psárská 

V průběhu výstavby v 3 úseku dojde ke krátkodobému uzavření zastávek – Psáry pouze 
omezeně, po dobu výstavby kanalizace přímo v dané lokalitě a těsné blízkosti předmětných 
zastávek. 

4. úsek výstavby eventuální uzavírka ulice Psárská 

V průběhu výstavby v 4 úseku dojde ke krátkodobému uzavření zastávek – Psáry v obou 
směrech. Objízdné trasy viz text výše. 

5. úsek výstavby eventuální uzavírka ulice Psárská 

6. úsek výstavby eventuální uzavírka ulice Psárská 

V průběhu výstavby v 5 úseku dojde ke krátkodobému uzavření zastávek – Psáry v obou 
směrech. Objízdné trasy viz text výše. 
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V průběhu výstavby 6 úseku dojde ke krátkodobému uzavření zastávek – Psáry Štědřík – 
pouze omezeně, po dobu výstavby kanalizace přímo v dané lokalitě a těsné blízkosti 
předmětných zastávek. Eventuální nutnost objížděk viz text víše. 

 

 
 
 


