


Zásady organizace výstavby  
 

a) Charakteristika staveništ ě 
Jedná se o stavbu „technické infrastruktury“ pro plánovanou stezku pro chodce a cyklisty se 
společným provozem – SO 101, SO 103, SO 104 a komunikaci umožňující pohyb chodců a cyklistů (v 
převážné délce trasy vedena jako stezka pro společný provoz chodců a cyklistů) – SO 102. 
Uspořádání staveniště si zajistí stavebník. Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí podélných 
trativodů. 
Obyvatelům přilehlých domů bude umožněn přístup k objektům. Deponie materiálu a mechanizace 
bude v obecním dvoře. 
 

b) Obvod staveništ ě 
Obvod staveniště je dán plochou stavby komunikace. Rozsah staveniště je pouze na pozemcích 
uvedených v průvodní zprávě. V případě zásahu na jiný pozemek musí stavebník získat souhlas 
majitele pozemku před vstupem nebo zásahem na daný pozemek. 
 

c) Zásady návrhu za řízení staveništ ě 
Zařízení staveniště se předpokládá na části pozemků v rozsahu staveniště. Plot kolem skládky 
materiálu bude dočasný, osazený na 30 cm vysokých betonových patkách, které budou po celém 
obvodu plotu. Zařízení staveniště není na plochách určených k provozu pěších. Je na smíšeném 
prostranství. 
 

d) Návrh postupu a provád ění výstavby 
Výstavba bude probíhat najednou v celé délce komunikace pro každý stavební objekt. Jednotlivé části 
stavby budou dostatečně značeny. Každá část stavby bude začínat a končit dostupným přechodem či 
místem pro přecházení, tak aby bylo možné převést osoby se sníženou schopností orientace a 
pohybu přes komunikaci. 
 

e) Uvedení samostatných objekt ů do provozu 
Navržená stavba neklade žádné nároky. 
 

f) Napojení na zdroje 
Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ a. s., z nejbližšího 
rozvaděče. Voda je k dispozici v obvodu staveniště. 
 

g) Možnosti nakládání s odpady 
Skládka vybouraného materiálu včetně přebytečné zeminy bude určena nejpozději do předání 
staveniště zhotoviteli (v případě, že objednatel neurčí konkrétní skládku, bude skládka zajištěna 
zhotovitelem stavby). Ornice bude rozprostřena v rámci předpokládaných sadových úprav v areálu. 
 

h) Přístupy na staveništ ě 
Přístup na staveniště bude ze stávajících místních komunikací. 
 

i) Požadavky na zabezpe čení staveništ ě 
Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Vstup na staveniště bude pouze se 
souhlasem stavby. 
 

j) Zvláštní požadavky na provád ění stavby 
Vozidla stavby nesmí znečišťovat příjezdové a odjezdové veřejné komunikace. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení všech podzemních inž. sítí včetně přípojek 
a případně ověřit sondami umístění a hloubky inž. sítí v místě křížení s navrhovanými. Podzemní inž. 
sítě jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny orientačně, dle podkladů jednotlivých správců. 
 

k) Návrh řešení dopravy b ěhem stavby 
Z hlediska směrování dopravy není třeba určovat objízdné trasy, během stavby dojde pouze 
k lokálnímu zúžení komunikace, které bude řádně označeno dočasným svislým dopravním značením. 
Dopravní značení v době výstavby je navrženo dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích – Schéma B/1 pro výstavbu chodníkových ploch a stezek vedených podél 
komunikace. 



Obchozí trasy nejsou uvažovány, neboť se jedná o novostavbu v místech, kde se ve stávajícím stavu 
komunikace pro pěší nenacházejí. 
Na staveništi budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách 
souvisejících se staveništěm. 
 

l) Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci  
Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb. (Zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v návaznosti na zákon č. 262/2006 
Sb., (Zákoník práce) a zákoně 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích). 
Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností zhotovitele, aby zjistil a vyznačil 
všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového uložení. Vyznačení musí 
být potvrzeno jejich provozovateli. 
Výkopy, přiléhající k veřejným komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, za noci 
výstražným červeným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od sebe nejvýše 50 m. Přes 
výkop hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0,75 m. Přechody nad výkopem 
hlubokým do 1,5 m, musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m. Pro pracovníky 
pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný sestup (výstup), okraje výkopu nesmí být zatěžovány 
do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Objekty, nacházející se v blízkosti výkopu, musí být v případě 
ohrožení zabezpečeny. 
Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení, je 
možné za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků či 
strojů k těmto vedením. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 1,3 m 
v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0,8 m. 
Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 
stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat jen k účelům, pro 
které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými ustanoveními danými výrobcem a technickými 
normami. 
 
 

 


